

DODATEK Č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 08/2019/OMM NA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

uzavřená dle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění
na akci:

„Chodník ul. Severní + veřejné osvětlení“

I. SMLUVNÍ STRANY

a) OBJEDNATEL:

Město Kopřivnice
Sídlo: Štefánikova 1163, Kopřivnice 742 21
Zastoupený: Ing. Kamilem Žákem, vedoucím odboru majetku města
Kontaktní osoba
ve věcech technických:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077

b) ZHOTOVITEL:

HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.
Sídlo: Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8
Jednající: Mgr. Lenkou Brown, jednatelka
Kontaktní osoba:
Bankovní spojení:
číslo účtu:
IČ: 45797170
DIČ: CZ45797170

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 5 ke SOD č. 08/2019/OMM uzavřené dne 06.06.2019, jejíž předmětem je zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci pro vydání společného povolení (společné územní a stavební řízení) a pro provádění stavby včetně zajištění dokladových částí (vyjádření správců sítí a dotčených orgánů státní správy), zajištění příslušných správních rozhodnutí v zastoupení zadavatele na základě plné moci, to vše na akci „**Chodník ul. Severní + veřejné osvětlení**“ (dále jen „dílo“).

III. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se v souladu se závěry stavebního úřadu, které neumožňují dokončit projektovou dokumentaci v původní trase, kdy na dotčeném pozemku č. 1375/47 k. ú. Kopřivnice probíhá soudní řízení a z důvodu rozhodnutí vlastníka společnosti HDHV CZ o ukončení její obchodní činnosti v České republice, dohodly na tomto dodatku, kterým se upravuje a nahrazuje článek II. Předmět plnění a IV. Cena díla a platební podmínky v této smlouvě o dílo následovně:

1. **Text odst. 2 čl. II smlouvy o dílo „PŘEDMĚT PLNĚNÍ“ se nahrazuje novým zněním takto :**

- **V rámci dokumentace pro vydání společného povolení se vypouští věta:** vyřízení společného povolení na danou stavbu (společné územní a stavební povolení)
- **Mění se odstavec 5.** Jednotlivé dokumenty, které jsou předmětem díla, budou objednateli předány takto:

projektová dokumentace pro vydání společného povolení (společné územní a stavební řízení)

3 ks – listinná podoba - PD (2x stavební úřad , 1x objednatel)

1 ks – digitální podoba na CD

projektová dokumentace pro provádění stavby

6 ks – listinná podoba - PD

2 ks – položkový rozpočet - listinná podoba

2 ks - výkaz výměr – listinná podoba

1 ks – digitální podoba na CD (PD, dokladová část, výkaz výměr a položkový rozpočet)

2. **Text čl. IV CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY**

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran dle cenové nabídky, která je nedílnou součástí této smlouvy a činí:

Dokumentace pro vydání společného povolení (společné územní a stavební řízení)	85.000,- Kč
Dokumentace pro provádění stavby	30.000,- Kč
Cena celkem bez DPH	115.000,- Kč
21% DPH	24.150,- Kč
Cena celkem s DPH	139.150,- Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo a dodatků ke smlouvě o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Dodatek č. 5 zašle správci registru k uveřejnění objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 5 před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.

3. Tento dodatek č. 5 je vyhotoven ve třech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Kopřivnici dne : 8.3.2021

V Ostravě dne:12.3.2021

Objednatel :

Zhotovitel:

Ing. Kamil Žák
vedoucí odboru majetku města

Ing. Martin Krejčí
prokurista