

Název akce: RTT Badeniho
Č. smlouvy objednatele: 000063 00 18
Č. dodatku objednatele: 000063 01 18
Č. smlouvy zhotovitele: 17-151-02, 10

**Objednatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9**

zastoupená: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva
Ing. Janem Šurovským, Ph.D., členem představenstva
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Rytířská 29, 110 00 Praha 1
čís. účtu: 1930731349/0800
IČ: 00005886 DIČ: CZ00005886, plátce DPH
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl: B vložka 847
(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel: DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY, s.r.o., zkráceně: DIPRO, spol.
s r.o.**

Modřanská 11/1387, 143 00 Praha 4 - Modřany
kancelář a korespondenční adresa: Na Záhonech 884/27, 141 00 Praha 4 - Michle
zastoupená: Ing. Janem Zrzavým, jednatelem
bankovní spojení: ČS a.s., Praha 4
čís. účtu: 69727339/0800
IČO: 48592722 DIČ: CZ48592722 - plátce DPH
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl C, vložka 18643
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 000063 00 18 (dále jen jako „**Smlouva**“),
která byla uzavřena jako prováděcí smlouva k Rámcové smlouvě na zpracování projektových
dokumentací č. objednatele 000379 00 16

(dále jen jako „Dodatek č. 1“),

Preambule

Vzhledem k nutné koordinaci tohoto projektu s akcí TSK hl. m. Prahy, a.s. „Badeniho HLUK“, která je aktuálně ve fázi zpracování DÚR, mění polohu přechodů pro chodce, přístupů na nástupiště, obrub komunikace a stožárů veřejného osvětlení, a která vyvolává úpravy projektové dokumentace pro stavbu RTT Badeniho v objektech „SO13 – Tramvajové zastávky“ „SO14 – Elektrická zařízení zastávek“ a „SO21 – Trakční vedení“ se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu plnění.

1. Předmět dodatku

Vzhledem k výše uvedené skutečnosti se smluvní strany uzavřením tohoto Dodatku č. 1 dohodly na následujících změnách Smlouvy:

Původní text bodu 4.1 v článku 4 TERMÍNY PLNĚNÍ, který zněl následovně:

4.1 Zhotovitel je povinen realizovat předmět této prováděcí smlouvy v následujících termínech:

- do 31. 07. 2018 – předání kompletní PD,

- do 20. 12. 2019 – zajišťování autorského dozoru.

se ruší a nahrazuje tímto novým textem:

4.1 Zhotovitel je povinen realizovat předmět této prováděcí smlouvy v následujících termínech:

- do 30. 03. 2022 – předání kompletní PD,
- do 31. 12. 2022 – zajišťování autorského dozoru.

2. Závěrečná ustanovení:

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany prohlašují, že, s výjimkou jednotkových cen, skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel dále bere na vědomí, že objednatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a bere na vědomí, že veškeré informace týkající se plnění Smlouvy budou poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená Dodatkem č. 1 zůstávají beze změny.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po podpisu obou smluvních stran objednatel obdrží každá ze smluvních stran jedno vyhotovení Dodatku č. 1.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 Smlouvy přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne:
Za objednatele

V Praze dne:
Za zhotovitele

Ing. Petr Witowski
předseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

Ing. Jan Zrzavý
jednatel
DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ
PROJEKTY, s.r.o.

Ing. Jan Šurovský, Ph.D.
člen představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost