

SMLOUVA O DÍLO

veřejná zakázka „**Doplnění zasíťování Rašínova nábřeží**“
uzavřená níže uvedeného dne dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „**OZ**“) (dále jen „**Smlouva**“)

Článek I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Hlavní město Praha

se sídlem Mariánské náměstí 2, Praha 1, PSČ: 110 01
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581

zastoupené

TRADE CENTRE PRAHA a.s.

se sídlem Blanická 1008/28, Praha 2, PSČ: 120 00
IČO: 00409316
DIČ: CZ00409316

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 43
zastoupená: Filipem Veselým, předsedou představenstva a Mgr. Janem Bouškou, místopředsdou
představenstva

(dále jen „**zmocněnec objednatel**“)

(dále jen „**objednatel**“)

Při podpisu Smlouvy a veškerých dodatků Smlouvy je oprávněn zastupovat objednatele výhradně
statutární orgán zmocněnce objednatel.

Při vyhotovení a podpisu zápisů do stavebního deníku, kontrolních zápisů, zjišťovacích protokolů
a akceptačního protokolu zastupuje objednatele též kontaktní osoba ve věcech technických,
pokud zmocněnec objednatel neoznámí zhotoviteli písemnou formou včetně zápisu do
stavebního deníku jinou osobu.

Jednání zmocněnce objednatel jsou bez dalšího považována za jednání objednatel, z něhož
plynou práva a povinnosti přímo objednateli.

f

Zhotovitel:

Energie – stavební a báňská a.s.

se sídlem: Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno
adresa pro doručování: Plzeňská 276/298, 150 00 Praha 5 - Motol
IČO: 45146802
DIČ: CZ45146802, plátce DPH
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.: oddíl B, vložka 1399
zastoupený: Ing. Zdeňkem Osnerem, CSc., statutárním ředitelem

(dále jen „**zhotovitel**“)

Při podpisu Smlouvy a veškerých dodatků Smlouvy je oprávněn zastupovat zhotovitele výhradně statutární orgán zhotovitele.

Při vyhotovení a podpisu zápisů do stavebního deníku, kontrolních zápisů, zjišťovacích protokolů a akceptačního protokolu zastupuje zhotovitele též kontaktní osoba ve věcech technických, pokud zhotovitel neoznámí objednateli písemnou formou včetně zápisu do stavebního deníku jinou osobu.

(objednatel a zhotovitel společně dále jen „**smluvní strany**“)

Článek II.

Úvodní ustanovení

1. Objednatel prohlašuje, že zmocněnec objednatele je na základě příkazní smlouvy uzavřené mezi objednatelem a zmocněncem objednatele ev. č. PRK/83/01/020393/2015 ze dne 30. 6. 2015 v platném znění oprávněn zajišťovat správu a obchodní využití náplavek a nábřežních zdí nacházejících se v Praze podél řeky Vltava, které jsou ve vlastnictví objednatele, a to včetně na nich nacházejících se kobek (dále jen „**kobky**“).
2. Za účelem naplnění oprávnění uvedeného v odstavci 1 tohoto článku realizuje zmocněnec objednatele jako centrální zadavatel ve smyslu § 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Doplnění zasilování Rašínova nábřeží“, (dále jen „**veřejná zakázka**“), to vše za podmínek stanovených zadávací dokumentací zmocněnce objednatele uveřejněné na profilu zadavatele (dále jen „**zadávací dokumentace**“).
3. Za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci zmocněnec objednatele vybral z podaných nabídek jako nejvhodnější nabídku zhotovitele, jejíž součástí je i výkaz výměr včetně položkového rozpočtu (dále jen „**nabídka**“).
4. Objednatel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit své povinnosti v ní obsažené.

5. Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit své povinnosti v ní obsažené.

Článek III.

Předmět a účel Smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele svým jménem, na vlastní zodpovědnost, ve smluveném termínu, na své náklady a nebezpečí dílo:

„Doplnění zasilování Rašínova nábřeží“ (dále jen „dílo“).

Zhotovení díla je objednatelem požadováno v rozsahu a kvalitě dané Smlouvou, zadávací dokumentací a dle specifikace uvedené v podkladech vymezených v odstavci 4 tohoto článku (dále jen „**podklady pro zhotovení díla**“), zhotovitel se zavazuje dílo takto provést.

Součástí díla jsou veškeré práce, činnosti, dodávky materiálu vedoucí ke zhotovení díla dle této Smlouvy, zejména ty, uvedené pod písmenem A) níže. Součástí díla nejsou práce a činnosti jak jsou tyto specifikovány pod písmenem B) níže.

A) Součástí díla (plnění zhotovitele) je mimo jiné:

- (i) odvoz a likvidace odpadu vyprodukovaného zhotovitelem dle obecně závazných právních předpisů;
- (ii) provedení všech předepsaných, potřebných nebo smluvně sjednaných zkoušek, a to včetně zabezpečení revizí a atestů ve smyslu technických norem vztahujících se na dotčené části díla, včetně zkoušek požadovaných právními předpisy, stanovisky a rozhodnutími dotčených orgánů, projektovou dokumentací, kontaktní osobou ve věcech technických objednatele, a dále zkoušek požadovaných stavebním úřadem v souvislosti s umožněním užívat dokončenou stavbu;
- (iii) vyhotovení dokumentace skutečného provedení díla (DSP) s veškerými náležitostmi dle obecně závazných právních předpisů; vyhotovení všech dalších dokumentací potřebných pro provedení díla;
- (iv) zajištění funkce stavbyvedoucího;
- (v) zajištění prostor zařízení staveniště a vytvoření vhodných pracovních podmínek pro všechny poddodavatele včetně potřebných energií;
- (vi) označení staveniště;
- (vii) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku dle obecně závazných právních předpisů;
- (viii) provedení dočasných opatření ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací dle obecně závazných právních předpisů;
- (ix) provedení dočasného dopravního značení, dopravních omezení a jiných úprav a uzávěr dopravy;
- (x) zajištění podkladů pro kolaudační souhlas/kolaudační rozhodnutí.

B) Součástí díla (plnění zhotovitele) není:

- (i) zajištění vydání kolaudačního souhlasu/kolaudačního rozhodnutí příslušnými správními orgány (dále jen „**kolaudace**“);
- (ii) zajištění rozhodnutí příslušných správních orgánů a dalších osob ohledně dopravních omezení, které zajistí objednatel a předá zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl plnit řádně své Smlouvou stanovené povinnosti.

2. Objednatel se zavazuje poskytnout náležitou součinnost při provádění díla, řádně provedené dílo převzít a zhotoviteli uhradit smluvní cenu za podmínek Smlouvou sjednaných.
3. Účelem této Smlouvy je prostřednictvím řádného provedení a dokončení díla v souladu s touto Smlouvou umožnit objednateli plnohodnotné užívání kobky specifikované v projektové dokumentaci.
4. Podklady pro zhotovení díla, na jejichž základě byla Smlouva uzavřena, jsou zejména:
 - (i) **Stavební povolení** (Územní rozhodnutí) vydané odborem výstavby MČ Praha 2 dne 11.11.2019, č. j. OV/211170/2018/Gaw (dále jen „**stavební povolení**“);
 - (ii) **Projekt pro realizaci stavby** vypracovaný MgA.Ing.arch. Petrem Jandou, Na Švihance 8, 120 00 Praha 2, který byl před uzavřením této Smlouvy předán zhotoviteli v elektronické podobě jako podklad pro zpracování nabídky (dále jen „**projektová dokumentace**“) – smluvní strany paraforují dvě vyhotovení projektové dokumentace při podpisu této Smlouvy, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom z nich. Ačkoliv není projektová dokumentace fyzicky připojena k textu této Smlouvy, považuje se za její přílohu č. 1 a tudíž nedílnou součástí této Smlouvy a parafované znění je pro smluvní strany závazné;
 - (iii) **Výkaz výměr včetně položkového rozpočtu** – tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy (dále jen „**položkový rozpočet**“);
 - (iv) **Zadávací dokumentace;**
 - (v) **Nabídka.**

Zhotovitel prohlašuje, že výše uvedené podklady pro zhotovení díla převzal, řádně se s nimi seznámil, jsou úplné, nejsou v rozporu s touto Smlouvou ani ve vzájemném rozporu a na základě těchto podkladů pro zhotovení díla lze provést dílo podle této Smlouvy. Zhotovitel se seznámil s podklady pro územní rozhodnutí a stavební povolení, zejména závaznými vyjádřeními dotčených orgánů (DOSS) a zavazuje se provést dílo v souladu s podmínkami těchto vyjádření. V této souvislosti se smluvní strany dohodly, že se zhotovitel nemůže zprostit odpovědnosti za vady díla, které mají původ v podkladech pro zhotovení díla včetně stavební dokumentace, pokud zhotovitel neupozornil zmocněnce objednatele na nedostatky či rozpory v podkladech pro zhotovení díla, které mohou způsobit vadu díla, ačkoliv tuto skutečnost zjistit měl nebo mohl. V případě rozporu mezi Smlouvou a podklady pro zhotovení díla má přednost Smlouva a v případě rozporu mezi jednotlivými podklady pro zhotovení díla vzájemně, jsou podklady pro zhotovení díla závazné v pořadí uvedeném v tomto odstavci. Na případný rozpor mezi jednotlivými podklady pro zhotovení díla, pokud vyjde najevo přes prohlášení uvedené v předchozím odstavci, je zhotovitel povinen zmocněnce objednatele upozornit do 3 pracovních dnů ode dne, kdy vyjde najevo, a to formou zápisu do stavebního deníku a dále k tomu e-mailem kontaktní osobě ve věcech technických objednatele.

Případné změny kteréhokoliv z podkladů pro zhotovení díla budou provedeny dodatkem ke Smlouvě podepsaným oběma smluvními stranami.

5. Objednatel je za podmínek daných ZZVZ oprávněn navrhnout zhotoviteli formou zápisu do stavebního deníku, případně jinou písemnou formou, změnu části díla, materiálu, dodávky nebo zařizovacího předmětu oproti podkladům pro zhotovení díla, případně o zúžení rozsahu díla o vybranou část díla, přičemž zhotovitel se zavazuje takový návrh bezdůvodně neodmítnout a zmocněnci objednatele podat vyjádření formou návrhu změnového listu (dále jen „**změnový list**“) do 5 pracovních dnů od požadavku objednatele s tím, že pokud bude mít změna vliv na cenu díla nebo termín provedení díla, uvede ve změnovém listu návrh na změnu ceny díla a termínu po předchozím projednání se zmocněncem objednatele. Při ocenění případně vícepráce/méněpráce budou obě smluvní strany vycházet z položkového rozpočtu. Pokud se bude jednat o práce/dodávku, které v položkovém rozpočtu nebyly zahrnuty, použije zhotovitel při zpracování cenové nabídky pro nacenění víceprací cenu poníženou o 10 % od aktuálně platné Cenové soustavy ÚRS. Objednatel se zavazuje zajistit vypracování nové projektové dokumentace tam, kde je to nezbytně nutné v důsledku rozsahu nebo povahy požadovaných změn. Změnový list nemá povahu dodatku k této Smlouvě, přičemž tento slouží jen jako podklad, na jehož základě je dodatek ke Smlouvě uzavírán. V případě, že návrh na změnu nebude zhotovitelem odmítnut a současně pokud má změna vliv na předmět, cenu a/nebo termín díla, potom se smluvní strany dohodnou na změně předmětu, termínu a/nebo ceny díla dle návrhu zhotovitele, a to formou dodatku k této Smlouvě, který smluvní strany uzavřou nejpozději do 10 pracovních dnů od návrhu objednatele; takovýto dodatek musí být uzavřen v souladu se ZZVZ. V případě, že ve lhůtě dle předchozí věty nebude dodatek Smlouvy uzavřen, považuje se návrh objednatele na změnu dle tohoto odstavce za odmítnutý.
6. Jestliže v průběhu provádění díla vyvstane nutnost způsoby, postupy, použité materiály změnit tak, aby odpovídaly obecně závazným předpisům, jejichž účinnost nastala po účinnosti této Smlouvy, uzavřou smluvní strany dodatek ke Smlouvě, na jehož základě bude změněna celková cena díla a rozsah provedených prací.

Článek IV.

Místo a doba plnění díla

1. Zhotovení díla bude provedeno v místě dle projektové dokumentace.
2. Zhotovitel se zavazuje dílo zahájit bez zbytečného odkladu po dni účinnosti Smlouvy a řádně provedené dílo bez vad a nedodělků dokončit a objednateli předat nejpozději **do 9 měsíců** ode dne protokolárního předání staveniště.
3. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem nebo v případě, že povětrnostní podmínky objektivně zhotoviteli neumožňují provádění díla. Každé takové přerušení provádění díla je zhotovitel povinen písemně oznámit zmocněnci objednatele do 24 hodin od přerušení provádění díla a toto zapsat do stavebního deníku. Součástí oznámení musí být zpráva o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních. Za předpokladu, že

takové přerušení má vliv na konečný termín provedení díla, má zhotovitel - po odsouhlasení kontaktní osobou ve věcech technických objednatele zápisem do stavebního deníku - právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla. Smluvní strany se dohodly, že celková doba dokončení a předání díla se prodlouží také o dobu, po kterou nemohlo být dílo prováděno v důsledku okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 OZ; odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů zhotovitele s tím, že pro takové případy prodloužení se použijí ujednání smluvních stran uvedená v předchozích větách tohoto odstavce obdobně. Obě smluvní strany se zavazují podepsat ohledně prodloužení termínu dokončení a předání díla dle tohoto odstavce dodatek k této Smlouvě, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy zhotovitel objednateli předloží návrh dodatku upravujícího prodloužení termínu. Nebude-li dodatek uzavřen v dohodnuté době, platí, že termín ukončení a předání díla se nemění.

4. V případě, že tato Smlouva nestanoví zhotoviteli pro splnění nějaké povinnosti konkrétní lhůtu, je zhotovitel povinen takovou povinnost splnit bez zbytečného odkladu v závislosti na tom, ke kterému plnění podle této Smlouvy se příslušná povinnost vztahuje.

Článek V.

Cena za dílo a platební podmínky

1. Objednatel se za Smlouvou uvedených podmínek zavazuje uhradit Zhotoviteli smluvní cenu za řádné provedení díla. Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran v souladu s nabídkou ve výši:

Celková cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Celková cena včetně DPH
42 238 369,05 Kč	8 870 057,50 Kč	51 108 426,55 Kč

2. Cena díla dle odstavce 1. tohoto článku je maximální a konečná, zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na realizaci díla dle předmětu této Smlouvy a je platná po celou dobu realizace díla. Sjednaná cena obsahuje veškeré práce a dodávky, služby, náklady, poplatky, odvody, výkony a média, kterých (jejichž vynaložení) je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení, dokončení a zprovoznění zhotovovaného díla včetně nákladů na zařízení staveniště, byť tyto nejsou ve Smlouvě výslovně uvedeny. Cena díla nemůže být měněna jednostranným úkonem žádné ze smluvních stran. Pokud není ve Smlouvě dohodnuto jinak, zahrnuje cena díla vše, co je nezbytné k řádnému provedení díla. K jakékoliv změně ceny díla může dojít pouze za podmínek stanovených Smlouvou, formou písemné dohody smluvních stran učiněné formou vzestupně číslovaného dodatku ke Smlouvě. Smluvní strany dále pro předejití sporům výslovně konstatují, že jsou si vědomy principu pevné ceny – tj. vyskytnou-li se v průběhu realizace díla požadavky na práce či dodávky, které sice nebyly obsaženy v podkladech pro zhotovení díla, nicméně které však zhotovitel měl a mohl dle svých odborných zkušeností předpokládat, zavazuje se zhotovitel

tyto dodávky/práce na své náklady provést a má se tedy za to, že cena za tyto dodávky a služby je již zohledněna v ceně díla dle této Smlouvy. Zhotovitel podpisem této Smlouvy vyjadřuje souhlas s tím, že dílo může být za podmínek Smlouvou stanovených provedeno i v menším rozsahu, než je Smlouvou sjednáno.

3. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu na cenu díla.
4. Cena za dílo bude hrazena objednatelem zhotoviteli až do výše celkové ceny díla stanovené dle Smlouvy, a to zpětně za uplynulý měsíc na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem (dále jen „**faktura**“), se splatností 20 dnů ode dne jeho prokazatelného doručení objednateli, a to elektronicky na e-mailovou adresu faktury@tcp-as.cz. Na faktuře musí být objednatel uveden následujícím způsobem:

*Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2, Praha 1, PSČ: 110 01, IČO: 00064581, DIČ: CZ00064581
v zastoupení TRADE CENTRE PRAHA a.s., Blanická 1008/28, Praha 2, PSČ: 120 00, IČO: 00409316,
DIČ: CZ00409316.*

Kontaktní adresa je: TRADE CENTRE PRAHA a.s., Blanická 1008/28, Praha 2, PSČ: 120 00.

Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, označení peněžního ústavu, číslo účtu, na který má být placeno, a považuje se v případě bezhotovostní platby za uhrazenou dnem odepsání dlužné částky z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele. Přílohou faktury bude objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek za uplynulý měsíc.

5. Zhotovitel předloží kontaktní osobě ve věcech technických objednatele před vystavením faktury oceněný soupis provedených prací a dodávek k odsouhlasení. Kontaktní osoba ve věcech technických objednatele provede kontrolu správnosti v soupisu uvedených prací a dodávek do 5 dnů od jeho předložení. Pokud nemá k předloženému soupisu provedených prací a dodávek výhrady, vrátí jej podepsaný neprodleně zpět zhotoviteli. V opačném případě soupis prací a dodávek s uvedením výhrad vrátí neprodleně k přepracování zhotoviteli. Ten je povinen předložit do 3 pracovních dnů opravený soupis stavebních prací a dodávek kontaktní osobě ve věcech technických objednatele; na další postup se přiměřeně použijí předchozí ujednání dle tohoto odstavce.
6. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli bez zaplacení fakturu, která neobsahuje některou náležitost stanovenou právními předpisy nebo má jiné vady v obsahu (zejména neobsahuje-li objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek za uplynulý měsíc). Při vrácení faktury musí objednatel uvést důvod jejího vrácení. Zhotovitel je povinen podle povahy vady faktury ji opravit nebo ji nově vystavit. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti, nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury.
7. Pokud ke dni platby nebude mít zhotovitel zveřejněný bankovní účet na webových stránkách u svého správce daně nebo zhotovitel bude vyžadovat platbu na bankovní účet vedený u poskytovatele platebních služeb se sídlem mimo Českou republiku, zhotovitel souhlasí s tím, aby objednatel převedl daň (DPH) přímo na účet jeho správce daně a tímto způsobem mu uhradil

část ceny představující daň (DPH). Pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění uvedeného na faktuře nebo ke dni poskytnutí úplaty bude zhotovitel zveřejněn na webových stránkách správce daně jako nespolehlivý plátcce, zhotovitel souhlasí s tím, aby objednatel převedl daň (DPH) přímo na účet jeho správce daně a tímto způsobem mu uhradil část ceny představující daň (DPH).

Článek VI.

Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné a v době zahájení a poté i v době plnění díla je jeho odbornost a kvalifikace v souladu s kvalifikačními předpoklady, které zhotovitel prokazoval jako účastník ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku.
2. Zhotovitel se zavazuje provádět veškerá plnění na základě této Smlouvy a zhotovit dílo řádně a včas, s vynaložením potřebné odborné péče, v souladu se zájmem objednatele, jeho pokyny, jakož i zákony, dalšími obecně závaznými předpisy, v souladu s příslušnými ČSN/EN a zavedenou odbornou praxí v době činnosti platnými a z nich uplatnit vše, co podle svého přesvědčení a odborného názoru pokládá za prospěšné pro objednatele. Zhotovitel bere na vědomí, že místo zhotovení díla je v záplavové oblasti, zavazuje se proto dílo zhotovit také v souladu s protipovodňovými předpisy. Pouze dílo provedené v souladu s tímto ustanovením se považuje za bezvadné.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo prostřednictvím vlastních zaměstnanců nebo jím pověřených třetích osob – poddodavatelů, jejichž specifikace je uvedena v příloze č. 3 Smlouvy (dále jen „**poddodavatelé**“). Zhotovitel je oprávněn pověřit prováděním části díla jako další poddodavatele pouze ty třetí osoby, které objednatel před jejich využitím při plnění této Smlouvy písemně schválí; objednatel je oprávněn souhlas s návrhem zhotovitele na nahrazení či doplnění poddodavatele neudělit pouze v případě, bude-li objednatel disponovat podklady, ze kterých bude zřejmé, že nový poddodavatel by ohrožoval naplnění účelu Smlouvy nebo způsobilost zhotovitele plnit tuto Smlouvu řádně a včas; v případě změny poddodavatele, kterým zhotovitel ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku prokázal svoji kvalifikaci, musí disponovat nový poddodavatel kvalifikací nejméně ve shodném rozsahu jako stávající poddodavatel. Poddodavatelé, kteří nebyli identifikováni v souladu se zadávací dokumentací v příloze č. 3 Smlouvy a kteří se následně zapojí do plnění veřejné zakázky, musí být identifikováni, a to před zahájením plnění veřejné zakázky tímto poddodavatelem, a to v písemné podobě. Využitím poddodavatelů není dotčena odpovědnost zhotovitele za řádné plnění Smlouvy. Za výkon poddodavatelů je odpovědný zhotovitel, jako by plnil sám. Zhotovitel se zavazuje smluvně zajistit závazkový právní vztah s poddodavatelem takovým způsobem, aby zhotovitel, případně jeho pojišťovna, nemohla činnost poddodavatele považovat za činnost samostatnou ve smyslu ustanovení § 2914 OZ. Pro změnu v osobách poddodavatelů není vyžadován dodatek ke smlouvě. Postačující je písemné odsouhlasení prostřednictvím oprávněných zástupců smluvních stran.

4. Zhotovitel se dále zavazuje:

- (i) počínat si tak, aby nezpůsobil jakýmkoli způsobem objednateli škodu nebo nepoškodil dobré jméno objednatele;
- (ii) písemně upozorňovat zmocněnce objednatele včas na všechny hrozící vady svého plnění či potenciální výpadky plnění, jakož i poskytovat objednateli včas veškeré informace, které jsou pro řádné plnění Smlouvy nezbytné;
- (iii) chránit vlastnická práva a práva duševního vlastnictví objednatele a třetích osob;
- (iv) průběžně informovat zmocněnce objednatele o postupu a stavu provádění díla;
- (v) po dobu plnění Smlouvy poskytovat objednateli konzultační činnost v rozsahu nezbytném pro zhotovení díla;
- (vi) zúčastnit se projednání díla s dotčenými správními orgány.

5. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit písemně zmocněnce objednatele na nevhodnost, neúplnost, nejasnost objednatelům navrhovaných nebo požadovaných postupů, pokynů, užití materiálů a řešení. Toto ustanovení se vztahuje na všechny okolnosti, které zhotovitel, jako odborná osoba je povinna znát a vědět. Zhotovitel ručí za kvalitu díla v plném rozsahu, pokud na uvedené nevhodné postupy, řešení a užití materiálů neupozornil.
6. Zhotovitel je povinen použít pro realizaci díla jen výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie.
7. Objednatel má právo kdykoliv po dobu provádění díla provádět kontroly a nahlížet do všech podkladů vztahujících se k provádění díla. Kontrola se soustředí zejména na ty stavební práce, konstrukce nebo technologické části díla, které budou zakryty. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření zakrývaných prací, konstrukcí nebo technologických částí díla vždy nejméně 5 pracovních dní předem. Výzvu je zhotovitel povinen učinit při kontrolním dnu zápisem do stavebního deníku, pokud bude zápisu přítomna kontaktní osoba ve věcech technických objednatele, v ostatních případech emailem a telefonicky kontaktní osobě ve věcech technických objednatele. Kladné či záporné stanovisko se zakrytím díla je objednatel povinen vydat bez zbytečného odkladu, nejpozději do 24 hodin po prověrce zakrývaných prací, konstrukcí nebo technologických částí díla, a to formou zápisu do stavebního deníku.
8. Při kontrole zakrývaných prací je zhotovitel povinen předložit zmocněnci objednatele výsledky všech provedených zkoušek, důkazy o jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. Jestliže by došlo zakrytím prací k znepřístupnění jiných částí díla a tedy k znemožnění jejich budoucí kontroly, je zhotovitel povinen předložit ke kontrole zakrývaných prací stejné dokumenty ohledně těchto částí díla.
9. V případě, kdy se objednatel nedostaví k prověření zakrývaných prací, konstrukcí či technologických částí díla, přestože byl řádně vyzván nebo nevydává v dohodnuté lhůtě vyjádření, je zhotovitel oprávněn předmětnou část díla zakrýt. Před zakrytím je povinen tuto část zdokumentovat fotograficky. V případě, kdy na pozdější žádost objednatele bude zhotovitel

povinen zakrytou část díla odkrýt, náklady na odkrytí a znovu zakrytí nese objednatel a prodlužuje se lhůta dokončení příslušné etapy, potažmo celého díla. Smluvní strany se mohou dohodnout na fotografické dokumentaci konkrétních prací před zakrytím zápisem ve stavebním deníku.

- 10.** V případě porušení jakékoliv povinnosti zhotovitele související se zakrytím díla, tj. povinnosti včas pozvat objednatele ke kontrole před zakrytím části díla a/nebo povinnosti fotograficky zdokumentovat zakrývané části v případech, kdy se objednatel nedostavil na kontrolu zakrývaných částí, ačkoliv byl včas ke kontrole pozván, je zhotovitel povinen nést náklady na odkrytí a znovu zakrytí části díla.
- 11.** Veškeré prováděné části díla budou kontrolovány ze strany objednatele, ke kontrole je zmocněna kontaktní osoba ve věcech technických objednatele nebo další osoba, výslovně určená objednatelem. Jméno a ostatní údaje ohledně této osoby bude zapsáno do stavebního deníku. Pokud se tato osoba změní, je objednatel neprodleně povinen o této skutečnosti informovat zhotovitele. Objednatel má právo přizvat ke kontrole odborníka dle vlastní úvahy.
- 12.** Zhotovitel je povinen organizovat v průběhu realizace díla (počínaje dnem předání staveniště), a to vždy minimálně jednou týdně, kontrolní dny v místě provádění díla. Konkrétní termín kontrolního dne bude určen na základě dohody zhotovitele se zmocněncem objednatele, přičemž, pokud nebude dohodnuto pro konkrétní týden jinak, bude kontrolním dnem středa. Kontrolnímu dni je vždy přítomna kontaktní osoba ve věcech technických objednatele a kontaktní osoba ve věcech technických zhotovitele. O kontrolním dni a jeho průběhu bude vždy pořízen záznam formou zápisu z kontrolního dne.
- 13.** Zhotovitel vede od prvního dne od předání pracoviště až do finálního předání celého díla stavební deník jako doklad o průběhu zhotovování díla minimálně v rozsahu stanoveném zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími předpisy. Stavební deník je trvale uložen na staveništi (v místě provádění díla) u stavbyvedoucího zhotovitele na přístupném místě. Stavební deník se vyhotovuje současně ve dvou stejnopisech, jeden zůstává zhotoviteli, jeden zmocněnci objednatele. Pokud bude mít stavební deník více knih, budou jednotlivé knihy očíslované a budou na sebe vzájemně navazovat.
- 14.** Zápisy do stavebního deníku jsou oprávněny činit pouze kontaktní osoba ve věcech technických objednatele, kontaktní osoba ve věcech technických zhotovitele a jiné osoby k tomu výslovně zmocněné statutárními zástupci zmocněnce objednatele a zhotovitele. Tyto osoby mají neomezený přístup na staveniště.
- 15.** Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem ve stavebním deníku provedeným objednatelem, je povinen do 5 dnů připojit k zápisu své vyjádření s uvedením důvodů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
- 16.** Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný objednatelem a zhotovitelem, je důkazem o zapsané skutečnosti a může být podkladem pro případné smluvní úpravy. Dohody, vyjádření, podpisy zápisů ve stavebním deníku nelze považovat za změny či dodatky této Smlouvy.

17. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků, pracovníků poddodavatelů a ostatních osob přítomných na staveništi v celém průběhu zhotovení díla a za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti a poskytování potřebných informací souvisejících s bezpečností a ochranou zdraví při práci objednateli (včetně plánu rizik stavby). V případě, že bude objednatelem zjištěno porušení bezpečnosti na staveništi, upozorní objednatel zhotovitele písemně na takovou skutečnost. V případě, že i přes upozornění objednatele bude trvat porušení bezpečnosti na staveništi ze strany zhotovitele, a objednateli bude za toto porušení zhotovitele uložena pokuta, zavazuje se zhotovitel objednateli pokutu uhradit v plné výši, a to nejpozději do dne splatnosti uložené pokuty.
18. Zhotovitel odpovídá za případné úrazy vlastních zaměstnanců, zaměstnanců objednatele pověřených výkonem technického dozoru a třetích osob, způsobené nedodržováním předpisů bezpečnosti práce a požární ochrany zhotovitelem. V případě takové události bude neprodleně sepsán protokol o úrazu, a to ve dvojnásobném vyhotovení, z nichž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a jedno zmocněnec objednatele.
19. Zhotovitel plně odpovídá za případné škody, které způsobí při provádění díla na majetku objednatele nebo majetku, životě či zdraví třetích osob. Zhotovitel je povinen upozornit třetí osoby na případné nebezpečí úrazu nebo škod na majetku, které může nastat v průběhu provádění díla a zajistit takové podmínky provádění díla, aby toto nebezpečí bylo eliminováno.
20. Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu trvání Smlouvy uzavřenu smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své podnikatelské činnosti třetím osobám (např. objednateli) s minimální pojistnou částkou ve výši 5.000.000,- Kč pro případ pojistné události; zhotovitel je povinen objednateli předložit takovou smlouvu bez zbytečného odkladu poté, co o to objednatel zhotovitele požádá. Zhotovitel prohlašuje, že je ke dni uzavření této Smlouvy pojištěn v rozsahu dle předchozí věty. V případě neplatnosti či nepředvídaného zániku takové pojistné smlouvy je zhotovitel povinen uzavřít ve lhůtě 10 dnů novou pojistnou smlouvu za podmínek, které budou pro objednatele alespoň stejně výhodné, jako pojistné podmínky a plnění podle neplatné nebo zaniklé pojistné smlouvy. Veškeré náklady zhotovitele související s pojištěním zhotovitele jsou již zahrnuty v ceně díla dle této Smlouvy.
21. Objednatel se zavazuje spolupracovat v průběhu zhotovování díla se zhotovitelem v rozsahu nezbytném pro plnění předmětu díla, a to v rozsahu Smlouvou výslovně stanoveném, jinak v rozsahu, který lze po něm spravedlivě požadovat.
22. V případě, nastane-li libovolná z okolností podle Článku XII. odst. 1 této Smlouvy (právo objednatele od Smlouvy odstoupit), objednatel může dle své volby dílo zadat osobám, které si objednatel zvolí dle svého uvážení. V takovém případě objednatel oznámí zhotoviteli (předem, bude-li to prakticky proveditelné) všechna případná plnění, která hodlá zadat dle této Smlouvy a osoby, kterým hodlá každé z nich přidělit. Provedení postupu dle tohoto bodu je přípustné teprve tehdy, když zhotovitel neprovedl nápravu porušení své povinnosti po písemné výzvě objednatele obsahující přiměřenou lhůtu k nápravě; uplatněním práva podle tohoto bodu však nejsou dotčena ostatní práva objednatele podle této Smlouvy anebo podle příslušných právních předpisů.

23. Žádná smluvní strana není odpovědná za prodlení se splněním svého závazku v případě, že i druhá smluvní strana je v prodlení se splněním svého synallagmatického závazku.
24. V případě, že došlo ke společnému podání nabídky ze strany zhotovitele, nesou všechny subjekty na straně zhotovitele odpovědnost ve smyslu § 103 odst. 1 písm. f) ZZVZ společně a nerozdílně.

Článek VII. Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne účinnosti této Smlouvy. Konkrétní termín předání staveniště určí objednatel po předchozím projednání se zhotovitelem. Předání a převzetí staveniště bude potvrzeno písemným protokolem. V protokolu o předání a převzetí staveniště bude obsaženo prohlášení zhotovitele, že staveniště je způsobilé k provedení díla.
2. Zhotovitel je povinen zabezpečit na vlastní náklady dopravu materiálu, veškerých stavebních hmot, dílů a výrobků a jejich přesun na staveniště.
3. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Objednatel umožní zhotoviteli přístup k odběru elektrického proudu a vody, náklady na spotřebované energie hradí zhotovitel.
4. Objednatel poskytne zhotoviteli místo pro uložení materiálu a nářadí na staveništi.
5. Zhotovitel je povinen na staveništi dbát o dodržování všech předpisů a pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpad a nečistoty vzniklé prováděním prací a je povinen zabezpečit staveniště proti vniknutí nepovolaných osob. Za bezpečnost uložení materiálu a nářadí na staveništi odpovídá zhotovitel.
6. Práce na staveništi budou prováděny zejména **od 6:00 hod. do 20:00 hod.** V případě, že kontaktní osoba ve věcech technických objednatele vyzve zhotovitele k zastavení hlučných prací, zavazuje se zhotovitel okamžitě po výzvě hlučné práce přerušit na určenou dobu. Zhotovitel se zavazuje po dobu provádění prací dle Smlouvy dodržovat nařízení vlády č. 148/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V případě, že hluk či vibrace přesáhnou či bude reálně existovat možnost, že přesáhnou limity stanovené právními předpisy, zavazuje se zhotovitel požádat místně a věcně příslušný orgán ochrany životního prostředí o udělení příslušné výjimky.
7. Kontaktní osoba ve věcech technických objednatele je oprávněna kdykoliv vstupovat na staveniště (případně po předchozím upozornění zhotovitele na jiná místa, kde dochází k provádění částí díla) a kontrolovat postup prací, kvalitu prací a dodržování dalších podmínek vymezených touto Smlouvou.
8. Materiály zhotovitele či zhotovitelem dodané výrobky a zařízení, které nevyhovují předepsaným zkouškám nebo podmínkám dohodnutým ve Smlouvě, musí být zhotovitelem odstraněny ze staveniště v přiměřené lhůtě a nahrazeny sjednanými a bezvadnými materiály, výrobky či zařízeními.
9. Zhotovitel dále v rámci plnění dle Smlouvy zajistí úklid veřejných prostor a komunikací a dále uvedení komunikací a veřejných prostor do stavu, ve kterém je převezme v souvislosti s plněním této Smlouvy.

10. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí, aby osoby zhotovitele a jeho poddodavatelů pohybujících se po staveništi byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí. Zaměstnanci objednatele, jeho zmocněnci a třetí osoby jím pozvané, se mohou pohybovat v prostoru staveniště jen v doprovodu pověřeného pracovníka zhotovitele nebo se souhlasem pověřeného pracovníka zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje vybavit tyto osoby ochrannými pomůckami a poučit je o bezpečnosti a ochraně zdraví ve smyslu obecně závazných právních předpisů. Zhotovitel zajistí, aby jeho poddodavatelé plnili povinnosti mu tímto odstavcem uložené obdobně. V případě, že bude objednatelem zjištěno porušení bezpečnosti na staveništi, upozorní objednatel zhotovitele písemně na takovou skutečnost. V případě, že i přes upozornění objednatele bude trvat porušení bezpečnosti na staveništi ze strany zhotovitele, a objednateli bude za toto porušení zhotovitele uložena pokuta, zavazuje se zhotovitel objednateli pokutu uhradit v plné výši, a to nejpozději do dne splatnosti uložené pokuty.

Článek VIII.

Předání a převzetí díla, vlastnické právo

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním předáním a převzetím předmětu díla objednatelem. Předání a převzetí díla proběhne za součinnosti zhotovitele a objednatele bez zbytečného odkladu poté, kdy zhotovitel dílo řádně ukončí. Dílo se považuje za řádně ukončené, bude-li provedeno v souladu s touto Smlouvou, bude bez vad a nedodělků, budou k němu ze strany zhotovitele poskytnuta další plnění dle této Smlouvy a smluvní strany podepíší akceptační protokol.
2. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně po dokončení díla vyzvat objednatele k jeho převzetí v místě plnění (staveništi). Zhotovitel vyzve zmocněnce objednatele písemně k převzetí díla nejméně 5 pracovních dnů před dnem plánovaného převzetí díla. Objednatel se zavazuje na přejímku díla dostavit.
3. Jestliže objednatel neshledá vady díla, které by bránily jeho převzetí, převezme dílo a smluvní strany podepíší písemný protokol o předání a převzetí díla, který bude obsahovat zejména:
 - (i) identifikační údaje o díle;
 - (ii) prohlášení objednatele, že předávané dílo přejímá;
 - (iii) soupis listinných dokladů vydaných v průběhu zhotovení díla;
 - (iv) soupis změn a odchylek od dokumentace ověřené ve stavebním řízení;
 - (v) soupis příloh;
 - (vi) soupis vad a nedodělků díla a lhůtu k jejich odstranění (dále jen „akceptační protokol“).
4. Jestliže objednatel shledá vady díla či nedodělky, které brání jeho převzetí, je oprávněn odmítnout převzetí díla. V takovém případě smluvní strany sepíší zápis z přejímacího řízení, v němž objednatel identifikuje vady či nedodělky a určí zhotoviteli přiměřenou lhůtu k jejich

odstranění, smluvní strany případně uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Po odstranění vad či nedodělků, pro které odmítl objednatel dílo převzít, se přejímka opakuje.

5. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady či nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání neomezuje. V takovém případě učiní objednatel v akceptačním protokolu výhrady a zhotovitel je povinen vady či nedodělky, které jsou předmětem výhrady v akceptačním protokolu, odstranit ve lhůtě tam uvedené. V případě, že dílo bylo objednatelům převzato bez výhrad, má se za to, že bylo provedeno dnem podpisu akceptačního protokolu. V případě, že bylo dílo převzato s výhradami, má se za to, že bylo provedeno dnem podpisu protokolu o odstranění vad či nedodělků, které jsou předmětem výhrady v akceptačním protokolu. Za vadu se považuje i nedodání listinných podkladů souvisejících s prováděním nebo užíváním díla či nutných pro kolaudaci. V případě pochybností ve výkladu dle tohoto odstavce rozhoduje objednatel.
6. Akceptační protokol podepsaný objednatelům a zhotovitelem je považován za dohodu o veškerých údajích, opatřeních a lhůtách v něm uvedených s výjimkou těch bodů, u kterých smluvní strana výslovně prohlásí, že s nimi nesouhlasí. Tím, že objednatel v akceptačním protokolu popíše vady či nedodělky nebo uvede, jak se projevují, se rozumí, že požaduje jejich bezplatné odstranění (není-li v akceptačním protokolu uvedeno jinak), a to ve lhůtě v akceptačním protokolu uvedené.
7. Při přejímacím řízení předá zhotovitel objednatelům všechny nezbytné dokumenty (potvrzení o provedených zkouškách, vyjádření kompetentních správních orgánů a institucí, kopie všech zápisů do stavebního deníku, atestů, certifikátů, záručních listů a všechny výchozí revizní zprávy) vyžadované technickými normami, podmínkami a příslušnými předpisy. Zhotovitel je v rámci předání díla povinen zmocněnci objednatelům předat zejména:
 - (i) kolaudační doklady předkládané ke kolaudaci včetně data jejich vyhotovení a jejich seznam;
 - (ii) prohlášení zhotovitele, že na dílo byly použity pouze ověřené výrobky a technologie;
 - (iii) protokol zhotovitele o zkoušce těsnosti vnitřních rozvodů kanalizace;
 - (iv) protokol o tlakové zkoušce vodovodní instalace včetně přípojky;
 - (v) zpráva o revizi elektrického zařízení;
 - (vi) zápis o prohlídce hydroizolace těsně před jejich zakrytím;
 - (vii) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách materiálů, pokud jsou vyžadovány, a všech zkoušek předepsaných projektovou dokumentací, právními předpisy, technickými normami a touto Smlouvou;
 - (viii) zkušební protokoly o zkouškách prováděných zhotovitelem nebo poddodavatelem;
 - (ix) dokumentaci skutečného provedení stavby;
 - (x) záruční listy;
 - (xi) seznam dodaných komponentů a technologií zabudovaných do díla.
8. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. Vlastnické právo k věcem, které zhotovitel opatřil ke zhotovení díla, přechází na objednatelům dnem jejich zabudování do díla. Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany ujednávají, že zhotovitel není oprávněn předmět díla svémocně prodat ve smyslu ustanovení § 2609 OZ.

9. Pro předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou část díla ustanovení tohoto článku obdobně.

Článek IX.

Odpovědnost za vady, záruka na jakost díla, nebezpečí škody

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek této Smlouvy v souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, a že bude bez vad. Dílo je vadné, jestliže při předání nemá a po dobu záruční doby nebude mít vlastnosti stanovené touto Smlouvou, popřípadě vlastnosti obvyklé u díla této kategorie, dále není-li kompletní a má-li právní vady nebo není-li provedeno podle této Smlouvy. Za vady díla nelze považovat běžné opotřebení díla nebo jeho jednotlivých částí. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku neodborného zásahu či neodborného užívání ze strany objednatele.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla ve smyslu § 2 619 OZ a zavazuje se, že po dobu trvání záruční doby bude dílo mít vlastnosti dohodnuté v této Smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Zhotovitel poskytuje na dílo následující záruku:
 - (i) pro stavební část díla a veškeré montážní práce na dílu záruku v délce **84 měsíců** ode dne podpisu akceptačního protokolu objednatelem a
 - (ii) pro technologickou část díla záruku v délce stanovené pro tuto část díla zhotovitelem využitými výrobcí anebo dodavateli, přinejmenším však v délce 24 měsíců ode dne podpisu akceptačního protokolu objednatelem.
3. V případě pochybnosti či sporu o tom, k jaké části díla se vztahuje záruční doba, platí záruční doba delší.
4. Reklamáce vad uplatní objednatel u zhotovitele písemně, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob vyřízení reklamáce vady, pokud jej neuvede, odstraní zhotovitel vadu opravou; v případě, že požaduje odstranění vady, uvede rovněž požadovaný způsob a podmínky jejího odstranění.
5. Zhotovitel se zavazuje vady díla (ať již reklamované při předání či v záruční době) bezplatně odstranit.
6. Pokud smluvní strany nedohodnou písemně jinou lhůtu, je zhotovitel povinen zahájit nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení písemné reklamáce vady její odstraňování požadovaným způsobem.
7. Pokud smluvní strany nedohodnou písemně jinou lhůtu pro odstranění reklamované vady, je zhotovitel povinen odstranit reklamovanou vadu do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemné reklamáce vady.
8. V případě sporu smluvních stran ohledně lhůty k odstranění vady nebo neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě sjednané v této Smlouvě, dohodnuté mezi smluvními stranami nebo stanovené objednatelem, nebo oznámí-li objednateli před jejím uplynutím, že vady či nedodělky

neodstraní, má objednatel kromě výše uvedených práv rovněž právo odstranit je na své náklady anebo zadat odstranění vady třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká nárok, aby mu zhotovitel zaplatil účelně vynaložené náklady na odstranění reklamované vady (tj. cenu, kterou objednatel zaplatil třetí osobě za odstranění reklamované vady), a to ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy k její úhradě bude objednatelem vyzván.

9. Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit přístup k reklamované vadě za účelem jejího posouzení a odstranění.
10. V případě výskytu neodstranitelných vad je objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit nebo uplatnit slevu ve výši určené znaleckým posudkem dohodnutého či v případě nedohody stran o osobě znalce kteréhokoliv soudního znalce určeného objednatelem.
11. Zhotovitel nese nebezpečí škody a zániku zhotovovaného díla až do jeho převzetí objednatelem. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle přechází na objednatele po převzetí díla dle této Smlouvy objednatelem.
12. Zhotovitel nese riziko ztráty, zničení či poškození materiálů, zařízení, mechanismů a pomocných zařízení, které vnesl nebo umístil na staveništi, a to až do okamžiku přechodu nebezpečí škody na objednatele.
13. Zhotovitel se zavazuje k úhradě veškerých škod vzniklých jeho činnostmi v souvislosti s plněním dle této Smlouvy na životě, zdraví a majetku objednatele a třetích osob, vyjma případů, kdy nese odpovědnost dle této Smlouvy objednatel.
14. Zhotovitel je odpovědný za bezpečnost osob, které se pohybují na staveništi, a to až do okamžiku přechodu nebezpečí škody na objednatele.

Článek X.

Informace o zpracování osobních údajů

1. Objednatel informuje zhotovitele o uchovávaní osobních údajů, které mu v rámci smluvního vztahu byly poskytnuty, a to všechny nebo některé uvedené níže:
 - (i) Jméno, příjmení;
 - (ii) Adresa;
 - (iii) E-mailová adresa;
 - (iv) Telefonní číslo;
 - (v) Bankovní účet;
 - (vi) Identifikační číslo zhotovitele, jedná-li se o osobní údaj;
 - (vii) Daňové identifikační číslo,

a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „**Nařízení**“), a to za účelem poskytnutí plnění ze Smlouvy a dále za účelem evidence Smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran.

2. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle Smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší.
3. Objednatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Výjimku představují zpracovatelé, kterými jsou:
 - (i) Poskytovatel informačního systému QI;
 - (ii) Poskytovatel centrálního datového úložiště;
 - (iii) Poskytovatel softwaru MS Office;
 - (iv) Poskytovatel vyúčtování spotřebovaných služeb.
 - (v) Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době objednatel nevyužívá.
4. Zhotovitel má podle Nařízení právo:
 - (i) požadovat po objednateli informaci, jaké osobní údaje zpracovává;
 - (ii) vyžádat si u objednatele přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování;
 - (iii) požadovat po objednateli výmaz osobních údajů – výmaz objednatel provede, pokud tento výmaz není v rozporu s odstavcem 1 tohoto článku a oprávněnými zájmy objednatele;
 - (iv) na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů;
 - (v) na účinnou soudní ochranu, pokud má za to, že jeho práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením;
 - (vi) v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na objednatele nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Článek XI.

Smluvní pokuty

1. Zhotovitel zaplatí objednateli za každý kalendářní den prodlení s převzetím staveniště dle této Smlouvy smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.
2. Zhotovitel zaplatí objednateli za každý kalendářní den prodlení s dokončením a předáním díla dle této Smlouvy smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla.
3. Zhotovitel zaplatí objednateli za každý den prodlení s odstraněním vad a nedodělků zjištěných při přejímce díla a zapsaných v akceptačním protokolu s termínem odstranění smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den přesahující dohodnutý termín.
4. Zhotovitel zaplatí objednateli za neodstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, event. ve lhůtě dle Článku IX. této Smlouvy, za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.
5. V případě porušení povinnosti zhotovitele vyzvat objednatele k prověření zakrývaných prací, konstrukcí nebo technologických částí díla je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč. V případě porušení povinnosti zhotovitele fotograficky zdokumentovat část díla před zakrytím je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.

6. V případě porušení povinnosti zhotovitele účastnit se kontrolního dne (tj. pro případ neomluvené absence kontaktní osoby ve věcech technických zhotovitele) je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.
7. V případě porušení povinnosti zhotovitele ukládat odpady vzniklé při plnění Smlouvy na vymezené místo je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý měsíc, kdy dojde k porušení této povinnosti. V případě porušení povinnosti zhotovitele odvézet odpad ze staveniště je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý měsíc, v němž nebude odpad ze staveniště odvezen.
8. Bude-li zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště, zavazuje se za každý den prodlení uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.
9. Nárok na zaplacení smluvní pokuty nepokrývá případné nároky objednatele na náhradu škody v celé její výši.

Článek XII.

Odstoupení od Smlouvy

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v následujících případech:
 - (i) zjistí-li, že zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě anebo porušil ustanovení této Smlouvy vč. jejich příloh a zhotovitel tyto nedostatky neodstraní ani v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené objednatelem v písemném upozornění;
 - (ii) bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením provádění díla o více než 10 dní;
 - (iii) bude-li zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště o více než 10 dní;
 - (iv) bude-li zhotovitel v prodlení s prováděním díla anebo jeho části o více než 10 dní;
 - (v) bude-li zhotovitel v prodlení s dokončením díla anebo jeho části o více než 10 dní;
 - (vi) bylo-li insolvenčním soudem proti zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení nebo bylo-li vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů;
 - (vii) zhotovitel ani po písemném upozornění neposkytuje objednateli součinnost požadovanou touto Smlouvou nebo relevantními právními předpisy;
 - (viii) stanoví-li tak obecně závazný právní předpis.
2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo jeho části delším než 20 dnů, za podmínky, že na takové prodlení zhotovitel písemně upozornil zmocněnce objednatele a objednatel neprovedl nápravu.
3. Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemně a je účinné doručením druhé smluvní straně. Pokud druhá smluvní strana nepřevzme do 3 pracovních dnů ode dne odeslání poštovní zásilky obsahující odstoupení od Smlouvy, je odstoupení účinné 4. pracovní den ode dne odeslání poštovní zásilky.
4. Odstoupení od Smlouvy je vždy s účinky EX NUNC, tedy od okamžiku zániku Smlouvy.

5. Jestliže je Smlouva ukončena dohodou či odstoupením před dokončením díla, zavazují se smluvní strany protokolárně provést inventarizaci veškerých plnění, prací a dodávek na rozpracovaném dílu k datu, kdy Smlouva byla ukončena. Závěrem této inventarizace smluvní strany odsouhlasí finanční hodnotu plnění doposud provedeného na rozpracovaném dílu. Podklad pro ocenění nepředaných částí díla je položkový rozpočet. Pokud nebude do 2 měsíců od dohody či odstoupení od Smlouvy provedeno odsouhlasení finanční hodnoty dosud provedeného plnění dle předchozích vět, pak provede závazné ocenění objednatel. Zhotoviteli v případě odstoupení od Smlouvy náleží za provedenou část díla úplata určená dle předchozí věty. Již provedené platby se považují za zálohu na tuto úplatu. Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně konstatují, že pro případ odstoupení od Smlouvy neplatí ostatní platební podmínky úhrady ceny díla podle této Smlouvy a vzájemné finanční nároky budou vypořádány na základě ocenění dle tohoto odstavce.
6. Zhotovitel je povinen staveniště vyklidit v případě odstoupení od Smlouvy či ukončení Smlouvy dohodou stran Smlouvy nejpozději do 3 dnů ode dne doručení odstoupení nebo účinnosti dohody, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Nevyklidí-li zhotovitel včas a řádně staveniště, je objednatel podle výslovného prohlášení zhotovitele oprávněn na náklady zhotovitele staveniště vyklidit, provést soupis vyklizovaných věcí a věci uskladnit na náklady zhotovitele. O tomto postupu objednatel zhotovitele neprodleně informuje.
7. Ukončení této Smlouvy nebude mít vliv na nároky objednatele na odstranění případných vad či nedodělků díla, na záruku za jakost díla udělenou podle této Smlouvy ani na nárok na jakoukoli škodu či smluvní pokutu, které vznikly před ukončením nebo i po ukončení Smlouvy v důsledku plnění zhotovitele.

Článek XIII. Kontaktní osoby

1. Kontaktními osobami objednatele pro účely plnění této Smlouvy jsou:

(i) ve věcech smluvních: Filip Veselý, předseda představenstva
Mgr. Jan Bouška, místopředseda představenstva

(ii) ve věcech technických: správce náplavek; tel.:
e-mail:
Technický dozor stavebníka (TDS) – bude určen objednatelem

2. Kontaktními osobami zhotovitele pro účely plnění této Smlouvy jsou:

(i) ve věcech smluvních: tel.:
e-mail:

(ii) ve věcech technických: náměstek výrobně-technického ředitele
tel.:
e-mail:

3. Smluvní strany se zavazují poskytovat při plnění této Smlouvy nezbytnou součinnost a pro řešení otázek souvisejících s plněním Smlouvy komunikovat prostřednictvím výše uvedených kontaktních osob. Změnu kontaktní osoby je smluvní strana povinna oznámit písemně druhé smluvní straně nejpozději 3 (tři) pracovní dny před dnem realizace změny s tím, že změna nabývá účinnosti jejím oznámením druhé smluvní straně bez nutnosti uzavření změny této Smlouvy (dodatku).

Článek XIV. Závěrečná ujednání

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podepsání oběma smluvními stranami, účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
2. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Zhotovitel i objednatel výslovně přebírá nebezpečí změny okolností.
4. Smluvní strany se dohodly, že žádná z nich není oprávněna postoupit svá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.
5. Smluvní strany mohou měnit nebo doplňovat text této Smlouvy jen formou vzestupně číslovaných písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
6. Právní vztahy mezi smluvními stranami založené touto Smlouvou a zvláště v ní neupravené se řídí příslušnými ustanoveními OZ a ostatními platnými obecně závaznými předpisy.
7. V případě sporů o obsah a plnění Smlouvy jsou účastníci povinni vynaložit veškeré úsilí, které lze na nich spravedlivě požadovat, aby tyto spory byly řešeny smírnou cestou. V případě soudního sporu smluvní strany sjednávají místní příslušnost soudu tak, že se řídí sídlem objednatele, tj. hl. m. Prahy.
8. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Smlouvy, číselné označení této Smlouvy, datum jejího podpisu a text této Smlouvy.
9. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 OZ a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
10. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí zmocněnec objednatele.

11. V případě, že některá ustanovení této Smlouvy jsou nebo se stanou z jakéhokoliv důvodu obsoletní, neúčinná nebo neplatná, a to i v důsledku rozhodnutí příslušných správních orgánů, nebude to mít za následek neplatnost či neúčinnost Smlouvy. Příslušné neplatné ustanovení se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takovým platným ustanovením, jehož věcný obsah bude shodný nebo co nejvíc podobný nahrazovanému ustanovení, přičemž účel a smysl této Smlouvy zůstane zachován, nebo se použije právní předpis, který nejbližší odpovídá účelu a smyslu této Smlouvy.
12. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této Smlouvy, jejímu znění rozumí, že tato Smlouva vyjadřuje jejich svobodnou a vážně míněnou vůli, nebyla uzavřena v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují níže své podpisy.
13. Nedílnou součástí této Smlouvy tvoří její následující přílohy:
- (i) Příloha č. 1 – Projektová dokumentace – samostatná část;
 - (ii) Příloha č. 2 – Vyplněný výkaz výměr;
 - (iii) Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů a prací.

Za objednatele

TRADE CENTRE PRAHA a.s.

11-02-2021

V Praze dne:

.....
Filip Veselý
předseda představenstva

.....
Mgr. Jan Bouška
místopředseda představenstva

.....
D
.....

Za dodavatele

Energie – stavební a báňská a.s.

26-02-2021

V Praze dne:

.....
Ing. Zdeněk Osner, CSc.
statutární ředitel

předseda představenstva

.....
stavební a báňská a.s.
.....

ITULACE STAVBY

E2

Doplnění zasil'ování Rašínova nábřeží

Místo: Rašínovo nábř., Praha 2

CC-CZ:
Datum: 01.12.2020

Zadavatel:
Magistrát hl. m. Prahy

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Energie - stavební a báňská a.s.

IČ: 45146802
DIČ: CZ45146802

Projektant:
MgA. Ing. arch. Petr Janda

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
QSB, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			42 238 369,05
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	42 238 369,05	8 870 057,50
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			51 108 426,55

Projektant _____ **Zpracovatel** _____

Datum a podpis: _____ **Razítko** _____ **Datum a podpis:** _____ **Razítko** _____

Objednavatel _____ **Uchazeč** _____

Datum a podpis: _____ **Razítko** _____ **Datum a podpis:** _____ **Razítko** _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: E2

Stavba: Doplnění zasíťování Rašínova nábřeží

Místo: Rašínovo nábř., Praha 2

Datum: 01.12.2020

Zadavatel: Magistrát hl. m. Prahy

Projektant: MgA. Ing. arch. Petr Janda

Uchazeč: Energie - stavební a báňská a.s.

Zpracovatel: QSB, s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		42 238 369,05	51 108 426,55
E2	SO 01, SO 02	42 238 369,05	51 108 426,55
01	Elektro a ZTI	42 238 369,05	51 108 426,55

ÚČÍ LIST SOUPISU PRACÍ

avba:
Doplnění zasíťování Rašínova nábřeží
Objekt:
E2 - SO 01, SO 02
Soupis:
01 - Elektro a ZTI

KSO:
Místo: Rašínovo nábř., Praha 2

CC-CZ:
Datum: 01.12.2020

Zadavatel:
Magistrát hl. m. Prahy

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Energie - stavební a báňská a.s.

IČ: 45146802
DIČ: CZ45146802

Projektant:
MgA. Ing. arch. Petr Janda

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
QSB, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **42 238 369,05**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	42 238 369,05	21,00%	8 870 057,50
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **51 108 426,55**

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Doplnění zasilčování Rašínova nábřeží
Objekt: E2 - SO 01, SO 02
Soupis: 01 - Elektro a ZTI
Místo: Rašínovo nábř., Praha 2
Zadavatel: Magistrát hl. m. Prahy
Uchazeč: Energie - stavební a báňská a.s.

Datum: 01.12.2020
Projektant: MgA. Ing. arch.
Petr Janda
Zpracovatel: QSB, s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	42 238 369,05
HSV - Práce a dodávky HSV	19 629 005,55
1 - Zemní práce	6 274 444,50
5 - Komunikace pozemní	4 830 162,80
8 - Trubní vedení	4 180 703,89
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 655 852,91
998 - Přesun hmot	687 841,45
M - Práce a dodávky M	20 649 563,50
21-M - Elektromontáže	20 624 963,50
21-D - Demontáže elektro	24 600,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 959 800,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	565 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	342 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost	5 000,00
VRN5 - Finanční náklady	947 300,00
VRN6 - Územní vlivy	45 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	55 000,00

IS PRACÍ

i: Doplnění zasilování Rašínova nábřeží
 ekt: E2 - SO 01, SO 02
 oupis: 01 - Elektro a ZTI

Místo: Rašínovo nábř., Praha 2
 Zadavatel: Magistrát hl. m. Prahy
 Uchazeč: Energie - stavební a báňská a.s.

Datum: 01.12.2020
 Projektant: MgA. Ing. arch. Petr Janda
 Zpracovatel: QSB, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

42 238 369,05

D HSV Práce a dodávky HSV **19 629 005,55**

D 1 Zemní práce **6 274 444,50**

1	K	113106151	Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva ručně	m2	2 980,000	200,50	597 490,00
	W		"NN" (275+257+247+383+114+214) * 2		2 980,000		
	W		Součet		2 980,000		
2	K	131201202	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	396,000	468,00	185 328,00
	W		WC šachta * 2 * 2 * HloubkaVýkopů				
	W		ČJ * 2 * 2 * HloubkaVýkopů				
	W		HloubkaVýkopů * 2 * 2 * (0,5 * (ZR_E + ZR_V) + ZR15_VE_D + ZR62_VE_D + ZR85_VE_D)				
	W		18+96+282		396,000		
	W		Součet		396,000		
3	K	131201209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	396,000	42,90	16 988,40
4	K	132201203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	3 352,500	579,00	1 941 097,50
	W		NN * 1,5 * HloubkaVýkopů				
	W		"NN" (275+257+247+383+114+214)*1,5*1,5		3 352,500		
	W		Součet		3 352,500		
5	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	3 352,500	27,50	92 193,75
6	K	120001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokkopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	79,200	398,00	31 521,60
7	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	1 117,500	61,80	69 061,50
8	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1 117,500	81,30	90 852,75
9	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	32 407,500	20,20	654 631,50
10	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	2 011,500	280,00	563 220,00
11	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	2 631,000	95,00	249 945,00
	W		396,0 + 3352,5 - 1117,5		2 631,000		
	W		Součet		2 631,000		
12	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	1 117,500	486,00	543 105,00
13	K	175111109	Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaninysítím, uložené do 3 m	m3	1 117,500	232,00	259 260,00
14	M	58331200	šterkopisek netříděný zásypový	t	2 011,500	315,00	633 622,50
15	K	151101101	Zřízení příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	4 470,000	15,00	67 050,00
16	K	151101111	Odstranění příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	4 470,000	5,50	24 585,00
17	K	113107213	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	2 980,000	54,20	161 516,00
18	K	171102111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhuťněných v aktivní zóně - zpětné provedení pláně	m3	894,000	104,00	92 976,00
	D	5	Komunikace pozemní				4 830 162,80
19	K	564681111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 300 mm	m2	2 980,000	399,00	1 189 020,00
	W		"NN" (275+257+247+383+114+214) * 2		2 980,000		
20	K	564750111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 150 mm	m2	2 980,000	295,50	880 590,00
21	K	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těžného tl 50 mm	m2	2 980,000	718,20	2 140 236,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celk.
22	M	58381008	kostka dlažební kamenná ve standardu stávající dlažby - doplnění dlažby 20%	m2	596,000	1 040,80	620
D 8 Trubní vedení							4 180 703
23	K	K090	Připojovací souprava pro topný kabel (IP 68) s napájecím kabelem délky 1,5 m	kus	50,000	4 140,40	207 020,0
24	K	871161141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm	m	374,000	62,70	23 449,80
25	M	K088	Potrubí předizolované s topným kabelem, vnitřní potrubí PE 100 D40 SDR 11, vnější potrubí PE-HD D140 / s izolační pěnou PE-X	m	385,220	1 830,80	705 260,78
26	K	871211211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 63 x 5,8 mm	m	70,000	123,10	8 617,00
27	M	K089	Potrubí předizolované s topným kabelem, vnitřní potrubí PE 100 D63 SDR 11, vnější potrubí PE-HD D140 / s izolační pěnou PE-X	m	72,100	2 270,50	163 703,05
28	K	871294201	Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený výkop sklon do 20 % svařovaných na tupo D 140x12,7	m	404,000	182,70	73 810,80
29	M	28613533	potrubí třívrstvé PE100 RC SDR11 140x12,7 dl 12m / včetně tvarovek	m	416,120	562,20	233 942,66
30	K	871214201	Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený výkop sklon do 20 % svařovaných na tupo D	m	216,000	97,30	21 016,80
31	M	28613526	potrubí třívrstvé PE100 RC SDR11 50x4,60 dl 12m	m	222,480	89,90	20 000,95
32	K	871184201	Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený výkop sklon do 20 % svařovaných na tupo D	m	1,000	78,20	78,20
33	M	28613525	potrubí třívrstvé PE100 RC SDR11 40x3,70 dl 12m	m	1,030	640,20	659,41
34	K	871254202	Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený výkop sklon do 20 % svařovaných na tupo D	m	20,900	156,80	3 277,12
P			Poznámka k položce: Chráničky pro rozvod piva				
35	M	28613530	potrubí třívrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2 dl 12m	m	21,527	289,80	6 238,52
P			Poznámka k položce: Chráničky pro rozvod piva				
36	K	K103	Polypropylenová kruhová čerpací jímka. Průměr 1000 mm, světlá výška 1590 mm.	kus	16,000	88 100,70	1 409 611,20
37	K	K104	Čerpadlo s parametry Q=12,8 m3/hod, H=20,7 m, P=1,8 kW, 400V/50 Hz	kus	16,000	61 245,10	979 921,60
38	K	K105	Prostupy pro potrubí	kpl	1,000	8 160,00	8 160,00
39	K	043114000	Kompletní vyzkoušení potrubí (tlakové zkoušky, zkoušky vodotěsnosti)	kpl	1,000	315 936,00	315 936,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							3 655 852,91
40	K	977151112	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 40 mm do stavebních materiálů	m	26,400	3 600,00	95 040,00
41	K	977151116	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 80 mm do stavebních materiálů	m	26,400	4 200,00	110 880,00
42	K	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 180 mm do stavebních materiálů	m	39,600	8 460,00	335 016,00
43	K	979071111	Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním kamenivem lženyým	m2	2 980,000	158,40	472 032,00
44	K	936104213	Demontáž odpadkového koše	kus	15,000	421,20	6 318,00
45	K	936124113	Demontáž kamenné lavice	kus	28,000	1 495,00	41 860,00
46	K	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1 594,192	435,60	694 430,04
47	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1 594,192	227,70	362 997,52
48	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	1 594,192	321,80	513 010,99
49	K	99713153R	Příplatek ZKD 1 km u odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku	t	46 231,568	12,50	577 894,60
50	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	1 594,192	280,00	446 373,76
D 998 Přesun hmot							687 841,45
51	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním	t	5 400,058	95,60	516 245,54
VV			podkladní vrstvy kameniva a dlažba				
VV			(1707,54+885,06+547,426+246,532+2011,5)		5 400,058		
52	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	96,294	947,00	91 190,42
53	K	998276124	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m	t	96,294	835,00	80 405,49
D M Práce a dodávky M							20 649 563,50
D 21-M Elektromontáže							20 624 963,50

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
K092	Zemní rozvaděč typu A" - vyzbrojení a specifikace dle PD	kus	46,000	106 960,80	4 920 196,80
K095	Zemní rozvaděč typu B" - vyzbrojení a specifikace dle PD	kus	30,000	141 429,60	4 242 888,00
K098	Zemní rozvaděč typu C" - vyzbrojení a specifikace dle PD	kus	9,000	177 415,20	1 596 736,80
K101	Zemní rozvaděč typu D" - vyzbrojení a specifikace dle PD	kus	3,000	132 151,20	396 453,60
K102	Zemní rozvaděč typu E" - vyzbrojení a specifikace dle PD	kus	3,000	188 628,00	565 884,00
460070543RT1	Jáma pro stožár výložníkový zapuštěný, hornina 3 - ruční výkop jámy	kus	15,000	1 162,80	17 442,00
460100001RT1	Pouzdrový základ 250x800 mm - kompletní zhot.pouzdrového základu	kus	15,000	6 600,00	99 000,00
460120002RT1	Zához jámy, hornina třídy 3 - 4 - upěchování a úprava povrchu	kus	15,000	110,70	1 660,50
K001	přípojková skříň SS102, zapuštěné provedení - dodávka PREDi	soub	8,000	6 240,00	49 920,00
K002	přípojková skříň SS102, provedení v pilíři - dodávka PREDi	soub	1,000	10 200,00	10 200,00
K003	přípojková rozplnáč skříň SR402 - dodávka PREDi	soub	2,000	10 200,00	20 400,00
K004	přípojková rozplnáč skříň SR602 - dodávka PREDi	soub	1,000	15 000,00	15 000,00
K005	přípojková dělicí skříň SD722 - dodávka PREDi	soub	1,000	30 000,00	30 000,00
K006	nový rozvaděč měření RE1 - 1x nepřímé měření 125A dle PN PREDi (pilířové provedení vedle SS) včetně / výzbroje, kabelových propojů, příslušenství atd.	soub	1,000	60 000,00	60 000,00
K007	nový rozvaděč měření RE2 - 1x nepřímé měření 125A dle PN PREDi (pilířové provedení vedle SS) včetně / výzbroje, kabelových propojů, příslušenství atd.	soub	1,000	60 000,00	60 000,00
K008	nový rozvaděč měření RE3 - 1x nepřímé měření 160A dle PN PREDi (pilířové provedení vedle SS) včetně / výzbroje, kabelových propojů, příslušenství atd.	soub	1,000	72 000,00	72 000,00
K009	nový rozvaděč měření RE4 - 1x nepřímé měření 200A dle PN PREDi (pilířové provedení vedle SS) včetně / výzbroje, kabelových propojů, příslušenství atd.	soub	1,000	78 000,00	78 000,00
K010	úprava stávajícího rozvaděče měření RE5 - přímé měření do 100A dle PN PREDi včetně výzbroje, kabelový / kabelových propojů, příslušenství atd.	kpl	1,000	36 000,00	36 000,00
K011	nový rozvaděč RH0 - 1x vypínač 125A, 4x jistič 63A char. B (pilířové provedení vedle RE) včetně ost / ostatní výzbroje, kabelových propojů, příslušenství atd.	soub	1,000	102 000,00	102 000,00
K012	úprava stávajícího rozvaděče RH1 - včetně výzbroje, kabelových propojů, příslušenství atd.	soub	1,000	21 600,00	21 600,00
K013	nový rozvaděč RH2 - 1x vypínač 160A, 13x jistič 40A/B/3, 2x jistič 80A/B/3, 4x jistič 10A/C/3, 16x / podružný 3f elektroměr do 100A, oceloplechový rozvaděč v nástěnném provedení včetně ostatní - výzbroje, kabelových propojů, příslušenství atd.	soub	1,000	90 000,00	90 000,00
K014	nový rozvaděč RH3 - 1x vypínač 200A, 20x jistič 40A/B/3, 6x jistič 80A/B/3, 5x jistič 10A/C/3, 27x / podružný 3f elektroměr do 100A, oceloplechový rozvaděč v nástěnném provedení včetně ostatní - výzbroje, kabelových propojů, příslušenství atd.	soub	1,000	102 000,00	102 000,00
K015	nový rozvaděč RH4 - 1x vypínač 250A, 23x jistič 40A/B/3, 6x jistič 80A/B/3, 1x jistič 125A/B/3, 5x / jistič 10A/C/3, 31x podružný 3f elektroměr do 100A, oceloplechový rozvaděč v nástěnném provedení - včetně ostatní výzbroje, kabelových propojů, příslušen	soub	1,000	132 000,00	132 000,00
K016	nový rozvaděč RH5 - 1x vypínač 100A, 4x jistič 40A/B/3, 1x jistič 80A/B/3, 5x podružný 3f elektroměr / elektroměr do 100A, oceloplechový rozvaděč v nástěnném provedení včetně ostatní výzbroje, kabelových - propojů, příslušenství atd.	soub	1,000	84 000,00	84 000,00
K017	zemní rozvaděč typu A - polykarbonátová šachta půdorysu 400x650mm s nerezovým víkem, výška 860mm / včetně poklopu pro zadláždění; součástí rozvaděče bude elektrovýzbroj dle specifikace přípojného - bodu tzn. 2x pr. zásuvka 32A/400V, 2x zásuvka 16A/230V, 2	soub	0,000	0,00	0,00
K018	zemní rozvaděč typu B - polykarbonátová šachta půdorysu 400x650mm s nerezovým víkem, výška 860mm / včetně poklopu pro zadláždění; součástí rozvaděče bude elektrovýzbroj dle specifikace přípojného - bodu tzn. 2x pr. zásuvka 63A/400V, 2x zásuvka 16A/230V,	soub	0,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celk.
80	K	K019	zemní rozvaděč typu C - polykarbonátová šachta půdorysu 400x650mm s nerezovým víkem, výška 860mm / včetně poklopu pro zadláždění; součástí rozvaděče bude elektrovýzbroj dle specifikace přípojného - bodu tzn. 1x pr. zásuvka 32A/400V, 1x pr. zásuvka 125A/4	soub	0,000	0,00	
81	K	K020	zemní rozvaděč typu D - polykarbonátová šachta půdorysu 400x650mm s nerezovým víkem, výška 860mm / včetně poklopu pro zadláždění; součástí rozvaděče bude elektrovýzbroj dle specifikace v projektu - elektro pro sestavu WC kabin včetně příslušenství	soub	0,000	0,00	0,00
82	K	K021	na elektrovýzbroj všech rozvaděčů musí být zpracována dílenská dokumentace, která bude schválena / investorem případně projektantem částí SSP	soub	1,000	84 000,00	84 000,00
83	K	K022	Průmyslová zásuvka 16A/230V, IP 44, provedení do zemního rozvaděče	kus	86,000	300,00	25 800,00
84	K	K023	Průmyslová zásuvka 32A/400V, IP 44, provedení do zemního rozvaděče	kus	68,000	324,00	22 032,00
85	K	K024	Průmyslová zásuvka 63A/400V, IP 44, provedení do zemního rozvaděče	kus	18,000	1 140,00	20 520,00
86	K	K025	Průmyslová zásuvka 125A/400V, IP 44, provedení do zemního rozvaděče	kus	1,000	3 600,00	3 600,00
87	K	K026	Instalační krabice IP 44 univerzální	kus	50,000	264,00	13 200,00
88	K	K027	Instalační krabice IP 68 pro připojení topných kabelů	kus	100,000	312,00	31 200,00
89	K	K028	Sada pro spojování kabelů typu 5x16 až 5x50	kus	100,000	780,00	78 000,00
90	K	K029	Páska pro svazkování kabelů - sada 100ks	kus	5,000	600,00	3 000,00
91	K	K030	Svorky pro pásek - různé typy	kus	50,000	144,00	7 200,00
92	K	K031	Pomocný materiál - hmoždinky, šrouby, sádra apod.	soub	1,000	24 000,00	24 000,00
93	K	K032	CYKY-J 12x1,5 mm2 - čerpadla	m	2 050,000	138,40	283 720,00
94	K	K033	CYKY-J 3x2,5 mm2 - topné kabely	m	1 250,000	82,90	103 625,00
95	K	K034	CYKY-J 3x2,5 mm2 - zásuvky ZR	m	100,000	82,90	8 290,00
96	K	K035	CYKY-J 7x2,5 mm2 - čerpadla	m	2 050,000	115,10	235 955,00
97	K	K036	CYKY-J 5x6 mm2 - zásuvky ZR	m	70,000	149,80	10 486,00
98	K	K037	CYKY-J 5x16 mm2 - zásuvky ZR	m	20,000	303,10	6 062,00
99	K	K038	1-CYKY 5x16 mm2 - přívody do zemních rozvaděčů	m	8 100,000	303,10	2 455 110,00
100	K	K039	1-CYKY 5x25 mm2 - přívody do zemních rozvaděčů	m	2 200,000	416,30	915 860,00
101	K	K040	1-CYKY 5x50 mm2 - přívody do zemních rozvaděčů	m	110,000	778,00	85 580,00
102	K	K041	1-YY různé dimenze do 120 mm2 - propoje mezi SS, RE, RH	m	150,000	435,80	65 370,00
103	K	K042	1-CHBU 5x16 mm2 - přívody do zemních rozvaděčů	m	140,000	303,10	42 434,00
104	K	K043	1-CHBU 5x25 mm2 - přívody do zemních rozvaděčů	m	40,000	416,30	16 652,00
105	K	K044	1-CHBU 5x50 mm2 - přívody do zemních rozvaděčů	m	2,000	778,00	1 556,00
106	K	K045	CYA do 16 mm2 zžl. - různé dimenze pro uzemnění a pospojování	m	250,000	117,60	29 400,00
107	K	K046	CYA do 70 mm2 zžl. - různé dimenze pro uzemnění a pospojování	m	150,000	282,40	42 360,00
108	K	K047	Pásek FeZn 30x4mm - vyrovnání potenciálu	m	2 500,000	92,90	232 250,00
109	K	K048	Svorky pro spoje s FeZn páskem - různé typy (křížová, univerzální, připojovací, spojovací atd.)	kus	150,000	54,00	8 100,00
110	K	K049	PVC chránička HDPE pr. 40/33mm - pro datové rozvody	m	5 500,000	132,00	726 000,00
111	K	K050	Žlab kabelový plechový plný 150x50 s víkem pro instalace v kobkách	m	15,000	524,40	7 866,00
112	K	K051	Žebřík kabelový síře 300mm - pro instalace k kobkách	m	10,000	741,50	7 415,00
113	K	K052	Žebřík kabelový síře 150mm, požární požární s funkční integritou PH-60R	m	25,000	756,00	18 900,00
114	K	K053	Kabelový žlab plný 150x50mm, vč. víka, montážní a spojovací díly	m	35,000	672,00	23 520,00
115	K	K054	PVC chránička pr. 150mm - např. Kopoflex - trasy v podlaže kobek	m	150,000	192,00	28 800,00
116	K	K055	PVC chránička pr. 90mm - např. Kopoflex	m	10 300,000	156,00	1 606 800,00
117	K	K056	PVC chránička pr. 50mm - např. Kopoflex	m	2 300,000	120,00	276 000,00
118	K	K057	Pomocné ocelové konstrukce, specifické zámečnické výrobky	kg	80,000	900,00	72 000,00
119	K	K058	Závěsné konstrukce, upevňovací a kotvicí materiál apod.	soub	1,000	42 000,00	42 000,00
120	K	273311125	Základové desky z betonu prostého C 16/20	m3	37,600	3 375,50	126 918,80
121	K	K064	Osazení zemních rozvaděčů včetně obsypu a zhutnění	soub	1,000	18 000,00	18 000,00
122	K	K072	Lávky, ploty apod. - zabezpečení výkopů	soub	1,000	12 000,00	12 000,00

	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	2102040	Elektrosloupek bez lampy - demontáž vč. likvidace	kus	2,000	600,00	1 200,00
K	210204002V6	Elektrosloupek s lampou - demontáž vč. likvidace	kus	13,000	1 800,00	23 400,00
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				1 959 800,00
D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				565 000,00
125	K 011002000	Průzkumné práce	soub	1,000	50 000,00	50 000,00
P		<i>Poznámka k položce: Ověření polohy inženýrských sítí, pasportizace stavu stávajících prostor a nejbližšího okolí.</i>				
126	K 012002000	Geodetické práce	soub	1,000	315 000,00	315 000,00
P		<i>Pracovník potřebné dodavatelem před zahájením prací, během realizace díla, vč. konečného zaměření dokončeného stavu a vypracování geometrického plánu.</i>				
127	K 013002000	Projektové práce	soub	1,000	200 000,00	200 000,00
P		<i>Poznámka k položce: Zpracování montážní a dílenské dokumentace během provádění díla a předkládání k odsouhlasení. Zpracování projektové dokumentace skutečného provedení jak pro účely kolaudace, tak pro investora pro následnou správu a údržbu - týká se všech profesí.</i>				
D	VRN3	Zařízení staveniště				342 500,00
128	K 030001000	Zařízení staveniště	soub	1,000	342 500,00	342 500,00
P		<i>Poznámka k položce: Zařízení staveniště (zřízení, údržba a odstranění) vč. oplocení v souladu s požadavky dotčených orgánů a Investora, řádné označení stavby, zajištění měření spotřeb energií, průběžný úklid, stavební mechanizace, výtahy, žebříky, mobilní plotové zábrany apod.</i>				
D	VRN4	Inženýrská činnost				5 000,00
129	K 040001000	Inženýrská činnost	soub	1,000	5 000,00	5 000,00
P		<i>Poznámka k položce: Zajištění veškerých zkoušek, měření, revizí a potřebných kontrol vč. palčických protokolů o zkouškách, revizních zpráv, kontrolních protokolů, protokolů měření atd. potřebných k předání díla a pro kolaudaci. Kompletace všech dokladů. Zajištění a projednání potřebných povolení záborů a dopravně-inženýrských opatření. Zajištění potřebných povolení k vjezdu nákladních vozidel na staveniště (v případě potřeby dodavatele) vč. poplatků s tím spojených.</i>				
D	VRN5	Finanční náklady				947 300,00
130	K 052002000	Finanční rezerva na nepředvídané 13%, např. na kolize se stávajícími inž. sítěmi	soub	1,000	947 300,00	947 300,00
D	VRN6	Územní vlivy				45 000,00
131	K 060001000	Územní vlivy	soub	1,000	45 000,00	45 000,00
P		<i>Poznámka k položce: Staveniště uprostřed městské zástavby, v historické části Prahy, zřízení, údržba a odstranění záborů veřejných ploch vč. veškerých poplatků; úpravy v dopravě dle platných DIO. Přechodová lávka délky do 2m vč. zábradlí přes výkopy rýh. Mímostaveništní doprava materiálů. Staveniště se zřízenou dopravní obsluhou a omezením vjezdu nákladní dopravy.</i>				
D	VRN7	Provozní vlivy				55 000,00
132	K 070001000	Provozní vlivy	soub	1,000	55 000,00	55 000,00
P		<i>Poznámka k položce: Zřízený pohyb vozidel v místě stavby (omezení hmotností, hustý provoz), omezení hluku apod.</i>				

SEZNAM FIGUR

Kód: E2
 Stavba: Doplnění zasil'ování Rašínova nábřeží

Datum: 01.12.2020

Kód	Popis	MJ	Výměra
E2/ 01	Elektro a ZTI		
A1	A1		20,815
	" 2 - kanalizace; A= (7.57+0.61+1.48+0.61)*0.5*1		0,000
	" 2 - voda; B= (9.5+2)*0.5*1		0,000
	" 4 - kanalizace; C= (3.33+6.13)*0.5*1		0,000
	" 4 - voda; D= (1+1.5+6.4+1.5)*0.5*1		0,000
	" Celkem: ; A+B+C+D		0,000
A1	"20,815; výměra položky"20.815		20,815
A4	A4		20,200
A4	"K2_Podlaha"20.2		20,200
A5	A5		20,200
A5	"K2_Podlaha"20.2		20,200
B4	B4		17,100
B4	"K4_Podlaha"17.1		17,100
B5	B5		17,100
B5	"K4_Podlaha"17.1		17,100
C4	C4		37,300
C4	"Celkem: "A4+B4		37,300
C5	C5		37,300
C5	"Celkem: "A5+B5		37,300

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O PODDODAVATELÍCH

k veřejné zakázce:
„Doplnění zasíťování Rašínova nábřeží“
evidenční číslo zakázky: Z2020-037085

V souladu s ust. § 105 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek vybraný dodavatel tímto předkládá identifikační údaje poddodavatele, vč. věcného popisu částí zakázky realizované poddodavatelem.

Pro účely realizace výše uvedené veřejné zakázky hodlá dodavatel využít poddodavatele společnost MPC System, společnost s r.o. se sídlem Michelská 18/12a, 140 00 Praha 4 – Michle, IČ 40755517.

Poddodavatel zajistí výkon autorizované osoby v oboru technologická zařízení staveb a související práce, a elektromontážní práce a dodávky.

V Praze

.....
Ing. Josef MAREŠ
obchodní ředitel
na základě plné moci
Energie – stavební a báňská a.s.