

PLATEBNÍ KALENDÁŘakce: **VŠCHT Praha – Rekonstrukce excelentních laboratoří**

předpoklad realizace: 15. 3. 2021 - 14. 8. 2021

| období | předpokládané měsíční plnění za činnost zhotovitele |
|--------------------------------|--|
| 03/2021 | 683 035,72 |
| 04/2021 | 3 415 178,61 |
| 05/2021 | 3 756 696,47 |
| 06/2021 | 5 805 803,64 |
| 07/2021 | 8 537 946,52 |
| 08/2021 | 11 953 125,13 |
| Celkem za celou zakázku | 34 151 786,09 |

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.