

DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO

ZE DNE 7. ÚNORA 2020

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „**občanský zákoník**“) a dle ustanovení § 25 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“)

Uzavřený mezi:

Collegium Bohemicum, o.p.s.

sídlem: Masarykova 1000/3, 400 01 Ústí nad Labem
zastoupená: PhDr. Petrem Kourou, Ph.D., ředitelem
e-mail: koura@collegiumbohemicum.cz
IČ: 27309231
DIČ: CZ27309231
Bankovní spojení: 0100
č. ú.: 35-8520310287/0100

(dále jen „**objednatel**“)

a

David Syrovátka

se sídlem:
zapsaný v živnostenském rejstříku u MÚ Rumburk
zastoupená: David Syrovátka
IČ:
DIČ: CZ
bankovní spojení:
č.ú.:

(dále jen "**zhotovitel**")

(dále společně „**smluvní strany**“)

PREAMBULE

1. Objednatel se zhotovitelem uzavřeli dne 7.2. 2020 Smlouvu o dílo v návaznosti na výsledek zadávacího řízení veřejné nadlimitní zakázky s názvem **Collegium Bohemicum, o.p.s. - výstava muzejní expozice „Naši Němci“**, (dále též „**Smlouva o dílo**“) realizované objednatelem, jakožto zadavatelem, kdy předmětem předmětné smlouvy o dílo je činnost prováděná zhotovitelem pro objednatele spočívající v zhotovení díla v souladu s projektovou dokumentací ve stupni DTPE pro provedení I. a II. části Expozice k dějinám Němců v českých zemích vypracované **Projektil architekti s.r.o.**, IČ: 27118436 (dále též „**dílo**“).
2. Objednatel a zhotovitel konstatují, že v době po podpisu Smlouvy o dílo došlo k zásahu vyšší moci spočívající v opatření orgánů veřejné moci vydaných v souvislosti se šířením zdraví ohrožující nákazy viru s označením SARS CoV-

- 2, resp. COVID-19 (označovaného ve sdělovacích prostředcích jakožto „koronavirus“) a současně tedy i pandemie onemocnění COVID-19, zejména, nikoliv však výhradně, v důsledku trvání nouzového stavu pro území České republiky dle čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, a to od 12.3.2020 do 17.5.2020 a následně od 5. října 2020 dále (shora uvedené též jako „**Vyšší moc**“). Z tohoto důvodu muselo být ze strany objednatele i zhotovitele předmětné plnění díla podle Smlouvy o dílo pozastaveno či zpožděno, což bylo předmětem dodatku č. 1 a dodatku č. 2 a dodatku č. 3 k této smlouvě.
3. Při realizaci obsáhlého rozsahu předmětu díla bylo zhotovitelem a objednatelem zjištěno, že kromě činností pro provedení díla je nutno provést vícepráce uvedené v čl. 1 tohoto dodatku č. 4.
4. Ze shora uvedených důvodů popsaných v této Preambuli se smluvní strany, tedy objednatel a zhotovitel, dohodly na dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo následujícího znění.
5. Smluvní strany konstatují, že pojmy a výrazy uvedené ve Smlouvě o dílo se použijí i pro tento dodatek č. 4, nestanoví-li tento dodatek č. 4 jinak.

1 PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Zhotovitel se kromě předmětu díla sjednaném ve Smlouvě o dílo zavazuje provést následující **vícepráce** odsouhlasené zhotovitelem, a to ve lhůtě pro zhotovení díla dle Smlouvy o dílo ve znění pozdějších dodatků:

A. Modely německých lidových staveb

Zhotovitel zajistí provedení a výrobu modelů německých lidových staveb, které budou instalovány do výstavního fundusu, kdy tyto modely budou vyrobené ze dřeva v měřítku 1:25, a to konkrétně:

- A.1 model volarského domu – za celkovou cenu **88.000,- Kč bez DPH;**
- A.2 model chebského domu – za celkovou cenu **88.000,- Kč bez DPH;**
- A.3 model severočeského podstávkového domu – za celkovou cenu **110.000,- Kč bez DPH;**
- A.4 model broumovského domu – za celkovou cenu **94.000,- Kč bez DPH.**

Dále zhotovitel zajistí instalaci výše uvedených dřevěných modelů do výstavního fundusu místnosti č. 317 s pracovním názvem *Národnostní boj vítězící – regionalismus* a zajistí skleněnou ochranu modelů před případným poškozením ze strany návštěvníků, to vše za celkovou cenu **32.000 Kč bez DPH.**

B. Kopie sousoší Franze Barwiga s názvem Tančící sedláci

B.1. Zhotovitel zajistí provedení 3D scanu sousoší vytvořeného sochařem Franzem Barwigem s názvem Tančící sedláci (dále též „Sousoší“), jehož originál z bronzu je umístěn na kašně na náměstí v Novém Jičíně a jehož dřevěnou kopii vlastní Muzeum Novojičínka v Novém Jičíně. Zhotovitel provede 3D sken z této

dřevěné kopie, přičemž objednatel mu zajistí přístup k tomuto uměleckému dílu. Zhotovitel pro objednatele zajistí výrobu zvětšené kopie Sousoší formou 3D tisku, slepení jednotlivých částí vyrobených formou 3D tisku, a dále cizelaci a patinování Sousoší, a to za celkovou cenu **38.000,- Kč bez DPH**. Zvětšená kopie Sousoší bude provedena přibližně v měřítku 2:1 a stane se součástí expozice pořádané objednatelem a bude jím nainstalována do výstavního fundusu.

- 1.2 Za výše uvedené práce bude zhotoviteli vyplacena odměna v celkové výši **450.000 Kč** bez DPH.

2 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti v den jeho podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv ve smyslu § 60dst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 2.2 Veškerá ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 4 nedotčená zůstávají nadále v platnosti a účinnosti.
- 2.3 Tento dodatek č. 4 se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních.
- 2.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 4 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, zavazují se k plnění a na důkaz vážně a svobodně projevené vůle připojují své podpisy.

Dne 6. března 2021

Dne 6. března 2021

.....
Collegium Bohemicum, o.p.s.

PhDr. Petr Koura, Ph.D.

.....
David Syrovátka