



DODATEK Č. 1
Č. PŘÍKAZCE: 4/21/0037
K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ
(Č. PŘÍKAZCE): SML 4/20/0110

Poskytnutí služeb inženýrské činnosti na akci
„Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci – Ostašovská ulice, Liberec“.

(dále jen „Dodatek č. 1“)

mezi smluvními stranami

Článek I.
Účastníci dodatku

příkazce:	Statutární město Liberec
Sídlo:	Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59, Liberec
Zastoupený:	Ing. Jaroslavem Zámečником, CSc., primátorem, ve věcech smluvních Mgr. Lukáš Hýbner, vedoucí odboru správy veřejného majetku
IČ:	002 62 978
DIČ:	CZ00262978

(dále jen „Objednatel“)

a

Příkazník:	IBR Consulting, s.r.o.
Sídlo:	Sokolovská 352/215, 190 00, Praha - Vysočany
Zastoupený:	Ing. Františkem Benčem, Ph.D., jednatelem
Ve věcech technických:	Bc. Tomáš Zikmund, ředitelem divize TDS
IČ:	25023446
DIČ:	CZ25023446
Bankovní spojení:	
Č. účtu:	

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, Oddíl C, vložka 235748

(dále jen „Poskytovatel“)

Článek II.

Předmět dodatku

1. Účastníci dodatku č. 1 podepsali dne 17. 8. 2020 Smlouvu o poskytování služeb č. 4/20/0110. Předmětem smlouvy je poskytování specializovaných služeb v oblasti inženýrské činnosti na akci „Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci – Ostašovská ulice, Liberec“
2. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě je vypracován z důvodu prodloužení výkonu a z toho plynoucí změny úplaty.

Článek III.

Změny smlouvy

1. Dodatkem č. 1 dochází ke změně znění čl. VI, odst. 4 Smlouvy, který nově zní takto:
Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to v rozsahu 87 hodin.
2. Dodatkem č. 1 dochází k doplnění znění čl. VI, odst. 1 Smlouvy, který nově zní takto:
Celková cena poskytovaných služeb se navyšuje o částku **60 030,30** Kč bez DPH, tedy **72 636,30** Kč včetně 21% DPH z důvodu prodloužení výkonu inženýrské činnosti.

Článek IV.

Ostatní

1. Ostatní články, odstavce, resp. vlastní ujednání (text) Smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních v českém jazyce.
2. Strany si přečetly tento Dodatek, rozumí jeho obsahu a souhlasí s tím, že tento Dodatek vyjadřuje jejich úplné a výlučné vzájemné ujednání týkající se daného předmětu tohoto Dodatku.
3. Poskytovatel souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Dodatku zajistí objednatel.

Přílohy:

Č. 1 - Cenová nabídka ze dne:

Datum: 4. 3. 2021

Za Příkazce:

Datum: 10. 3. 2021

Za Příkazníka:

Podpis:

Mgr. Lukáš Hýbner
vedoucí odboru správy veřejného majetku
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Podpis:

Ing. František Benč, Ph.D
jednatel společnosti IBR Consulting, s.r.o.



Statutární město Liberec
Náměstí Dr. E. Beneše 1
460 59 Liberec
IČ: 00262978

Vvřiznie:

Věc

Žádost o dodatek k Příkazní smlouvě na akci „Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci – Ostašovská ulice, Liberec“ – navýšení smluvené odměny.

Dle příkazní smlouvy č. 4/20/0110 o poskytnutí služeb inženýrské činnosti na akci „Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci – Ostašovská ulice, Liberec“ byla sjednaná odměna ve výši 89.700 Kč bez DPH. Z důvodů prodloužení výkonu žádáme o dodatek ke smlouvě, kde bude navrhnutá odměna, a to dle cenové nabídky níže.

Cenová nabídka

Celkem v Kč bez DPH	690 Kč * 87 hodin = 60.030 Kč
DPH 21% v Kč	12.606,30 Kč
Nabídková cena v Kč vč. DPH	72.636,30 Kč

Děkujeme za spolupráci.

S pozdravem,

Štěpánka Bártová
Divize TDS / inženýrská činnost



IBR Consulting, s. r. o.
Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9 – Vysočany
tel./fax: +420 234 256 212
e-mail: info@ibrconsulting.cz
www.ibrconsulting.cz

IČ: 25023446
DIČ: CZ25023446
Obchodní rejstřík: Městský soud
v Praze, oddíl C, vložka 235748