

D O D A T E K č. 2.

ke smlouvě o dílo č. 1287 ze dne 15.9.2016

I. Smluvní strany

- 1. Česká republika – Okresní soud v Blansku**
se sídlem Hybešova 2047/5, 678 28 Blansko
jednající Mgr. Michaela Zummerová, předsedkyně soudu
IČO: 000 25 054
DIČO: není plátce DPH
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Brno
č. ú.: [REDAKCE]
(dále jen "objednatel") na straně jedné

a

- 2. MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost**
se sídlem Maříkova 1899/1, 621 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B,
vložka 790
zastoupená Ing. Jiřím Podolským, předsedou představenstva
IČO: 463 47 542
DIČO: CZ46347542
bankovní spojení: UniCreditBank
číslo účtu: [REDAKCE]
(dále jen "zhotovitel") na straně druhé

uzavřely po vzájemné dohodě v souladu s ustanovením čl. XVIII. odst. 5 Smlouvy o dílo č. 1287 ze dne 15. 9. 2016 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je dle čl. III. odst. 1 Smlouvy provedení stavby OS v Blansku – výměna oken a zateplení ploché střechy (dále jen „dílo“) dle zpracované projektové dokumentace specifikované v čl. II.1. této Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě, tento Dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“).

II.

Důvodem uzavření tohoto Dodatku jsou změny, jejichž potřeba nastala v průběhu zhotovení díla, a které nebylo možno před zahájením prací předvídat, spočívají v nerealizování části prací a dodávek a v provedení nezbytných víceprací dle změnových listů č. 1 - 4. Přesná specifikace oceněných změn ve formě změnových listů č. 1 - 4 s přílohami - položkovými rozpočty - tvoří nedílnou součást toho Dodatku.

III.

V čl. III. odst.1 Smlouvy se doplňuje pokračování textu a nově odst. 1 zní takto:

„Předmětem této Smlouvy je provedení stavby OS v Blansku - výměna oken a zateplení ploché střechy (dále jen „dílo“) dle zpracované projektové dokumentace specifikované v čl. II.1. této Smlouvy a podle změnových listů č. 1 – 4 a jejich příloh - položkových rozpočtů“.

1. Text čl. V. odst.1 věta první nově zní takto:

„Cena díla, uvedeného v čl. III. odst. 1. Smlouvy, byla dohodnuta v celkové výši 25.357.727,72 Kč (slovy: dvacet pět milionů tři sta padesát sedm tisíc sedm set dvacet sedm korun českých sedmdesát dva haléře) včetně DPH“.

2. Text čl.V. odst.2. nově zní takto:

„Rozpis ceny v Kč:

- cena bez DPH 20.956.799,77 Kč (slovy: dvacet milionů devět set padesát šest tisíc sedm set devadesát devět korun českých sedmdesát sedm haléřů)
- DPH 4.400.927,95 Kč (slovy: čtyři miliony čtyři sta tisíc devět set dvacet sedm korun českých devadesát pět haléřů)
- celková cena včetně DPH 25.357.727,72 Kč (slovy: dvacet pět milionů tři sta padesát sedm tisíc sedm set dvacet sedm korun českých sedmdesát dva haléře).“

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení výše uvedené Smlouvy ve znění Dodatku č. 1, která nejsou tímto Dodatkem dotčena, zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
3. Tento Dodatek vstupuje v platnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Dodatek v registru smluv uveřejní objednatel.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou změnové listy 1 - 4 včetně jejich položkových rozpočtů.

V Blansku dne 1.3.2017

V Brně dne 27.2.2017

Mgr. Michaela Zimmerová
předsedkyně soudu

Ing. Jiří Podolský
předseda představenstva

za objednatele

za zhotovitele