

**DODATEK Č. 1**  
**KE SMLouvĚ O DíLO**  
DLE § 2586 AN. OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU

**Janáčkova akademie múzických umění v Brně**

Beethovenova 650/2, 662 15 Brno

IČO 62156462, DIČ CZ62156462

bankovní spojení: xxx

(dále jen „objednatel“)

**zastoupená:** JUDr. Lenkou Valovou, kvestorkou

a

**Ing. Jan Polášek**

xxx

pracoviště Úvoz 74, 602 00 Brno

IČO 12179931, DIČ CZxxx

bankovní spojení: xxx

podnikatel zapsaný v Živnostenském rejstříku na ŽÚ Magistrátu města Brna

(dále jen „zhotovitel“)

**zastoupen:** Ing. Janem Poláškem

uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník dne 3. 12. 2020 smlouvu o dílo.

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách smlouvy a uzavírají následující dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

**IV.**

**Místo a termín plnění, předání a převzetí díla**

***Z důvodů pozdního poskytnutí součinnosti objednatele při zpracování dokumentace pro stavební povolení se posouvá následující termín plnění uvedený v článku IV., odstavci 2 smlouvy a nahrazuje se tímto zněním:***

(2) Zhotovitel je povinen řádně zhotovené dílo, tj. dílčí plnění (etapy) zhotovené v souladu s touto smlouvou, protokolárně předat objednateli:

- a. vstupní podklady a dokumentaci pro stavební povolení do 10. 3. 2021;

**XI.**

**Závěrečná ujednání**

***Původní text čl. XI. se doplňuje o nové odstavce (15) – (17), které zní:***

(15) Tento dodatek č. 1 smlouvy je sepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních stran, není závislý na jiné smlouvě a nabývá účinnosti okamžikem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

(16) Ustanovení smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti.

(17) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 smlouvy důkladně přečetly, souhlasí s jeho obsahem a jsou si vědomy povinností jim z tohoto dodatku č. 1 smlouvy plynoucích. Dále prohlašují, že tento dodatek č. 1 smlouvy zachycuje jejich skutečnou, svobodnou a vážnou vůli, že byl uzavřen nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brně dne 25. 2. 2021

V Brně dne 2. 3. 2021

.....

Zhotovitel

.....

Objednatel