

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 000480 00 19 ze dne 28. 6. 2019 (dále jen „Dodatek“)

Smluvní strany

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9
zastoupená: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva
Ing. Janem Šurovským, Ph.D., členem představenstva
IČO: 00005886
DIČ: CZ00005886, plátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1930731349/0800
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847
(dále jen „objednatel“)

a

EDIKT a.s.

se sídlem: Rudolfovska tř. 461/95, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice
zastoupená: Ing. Pavlem Štindlem, předsedou představenstva
a společností CBCZ group a.s., kterou zastupuje

IČO: 25172328
DIČ: CZ25172328, plátce DPH
bankovní spojení: UniCredit Bank a.s.; Oberbank
číslo účtu: 2114525664/2700 7000032696/8040
OR: KS České Budějovice, sp. zn.: oddíl B, vložka 904
(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany, jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Preambule

Smluvní strany na základě poptávkového řízení č. j. **1000203173** s názvem Výběr zhotovitele stavby „**Odstavné kolejiště v areálu Opravny tramvají Hostivař – II. etapa**“ uzavřely dne 28. 6. 2019 Smlouvu o dílo č. 000480 00 19, jejímž předmětem je realizace dodávky stavby na „klíč“ na akci „**Odstavné kolejiště v areálu Opravny tramvají Hostivař – II. etapa**“ (dále jen „Smlouva“).

1. Předmět dodatku, zdůvodnění

Dodatkem dochází k úpravě ceny za provedení díla z důvodů víceprací specifikovaných v Příloze č. 1 - Změnový list č. 1 - navýšení ceny o částku **645 955,08 Kč bez DPH** a v Příloze č. 2 - Změnový list č. 2 - navýšení ceny o částku **9 797 632,10 Kč bez DPH**. Celkové navýšení ceny o dílo za provedené vícepráce je o částku **10 443 587,18 Kč bez DPH**.

1. Ujednání Smlouvy čl. 6. **Cena díla** odstavec 6. 1. se mění a nově zní takto:

Cena za provedení díla je stanovena na částku **88 228 657,72 Kč bez DPH**

slovy: Osmdesátosmmilionůdvěstědvacetosmtisícšestsetpadesátšedm korun českých a sedmdesát dva haléře bez DPH

2. Ujednání Smlouvy čl. 4. **Doba plnění** bod 4.1., věta první se mění a nově zní: takto:

„Zhotovitel provede Dílo **do 30. 04. 2020**“.

2. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve **dvou stejnopisech**, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ani za důvěrné informace. Zhotovitel dále bere na vědomí, že objednatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a bere na vědomí, že informace týkající se plnění Smlouvy ve znění tohoto Dodatku budou poskytnuty třetím osobám za podmínek stanovených tímto zákonem.
5. Smluvní strany výslovně stvrzují, že práce provedené k realizaci Díla ve znění Dodatku nepovažují za bezdůvodné obohacení. Pro případ, že by práce provedené k realizaci Díla ve znění Dodatku byly jakoukoli třetí stranou či orgánem statní či veřejné moci vyhodnoceny jako bezdůvodné obohacení, považují Smluvní strany Dodatek za dohodu o vypořádání poskytnutého plnění.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 a Příloha č. 2 – Změnový list č. 2.

Příloha č. 1 - Změnový list č. 1

Příloha č. 2 - Změnový list č. 2

V Praze dne:
Za objednatele

V Českých Budějovicích dne:
Za zhotovitele

Ing. Petr Witowski
předseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost



EDIKT a.s.

Ing. Jan Šurovský, Ph.D.
člen představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost



CBCZ group a.s.