

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

číslo zhotovitele: 2503/20

číslo smlouvy objednatele: SML/0381/2020/ORM

o provedení projektových a inženýrských prací a činností uzavřená dle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Dodatek č. 1“)

Objednatel: **Město Hranice**
Se sídlem: MěÚ Hranice, Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice
Zastoupený: Jiřím Kudláčkem, starostou
IČO: 00301311
DIČ: CZ 00301311
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu:1320831/0100

dále jen „objednatel“,

a

Zhotovitel: **Ing. arch. Tomáš Kočnar**
Sídlo: Galašova 170, 753 01 Hranice
IČO: 42965993
DIČ: ██████████
Bankovní spojení: ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████

dále jen „zhotovitel“,

společně také „smluvní strany“.

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 7. 7. 2020 Smlouvu o dílo číslo smlouvy objednatele SML/0381/2020/ORM, číslo (dále také jen „Smlouva o dílo“), kdy předmětem díla je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo spočívající ve zpracování projektové dokumentace a související inženýrské činnosti na akci **Hranice – Revitalizace nábřeží v Kropáčově ulici**.
2. Z důvodu změny rozsahu předmětu plnění (rozdělení do dvou etap), dále z důvodu změny termínu plnění a ceny díla se výše uvedená smlouva o dílo mění tak, jak je uvedeno níže.

II.

Předmět dodatku

1. Tímto Dodatkem č. 1 se text v článku II. Předmět smlouvy, odstavci 2. ruší a nově nahrazuje textem v následujícím znění takto:

2. Rozsah prací:

Rozsah prací v jednotlivých etapách a jednotlivých fázích projektových prací je podrobně uveden Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

Projektová dokumentace uvedená v čl. II. odst. 1 smlouvy o dílo (dále také „PD“) bude zpracována v souladu s požadavky objednatele, s platnými právními předpisy, **zákonem č. 183/2006 Sb.**, o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, **zákonem č. 13/1997 Sb.**, o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, dále souvisejících vyhlášek - zejména s **vyhláškou č. 499/2006 Sb.**, o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších vyhlášek, s **vyhláškou č. 146/2008 Sb.**, o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších vyhlášek, projektová dokumentace bude splňovat požadavky ve smyslu zákona č. **134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a **vyhlášky 169/2016 Sb.**, o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších vyhlášek.

Rozsah prací je rozdělen na dvě etapy.

1. Etapa zahrnuje jednotlivé fáze projektových prací:

A.1 Předprojektová příprava

B.1 Dokumentace DUR, vizualizace, včetně inženýrské činnosti

C.1 Dokumentace DSP, včetně inženýrské činnosti

D.1 Dokumentace DPS

E.1 Účast na projednání mimo inženýrskou činnost – na vyzvání objednatele

2. Etapa zahrnuje jednotlivé fáze projektových prací:

B.2 Dokumentace DUR, včetně inženýrské činnosti

C.2 Dokumentace DSP, včetně inženýrské činnosti

D.2 Dokumentace DPS

E.2 Účast na projednání mimo inženýrskou činnost – na vyzvání objednatele

Součástí předmětu plnění je také:

F. Autorský dozor – na vyzvání objednatele

dále jen „dílo“

Jednotlivé stupně projektových dokumentací Fáze B.1, B.2, D.1, D.2, E1, E.2 budou předány v 6, slovy: šesti, vyhotoveních tištěných paré + jedna digitální verze ve formátu dwg, pdf včetně propočtu nákladů, položkového rozpočtu a výkazu výměr (slepý rozpočet) ve formátu excel a to 2 x v tištěné podobě a 1xCD. Vizualizace, v rámci fáze B.1 bude předána elektronicky ve formátu jpg. a v 1, slovy: jednom, vytištěném paré. Fáze A.1 bude předána ve 2, slovy dvou vyhotoveních tištěných paré + jedna digitální verze ve formátu dwg, pdf.

2. Tímto Dodatkem č. 1 se text v článku III. Termín plnění, odstavci 1. ruší a nově nahrazuje textem v následujícím znění takto:

1. Termíny plnění díla podle Článku II. jsou následující:

1. Etapa

A.1 Předprojektová příprava 10. 9. 2020

Zahájení prací dnem účinnosti Dodatku č. 1

B.1 Dokumentace DUR, vizualizace, včetně inženýrské činnosti, projednání s občany a v zastupitelstvu města (ZM) a podání žádosti o vydání územního rozhodnutído 90 dnů ode dne zahájení prací

C.1 Dokumentace DSP, včetně inženýrské činnosti a podání žádosti o stavební povolení do 60 dnů ode dne nabytí právní moci územního rozhodnutí

D.1 Dokumentace DPSdo 30 dnů ode dne nabytí právní moci stavebního povolení

E.1 Účast na projednání mimo inženýrskou činnost - na vyzvání objednatele

2. Etapa

B.2 Dokumentace DUR, příp. projednání s občany a v ZM včetně inženýrské činnosti a podání žádosti o vydání územního rozhodnutí do 180 dnů od Výzvy objednatele k pokračování na projektových pracích

C.2 Dokumentace DSP, včetně inženýrské činnosti a podání žádosti o stavební povolení do 60 dnů ode dne nabytí právní moci územního rozhodnutí

D.2 Dokumentace DPS do 30 ode dne nabytí právní moci stavebního povolení

E.2 Účast na projednání mimo inženýrskou činnost - na vyzvání objednatele

F. Autorský dozor – na vyzvání investora

3. Tímto Dodatkem č. 1 se text v článku IV. Cena, odstavci 1. ruší a nově nahrazuje textem v následujícím znění takto:

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu dle Článku II. této smlouvy o dílo je stanovena dohodou smluvních stran, přičemž cena za jednotlivé projekční fáze činí:

1. Etapa:

A. 1. Předprojektová příprava 32 000,- Kč

B. 1 Dokumentace DUR, včetně inženýrské činnosti 250 000,- Kč

Vizualizace..... 35 000,- Kč

C. 1 Dokumentace DSP, včetně inženýrské činnosti..... 295 200,- Kč

D. 1 Dokumentace DPS 332 000,- Kč

E. 1 Účast na projednání mimo inženýrskou činnost 8 000,- Kč

Cena celkem 1. ETAPA bez DPH 952 200 ,- Kč

Cena celkem 1. ETAPA vč. DPH 21 %..... 1 152 162 ,- Kč

2. Etapa:

B. 2 Dokumentace DUR, včetně inženýrské činnosti.....110 000,- Kč

C. 2 Dokumentace DSP, včetně inženýrské činnosti..... 153 400,- Kč

<i>D. 2 Dokumentace DPS.....</i>	<i>146 000,- Kč</i>
<i>E. 2 Účast na projednání mimo inženýrskou činnost</i>	<i>4 000,- Kč</i>
<i>Cena celkem 2. ETAPA bez DPH</i>	<i>413 400,- Kč</i>
<i>Cena celkem 2. ETAPA vč. DPH 21 %.....</i>	<i>500 214,- Kč</i>

Celková cena díla bez DPH (1. a 2. Etapa).....1 365 600,- Kč

Celková cena díla včetně DPH 21 % (1. a 2. Etapa)..... 1 652 376,- Kč

F. Autorský dozor – bude prováděn na vyzvání objednatele/investora – 700,- Kč/hod.

4. Tímto Dodatkem č. 1 se text v článku V. Platební podmínky, odstavci 1. ruší a nově nahrazuje textem v následujícím znění takto:

1. Objednatel se zavazuje uhradit 80 % ceny díla za B.1, B.2, C.1 a C.2 projekční fázi uvedenou v článku IV. odst. 1. této smlouvy o dílo na základě faktury – daňového dokladu, kterou vystaví zhotovitel po předání a převzetí díla dle článku III. této smlouvy. Pozastávka ve výši 20 % z ceny díla za B.1, B.2, C.1 a C.2 projekční fázi bude uhrazena po vydání pravomocného územního rozhodnutí a pravomocného stavebního povolení.

5. Tímto Dodatkem č. 1 se text v článku V. Platební podmínky, odstavci 2. ruší a nově nahrazuje textem v následujícím znění takto:

2. Objednatel se zavazuje uhradit cenu díla za A.1, D.1 a D.2 projekční fázi uvedenou v článku IV. odst. 1. této smlouvy o dílo na základě faktury – daňového dokladu, kterou vystaví zhotovitel po předání a převzetí díla dle článku III. smlouvy o dílo.

6. Tímto Dodatkem č. 1 se text v článku V. Platební podmínky, odstavci 3. ruší a nově nahrazuje textem v následujícím znění takto:

3. Objednatel se zavazuje uhradit cenu díla za E.1 a E.2 projekční fázi dle článku IV. odst. 1 této smlouvy o dílo dle skutečného plnění.

III. Ostatní ujednání

- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
- Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.
- Tento Dodatek č. 1 podléhá povinnému uveřejnění prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., a že objednatel zajistí uveřejnění této smlouvy (Dodatku č. 1) v registru smluv v zákonné lhůtě.
- Obsah smlouvy není obchodním tajemstvím ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku; smluvní strany souhlasí s případným zveřejněním smlouvy.
- Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží

po dvou vyhotoveních.

6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 k výše specifikované smlouvě přečetly, že je výrazem jejich svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož připojují vlastnoruční podpisy zástupců smluvních stran.
7. Podmínky platnosti tohoto právního jednání byly splněny schválením Rady města Hranic usnesením 1549/2021 - RM 57 ze dne 9. 3. 2021.

V Hranicích dne:.....

V dne:.....

.....
Jiří Kudláček
za objednatele

.....
Ing. arch. Tomáš Kočnar
za zhotovitele

Přílohy:

č. 1 Rozsah prací