

SMLOUVA O DÍLO

DODATEK Č. 1

kteřou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tyto smluvní strany:

Číslo smlouvy u objednatele: 2014000207

Číslo smlouvy u zhotovitele: 5/2014/1508

1. Objednatel: Statutární město České Budějovice

se sídlem: Náměstí Přemysla Otakara II, č. 1, 2, 370 92 České Budějovice

IČ: 00244732

DIČ: CZ 00244732

Zastoupený: Ing. Petrem Holickým, náměstkem primátora Statutárního města České Budějovice, na základě plné moci KP-PO/345/2014/EPM/121 ze dne 3.12.2014

Ve věcech technických: Ing. Petrem Syrovátkou, technikem odd. přípravy a realizace staveb

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., České Budějovice

Číslo účtu: 4209522/0800

2. Zhotovitel: VH – TRES spol. s r.o.

se sídlem: Senovážné náměstí 1, 370 01 České Budějovice

zapsán u Městského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 598

IČ: 

DIČ: 

Zastoupený: Ing. Danielem Vaclíkem.

Bankovní spojení: Komerční banka České Budějovice

Číslo účtu: 

I.

Smluvní strany uzavřely dne 26.2.2014 Smlouvu o dílo č.2014000207 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele zhotovit projektovou dokumentací pro územní rozhodnutí (DUR) a dokumentací pro stavební povolení (DSP), včetně zajištění inženýrské činnosti související s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení na akci „**Posílení protipovodňové ochrany na Mlýnské stoce**“. Závazek objednatele je zaplatit za řádně provedené dílo sjednanou cenu.

II.

V souladu s ustanovením čl.10 Závěrečná ustanovení, odstavec 10.6. mění tento dodatek č.1 Smlouvu následujícím způsobem:

Znění čl. 1 Předmět smlouvy se mění a doplňuje takto:

1.2 Projektová dokumentace bude předána ve formátu PDF a DWG. Objednatel se zavazuje, že tento formát dokumentace využije pouze k účelům, vyplývajícím z uzavřené smlouvy a zavazuje se zamezit jejího zneužití (pozměňování, kopírování či jiné rozmnožování) a jiné použití dalšími osobami (právníckými či fyzickými).

Znění čl. 2 Doba plnění se mění a doplňuje takto:

2.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v uvedených termínech:

- | | | |
|--|--------------------|--|
| • Zahájení prací | 03/2014 | |
| • Pravomocné územní rozhodnutí | PŮVODNÍ TERMÍN | 08/2014 |
| | NOVÝ TERMÍN | 03/2015 |
| • Dokumentace pro stavební povolení | PŮVODNÍ TERMÍN | 10/2014 |
| | NOVÝ TERMÍN | do 8 týdnů od pravomocného vydání ÚR |
| • Inženýrská činnost pro stavební povolení | PŮVODNÍ TERMÍN | 12/2014 |
| | NOVÝ TERMÍN | do 6 týdnů od dokončení dokumentace |
| • Pravomocné stavební povolení | PŮVODNÍ TERMÍN | 02/2015 |
| | NOVÝ TERMÍN | do 12 týdnů od podání žádosti o vydání SP |

2.2 Dodržení termínů je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého touto smlouvou. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti dodat dílo dle této smlouvy.

2.3 Zhotovitel je ve smyslu §2590 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, oprávněn splnit dílo i před sjednanou dobou.

Znění článku 7.1 Odpovědnost za vady a smluvní pokuta se mění a doplňuje takto:

Zhotovitel odpovídá za vady díla za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy. Zhotovitel poskytuje objednateli za jakost díla záruku, že dílo bude po záruční dobu způsobilé k použití pro ujednaný, jinak obvyklý účel. Záruční doba je poskytnuta po dobu výstavby díla.

Znění článku 9.2. Další ujednání se mění následujícím způsobem:

Ze článku 9.2 se vypouští „nebezpečí skody“

Nové znění článku je:

Vlastnické právo přechází na objednatele předáním předmětu díla.

III.

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 26.2.2014 nedotčená tímto dodatkem č.1 zůstávají v platnosti.
- 2) Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se stává platný a účinný dnem popisu poslední ze smluvních stran.
- 3) Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 podepsaná vyhotovení.
- 4) Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo řádně přečetly, jejím ustanovením rozumí a prohlašují, že dodatek č. 1 je projevem jejich svobodné, vážné a určité vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.
- 5) Smluvní strany po dohodě souhlasí, že tento dodatek č. 1 může být bez omezení zveřejněn na oficiálních webových stránkách města České Budějovice (www.c-budejovice.cz)

Objednatel:

26.2.2015

Zhotovitel:

10-02-2015



Ing. Petr Holický
náměstek primátora

VH-TRES spol. s r.o. ④
VODOHOSPODÁŘSKÉ SLUŽBY
Senovážné nám. 1
270 01 České Budějovice

Ing. Daniel Vaclík
jednatel