

Veřejná zakázka: „Modernizace interiéru tělocvičny ZŠ Na Šumavě 43“

HARMONOGRAM PRACÍ														
Díl	Popis prací	týden 2021												
		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
9	Bourací práce, demontáže	■	■											
997	Přesun sutě													
6	Úpravy povrchů, osazování výplní			■	■	■								
711	Hydroizolace						■							
731	Ústřední vytápění					■	■	■	■	■				
766	Konstrukce truhlářské									■	■			
767	Konstrukce zámečnické, sportovní prvky							■	■					
770	Sportovní povrch											■		
784	Nátěry, malby					■			■					
21-M	Elektroinstalace			■	■							■		
721	ZTI						■	■		■				
	Dokončovací práce, vyklizení staveniště												■	■

Dlouhý Most dne 16.2.2021

Ing. Patrik Fikera