

DODATEK č. 07374-2021-4502-D-0184/97-01-146-S00657-01

ke smlouvě o dílo na poskytování služeb při sanaci ekologických škod – „SEZ – Sanace ČS PHM Vysoké Mýto, společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o.“ (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45
(dále jen „objednatel“)

a

2. **Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.**
se sídlem na adrese: Píšťovy 820, 537 01 Chrudim
IČO: 15053695
DIČ: CZ15053695
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036
zastoupen: Mgr. Pavlem Vančurou a Ing. Josefem Drahoukoupilem, jednateli společnosti

(dále jen „zhotovitel“)
(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07374-2019-4502-S-0184/97-01-146-S00657 ze dne 6. 1. 2020 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně **předmětu plnění** Smlouvy ve smyslu dokumentu z prosince 2020 označeného jako „SEZ - SANACE ČS PHM VYSOKÉ MÝTO SPOLEČNOSTI UNIPETROL RPA, S.R.O. - Návrh změny závazku ze smlouvy“, vypracovaného zhotovitelem a doručeného objednateli dne 21. 12. 2020, který je veden pod PID: MFCRAXTGJE, č. j. MF-10335/2020/4502-15 a obsahuje specifikaci změny včetně zdůvodnění (dále jen „**ZZS č. 1**“).

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku III. Smlouvy.

Bod 3.7 Smlouvy nově zní takto:

3.7 „ K dokončení sanace zemin, včetně provedení veškerých souvisejících prací, dojde nejpozději do 4 měsíců ode dne zahájení prací dle bodu 3.6 této smlouvy. “

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 15.3.2021
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Chrudimi dne 15.3.2021
Za Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Mgr. Pavel Vančura
jednatel

Ing. Josef Drahokoupil
jednatel

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX