

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“), upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 25.8.2020 a Dodatku č.1 ze dne 25.8.2020 pro zakázku s názvem:

„Výměna střešní krytiny, bytový dům č.p. 651-2 ul. Pražská, Česká Kamenice “

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

1.Objednatel:

Město Česká Kamenice

se sídlem: náměstí Míru č.p. 219, 407 21 Česká Kamenice

zastoupené: Jan Papajanovský, starosta města

zástupce objednatele pro stavbu: Tomáš Bartoň, investiční technik

IČ: 00261220

DIČ: CZ00261220

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., č. ú.19-0921392379/0800

(dále jen „objednatel“)

2.Zhotovitel:

BAUMATERM stavební s.r.o.

se sídlem: Vinohradská 2165/48, 120 00 Praha 2

korespondenční adresa: Jeseninova 540/53, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 22797793

DIČ: CZ22797793

Zastoupení: Jiří Veselý, jednatel

Zapsaný v rejstříku u Městského soudu v Praze, odd. C, vložka 312574

Bankovní spojení: Česká spořitelna

Číslo účtu: 2933117349/0800

Číslo pojistné smlouvy: 8603401911, Kooperativa pojišťovna, a.s.

Mobil: 724 496 787

E-mail: info@baumaterm.cz

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dále zavazují, že změny výše uvedených a dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé straně. Jestliže tak jedna strana neučiní, nahradí druhé straně škodu, která jí vznikla opomenutím strany první.

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

11. Doba a místo plnění

Změna termínu je upravené na základě žádosti zhotovitele.

Místo plnění: Bytový dům č.p. 651-2 ul. Pražská, Česká Kamenice

Termín dokončení stavebních prací (faktické ukončení stavebních či obdobných prací před předáním díla Objednateli) a zahájení procesu předání a převzetí Díla: **do 10.01.2021.**

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.

Dodatek ke smlouvě je podepsán v 3 vyhotoveních, 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

Tento Dodatek č. 2 byl projednán a schválen Radou města Česká Kamenice na její 3. schůzi dne 15.02.2021 usnesení číslo 66/3/RM/2021.

V Ústí nad Labem, dne

V České Kamenici, dne 17.02.2021

.....
za zhotovitele:
Jiří Veselý
jednatel společnosti

.....
za objednatele:
Jan Papajanovský
starosta města