

DODATEK č. 2
K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ podepsané 10.7.2019 (dále jen Dodatek č. 2)
na provádění technického dozoru investora
na stavbě Konzervatoř Plzeň, Tylova 15 – rekonstrukce objektu

1 SMLUVNÍ STRANY

1.1 Příkazce:

Konzervatoř, Plzeň, Kopeckého sady 10

adresa: Kopeckého sady 10

301 00 Plzeň

IČ: 49778111

DIČ: CZ 49778111

Zastoupená : ředitelem Miroslavem Brejchou

1.2 Příkazník:


Blanka Purkartová

adresa: Krátká 430, Vejprnice

IČO: 42798787

DIČ: CZ6256200445


bankovní spojení: 629351/0300

telefonní spojení: 

e-mail: purkartova@purkartova.cz

v případě nepřítomnosti zastoupená ve věcech technických

Ing. Markem Weishauplem

telefonní spojení: 

e-mail: mweishaupl@purkartova.cz

2 PŘEDMĚT DODATKU č.2

- 2.1 Předmětem tohoto Dodatku č.2 je zajištění příkazníkem pro příkazce výkon občasného **technického dozoru investora** (dále jen „TDI“) na akci s názvem dle projektové dokumentace:

„Konzervatoř Plzeň, Tylova 15 – rekonstrukce objektu“.

Jedná se o objekt KONZERVATOŘE A ZUŠ, Tylova 931/15, Plzeň. Projektovou dokumentaci zpracovala firma Luboš Beneda, IČ: 13882589, DIČ: CZ 5807271008, zak. č. 201805.

- 2.2 Tímto Dodatkem č.2 se příkazník zavazuje provést výkony v rozsahu předaného projektu, a to za podmínek dohodnutých v uzavřené Příkazní smlouvě podepsané dne 10.7.2019. Příkazce se zavazuje zaplatit mu za to odměnu způsobem uvedeným v Příkazní smlouvě podepsané dne 10.7.2019, a to ve výši uvedené v Dodatku č. 2.

3 DOBA PLNĚNÍ

Na základě upravených termínů zhotovitele pro dokončení stavebních prací bylo v tomto DODATKU č.2 dohodnuto pokračování činnosti TDI i po datu plnění dle čl. 3 Příkazní smlouvy podepsané dne 10.7.2019, a následně dle DOD č.1, který byl podepsán 23.9.2020. Tato činnost je prodloužena následovně.

- 3.1 Termín provádění činnosti příkazníka podle předmětu plnění tohoto Dodatku č.2 je stanoven do 30.6.2021.

4 ODMĚNA PŘÍKAZNÍKA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 4.1 Odměna příkazníka za výkon TDI dle tohoto Dodatku č.2 k Příkazní smlouvě podepsané dne 10.7.2019 je stanovena dohodou smluvních stran.

Odměna za práce se DOD č.2 rozšiřuje o:

bez DPH:	18 772 Kč
DPH 21 %	3 942,12 Kč
Cena celkem s DPH	22 714,12 Kč

Celková odměna za práce se Dodatkem č. 2 rozšířila na částku:

bez DPH:	638 228 Kč
DPH 21 %	134 027,88 Kč
Cena celkem s DPH	772 255,88 Kč

Tímto Dodatkem č.2 se upravuje čerpání odměny za provedené práce (bez DPH), a to následovně, dle tohoto platebního kalendáře:

	Bez DPH	s DPH
Listopad 2019	14 078 Kč	17 034,38 Kč
Prosinec 2019	32 850 Kč	39 748,50 Kč
Leden 2020	32 850 Kč	39 748,50 Kč
Únor 2020	32 850 Kč	39 748,50 Kč
Březen 2020	32 850 Kč	39 748,50 Kč
Duben 2020	32 850 Kč	39 748,50 Kč
Květen 2020	32 850 Kč	39 748,50 Kč
Červen 2020	32 850 Kč	39 748,50 Kč
Červenec 2020	32 850 Kč	39 748,50 Kč
Srpen 2020	32 850 Kč	39 748,50 Kč
Září 2020	32 850 Kč	39 748,50 Kč
Říjen 2020	32 850 Kč	39 748,50 Kč
Listopad 2020	32 850 Kč	39 748,50 Kč
Prosinec 2020	32 850 Kč	39 748,50 Kč
Leden 2021	32 850 Kč	39 748,50 Kč
Únor 2021	32 850 Kč	39 748,50 Kč
Březen 2021	32 850 Kč	39 748,50 Kč
Duben 2021	32 850 Kč	39 748,50 Kč
Květen 2021	32 850 Kč	39 748,50 Kč
Červen 2021	32 850 Kč	39 748,50 Kč

5 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 5.1 Ostatní články uvedené v Příkazní smlouvě podepsané dne 10.7.2019 se nemění.
- 5.2 Dodatek č.2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 5.3 Obě smluvní strany tímto prohlašují, že si tento Dodatek č.2 přečetly, s jejím obsahem souhlasí a potvrzují, že byla podepsána po vzájemném projednání, na základě jejich

pravé, svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.
Na důkaz souhlasu s tímto Dodatkem č.2 připojují své vlastnoruční podpisy.

V Plzni dne 1.3.2021

1.3.2021

Za příkazce:


KONZERVATOŘ, PLZEŇ,

Kopeckého sady 10

301 001

IČ: 497

.....
Miroslav Brejcha



Za příkazníka:



Blanka Purkartová