






Magistrát města Jihlavy
smlouva zaevidována
pod č.: 655/ORM/2016/1

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 655/ORM/2016 ze dne 2. 5. 2016 uzavřené dle § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů na akci:
„Chodník ul. Hybrálecká, Jihlava“

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: **Statutární město Jihlava**
Se sídlem: Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava
Zastoupený: Ing. Vratislavem Výborným, náměstkem primátora
IČO: 00286010
DIČ: CZ00286010
2. Zhotovitel: **PROfi Jihlava spol. s r.o.**
Sídlo firmy: Pod Příkladkem 933/6, 586 01 Jihlava
Zastoupený: Ing. Janem Sedlákem, jednatelem
Zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně
Oddíl C, vložka 1460
IČO: 18198228
DIČ: CZ18198228
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: 
za zhotovitele: 
- Kontaktní osoba objednatele: 
V technických věcech jedná za zhotovitele: 

Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy o dílo č. 655/ORM/2016 ze dne 2. 5. 2016.

II. článek II. PŘEDMĚT DÍLA se mění v odstavci 1.g) a rozšiřuje se o odstavec č. 6.

- 1.g) Dále bude vypracovaná dokumentace sloužit i pro účely zadání veřejné zakázky na stavební práce a bude vypracována i v souladu s § 36 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon o zadávání veřejných zakázek) a v rozsahu platných souvisejících vyhlášek.
6. Na základě výsledku jednání ze dne 1. 6. 2016 se předmět díla rozšiřuje o následující stavební objekty tak, aby byla zajištěna kompletní rekonstrukce ul. Hybrálecká:
- rekonstrukce jednotné kanalizace vč. veřejných částí přípojek
 - dešťová kanalizace vč. veřejných částí přípojek
 - rekonstrukce vodovodu vč. veřejných částí přípojek
 - rekonstrukce veřejného osvětlení
 - osazení chráničky HDPE pro budoucí vedení datových optických kabelů
 - rekonstrukce komunikace vč. odvodnění

III. článek III. TERMÍNY PLNĚNÍ se mění v odstavci 1.2:

- 1.2. Lhůta dokončení PD pro územní rozhodnutí vč. podání žádosti o vydání územního rozhodnutí, dokončení PD pro stavební povolení vč. podání žádosti o vydání stavebních povolení a dokončení PD pro provedení stavby:
do 270 dnů od podpisu této smlouvy

IV. článek IV. CENA ZA DÍLO se mění v odstavci 1.:

1. Cena prací předmětu díla je stanovena jako cena maximální. Je podložena nabídkou zhotovitele ze dne 24. 4. 2016. Sjednaná cena i všechny její části obsahují veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení všech Smlouvou sjednaných činností. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do konce posledního dne Lhůty pro dokončení.

projektová dokumentace pro územní řízení vč.
průzkumných činností a inženýrské činnosti pro územní řízení 90.000,- Kč
cena prací dle Dodatku č. 1 240.000,- Kč

projektová dokumentace pro stavební povolení vč. průzkumných
činností a inženýrské činnosti pro stavební a ost. povolení 80.000,- Kč
cena prací dle Dodatku č. 1 250.000,- Kč

projektová dokumentace pro provádění stavby 50.000,- Kč
cena prací dle Dodatku č. 1 150.000,- Kč

autorský dozor 10.000,- Kč
cena prací dle Dodatku č. 1 10.000,- Kč

Cena celkem bez DPH 880.000,- Kč

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění.

V. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

VI. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 655/ORM/2016 ze dne 2. 5. 2016 týkající se stavební akce „Chodník ul. Hybrálecká, Jihlava“.
Je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

V Jihlavě dne: 28. 06. 2016



Objednatel



PROFI Jihlava spol. s r.o.
Pod Příkopem 8, 586 01 Jihlava
IČ: 18108998

