

### DODATEK č. 3

## KE SMLOUVĚ O DÍLO „Integrace národních hlasových a komunikačních služeb do ACCS“ č. 1710400017

#### Smluvní strany:

#### Česká republika – Ministerstvo obrany

se sídlem: Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6  
zastoupena: ředitelem odboru vyzbrojování pozemních sil  
a komunikačních a informačních systémů  
Sekce vyzbrojování a akvizic Ministerstva obrany  
Ing. Petrem Záborcem  
se sídlem kanceláře: nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6  
IČO: 60162694  
DIČ: CZ60162694  
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka 701, Na Příkopě 28, 110 03 Praha 1  
číslo účtu: 404881/0710  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: Mgr. Petr Vajner

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Jiří Vohralík  
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech stavebních:  
adresa pro doručování korespondence:

zástupci Agentury hospodaření s nemovitým majetkem  
Sekce vyzbrojování a akvizic MO  
odbor vyzbrojování pozemních sil a komunikačních  
a informačních systémů (dále jen „OVPozS a KIS“)  
nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

#### Vojenský technický ústav, s. p.

zapsán ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 75859  
se sídlem: Mladoboleslavská 944, Kbely, 197 00 Praha 9  
zastoupený: Ing. Petrem Novotným, ředitelem státního podniku  
IČO: 24272523  
DIČ: CZ24272523  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1  
číslo účtu: 107-4407400207/0100

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[redacted]

kontaktní osoba ve věcech ekonomických:  
vyřizuje ve věcech technických:

[redacted]

adresa pro doručování korespondence:

Vojenský technický ústav, s.p.,  
odštěpný závod VTÚLaPVO  
Mladoboleslavská 944  
197 00 Praha 19

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají v souladu s ustanovením čl. XVII odst. 12. Smlouvy o dílo „Integrace národních hlasových a komunikačních služeb do ACCS“ č. 1710400017, ve znění dodatku č. 1 a 2 (dále jen „smlouva“), v návaznosti na čl. IV odst. 6. smlouvy, tento dodatek č. 3 (dále jen „dodatek“).

## **Čl. I Účel dodatku**

1. Účelem dodatku je realizace změn a doplnění smlouvy, jež vyplývají z jednání kontrolního dne č. 26. k projektu „Integrace národních hlasových a komunikačních služeb do ACCS“.
2. Na základě organizačních změn provedených v resortu Ministerstva obrany došlo k úpravám subjektů, které jsou oprávněny zastupovat smluvní strany v předmětné smlouvě. Účelem dodatku je i úprava smlouvy ve vztahu k provedeným organizačním změnám.

## **Čl. II Předmět dodatku**

Předmětem tohoto dodatku je úprava identifikačních údajů zástupců smluvních stran uvedených v záhlaví smlouvy, úprava čl. II. „Předmět smlouvy“, úprava přílohy č. 1 smlouvy „Specifikace díla“, úprava přílohy č. 2 smlouvy „Harmonogram etap plnění díla“ a úprava přílohy č. 3 smlouvy „Cenový rozklad díla“.

## **Čl. III Změny a doplňky**

1. Identifikační údaje objednatele a zhotovitele uvedené v záhlaví smlouvy se mění tak, jak je uvedeno v záhlaví tohoto dodatku.
2. V celém textu smlouvy včetně příloh se název „odbor vyzbrojování vzdušných sil a logistiky“ mění na „*odbor vyzbrojování pozemních sil a komunikačních a informačních systémů*“.
3. Znění čl. II odst. 1. písm. i) bod c. smlouvy se ruší a nahrazuje novým zněním takto:  

„c. zhotovit a dodat typovou projektovou bezpečnostní dokumentaci Letecké datové sítě (LETDS);“
4. V příloze č. 1 smlouvy „Specifikace díla“ se v kap. 2. „Podrobný popis dodávek, služeb a instalačních prací tvořících dílo“, odst. 2.9. „Typová a provozní certifikace propojení Letecké datové sítě (LETDS) do Propojovacího uzlu ATM-NIX“ ruší bod 2.9.3 a nahrazuje se novým takto:

Název položky	Popis položky
2.9.3 Zhotovit a dodat typovou projektovou bezpečnostní dokumentaci Letecké datové sítě (LETDS) (dle čl. II odst. 1 písm. i), bod c. SoD)	Zhotovit a dodat typovou projektovou bezpečnostní dokumentaci LETDS, která bude gestorovi podkladem pro zpracování projektové bezpečnostní dokumentace LETDS. Při zpracování typové projektové bezpečnostní dokumentace musí být respektovány požadavky stanovené zákony, jejich prováděcími vyhláškami a resortními předpisy v platném znění, kterými jsou: <ul style="list-style-type: none"><li>- zákon č. 181/2014 Sb. („Zákon o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti)“);</li><li>- vyhláška č. 82/2018 Sb. („Vyhláška</li></ul>

	<p>o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti“);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- RMO č. 16/2013 Věstníku („o ochraně určených neutajovaných informací v rezortu Ministerstva obrany“);</li> <li>- NVMO č. 20/2013 Věstníku („Bezpečnost informačních a komunikačních systémů a elektronických zařízení, které nakládají s určenými neutajovanými informacemi v rezortu Ministerstva obrany“);</li> <li>- RMO č. 21/2018 Věstníku („o zajištění kybernetické bezpečnosti v rezortu Ministerstva obrany“);</li> <li>- NVMO č. 23/2018 Věstníku („Kybernetická bezpečnost významných informačních systémů a informačních systémů, sítí nebo prvků kritické obranné komunikační a informační infrastruktury v rezortu Ministerstva obrany“).</li> </ul> <p>Požadavky na obsah a skladbu typové projektové bezpečnostní dokumentace a dále jména určených osob do rolí provozní a bezpečnostní správy Letecké datové sítě (LETDS) v souladu s čl. 3 NVMO č. 23/2018 Věstníku budou zhotoviteli předány objednatelem nejpozději do 30 dnů od podpisu tohoto dodatku. Předání těchto podkladů je podmínkou pro zpracování typové projektové bezpečnostní dokumentace LETDS zhotovitelem v termínu stanoveném tímto dodatkem</p> <p>Podpora zhotovitele při tvorbě typové projektové bezpečnostní dokumentace LETDS a převzetí zpracované typové projektové bezpečnostní dokumentace bude zabezpečena cestou gestora LETDS (ředitelem SKIS nebo jím pověřenou osobou).</p> <p>V průběhu zpracování této dokumentace zhotovitel minimálně jedenkrát měsíčně svolá pro účely koordinace výměny informací a zajištění podmínek její tvorby pracovní jednání.</p>
--	--

5. Stávající příloha č. 2 smlouvy „Harmonogram etap plnění díla“ se ruší a nahrazuje se novou ve znění přílohy č. 1 dodatku „Harmonogram etap plnění díla“.
6. Stávající příloha č. 3 smlouvy „Cenový rozklad díla“ se ruší a nahrazuje se novou ve znění přílohy č. 2 dodatku „Cenový rozklad díla“.

## Čl. IV Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky o 4 stranách a 2 přílohách o 2 stranách.
2. Všechna ustanovení smlouvy neupravená tímto dodatkem včetně jejích příloh se nemění a zůstávají v platnosti beze změny.
3. Smluvní strany svým podpisem prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření tohoto dodatku vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Pro zamezení pochybností, smluvní strany uvádějí, že tento dodatek v rozsahu změn vyplývajících z jednání kontrolního dne č. 26., obsahuje jejich vážný a svobodný projev vůle, učiněný nejpozději ke dni konání tohoto kontrolního dne, ve smyslu § 1757 odst. (1) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
5. Nedílnou součástí dodatku jsou následující přílohy:
  - Příloha č. 1 – Harmonogram etap plnění díla 1 strana
  - Příloha č. 2 – Cenový rozklad díla 1 strana

Za objednatele:  
Ing. Petr Záborec  
ředitel OVPozS a KIS SVA MO  
*podepsáno elektronicky*

Za zhotovitele:  
Ing. Petr Novotný  
ředitel státního podniku  
*podepsáno elektronicky*

Ing. Petr  
Novotný

Digitálně  
podepsal Ing.  
Petr Novotný  
Datum:  
2021.02.26  
13:25:59 +01'00'

## CENOVÝ ROZKLAD DÍLA

<b>CELKEM</b>	<b>95 701 610,59 Kč</b>	<b>115 798 948,81 Kč</b>