

## DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), v návaznosti na čl. III. odst. 9 smlouvy o dílo ze dne 1. 9. 2020 (dále jen „dodatek č. 2“)

Ev.č. objednatele: 62-2-7064/2020

Č.j. zhotovitele: 1551720

### Česká republika – Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Sídlo: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever  
Kontaktní adresa: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever  
IČO: 70884099  
DIČ: CZ70884099, není plátce DPH  
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Brno  
Číslo účtu: 10039881/0710  
Zastoupená: plk. Ing. Jiřím Pelikánem, krajským ředitelem  
Kontaktní osoba:   
E-mail:   
Datová schránka: ybiaiuv  
Telefon: 950 630 183,   
(dále „objednatel“, „příkazník“ nebo také „investor“)

a

### AQUA PROCON s.r.o.

zápis v OR: Krajský soud v Brně, sp. zn. oddíl C, vložka 6597  
sídlo: Palackého třída 768/12, 612 00 Brno  
IČO: 46964371  
DIČ: CZ46964371  
Bankovní spojení:   
Zastoupená:   
Kontaktní osoba:   
E-mail: info@aquaprocon.cz  
Telefon/fax: 541 426 011/-  
Dat. schránka: cjjzg5z  
(dále jen „zhotovitel“)

## I. Předmět dodatku č. 2

1. Obě smluvní strany se dohodly na úpravě čl. III. odst. 1 smlouvy o dílo uzavřené dne 1. 9. 2020 mezi objednatelem a zhotovitelem, ev. č. objednatele 62-2-7064/2020, ev. č. zhotovitele 1551720 (dále jen „smlouva“).
2. Vzhledem k nutnosti dodatečných služeb, vzniklých v souvislosti s požadavkem investora na rozdělení předpokládaných nákladů u části „Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení“ na 3 části a z důvodů financování z provozních a investičních prostředků a časové etapizace stavebních prací dochází k navýšení ceny v celkové hodnotě 51 700,- Kč bez DPH, tj. 62 557,- Kč vč. DPH). Zároveň jsou rozděleny na 2 části (provozní a investiční) i náklady na vypracování projektové dokumentace pro zadání veřejné zakázky – bez navýšení původní ceny.

Rozdělení stavebních prací v rámci „Projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení“ na 3 části a to:

A) stavební práce spojené s opravami rozvodů vody a kanalizace v areálu HZS JmK, nutnými pro provoz FOK (části IO 02 Areálový vodovod a IO 03.2 Areálová kanalizace)

B) zbývající stavební objekty (SO 01, SO 02, SO 03), inženýrské objekty (IO 01, zbývající část IO 02, IO 03.1, zbývající část IO 03.2, IO 03.3, IO 04, IO 05), provozní soubory (PS 01, PS 03 a přípravné práce k PS 02)

C) řešení plynového hospodářství FOK - PS 02 LPG zařízení (kromě přípravných prací - nutných přípojek a chrániček)

3. V návaznosti na výše uvedené se mění čl. III. odst. 1 smlouvy a navyšuje se cena plnění, čímž se i navyšuje celková cena plnění – takto:

a) **Studie proveditelnosti**

Cena bez DPH	60 100,-
DPH	12 621,-
Cena vč. DPH	72 721,-

b) **Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení**

Cena bez DPH	338 700,-
DPH	71 127,-
Cena vč. DPH	409 827,-

c) **Inženýrská činnost zakončená pravomocným stavebním povolením**

Cena bez DPH	65 000,-
DPH	13 650,-
Cena vč. DPH	78 650,-

d) **Dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – pro část A) dle čl. I. odst. 2 tohoto dodatku č. 2**

Cena bez DPH	54 400,-
DPH	11 424,-
Cena vč. DPH	65 824,-

**Bude fakturováno samostatně.**

e) **Dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro části B) a C) dle čl. I. odst. 2 tohoto dodatku č. 2**

Cena bez DPH	309 000,-
DPH	64 890,-
Cena vč. DPH	373 890,-

**Bude fakturováno samostatně.**

f) **Propočet k dokumentaci pro stavební povolení rozdělený na části A), B) a C) dle čl. I. odst. 2 tohoto dodatku č. 2:**

Cena bez DPH	21 100,-
DPH	4 431,-
Cena vč. DPH	25 531,-

**6 vyhotovení v tištěné podobě + 1x elektronicky**

**Termín: do 30 dnů od účinnosti tohoto dodatku č. 2**

g) **Rozdělení výkazu výměr a rozpočtu k projektové dokumentaci pro zadání veřejné zakázky na části A), B) a C) dle čl. I. odst. 2 tohoto dodatku č. 2**

Cena bez DPH	30 600,-
DPH	6 426,-
Cena vč. DPH	37 026,-

**6 vyhotovení v tištěné podobě + 1x elektronicky**

**Termín: současně s dokumentací pro zadání veřejné zakázky**

h) **Celková cena díla**

Cena celkem bez DPH:	878 900,-
DPH:	184 569,-
Cena celkem s DPH:	1 063 469,-

4. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny.

## II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů avšak s výjimkou ujednání dle tohoto odstavce, který nabývá účinnosti dnem uzavření této smlouvy.
2. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž dva (2) obdrží objednatel a dva (2) zhotovitel.
3. Strany připojují po řádném přečtení obsahu dodatku č. 2 svoje podpisy na důkaz bezvýhradného souhlasu s jeho obsahem.



Přílohy: -

Brno ..... 08. 03. 2021

Brno ..... 16. 3. 2021

Za zhotovitele:

Za objednatele:



Česká republika  
Hasičský záchranný sbor  
Jihomoravského kraje  
614 00 Brno, Zubatého 1  
46