



Správa
Pražského hradu

Č.j.: SPH 1725/2016

Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 1633/2012 ze dne 7.8.2012 (č.j. zhotovitele OV15-131/12), ve znění dodatku č. 1 č.j. SPH 1644/2013 ze dne 2.10.2013 a dodatku č. 2 č.j. SPH 798/2015 ze dne 5.5.2015

Smluvní strany:

Správa Pražského hradu

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1

právní forma: příspěvková organizace

zřizovací listina: Č.j. 401.495/93 z 19.4.1993

zastoupena: Ing. Ivo Veliškem, CSc., ředitelem

IČO: 49366076

DIČ: CZ49366076

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxx/xxxx

plátce DPH

(dále jen „**objednatel**“)

a

TECHNISERV, spol. s r.o.

se sídlem: Baarova 231/36, 140 00 Praha 4

adresa pro doručování: Moskevská 86, 101 00 Praha 10

zastoupena: Ing. Karlem Kovářem, jednatelem

IČO: 44264020

DIČ: CZ44264020

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxx/xxxx

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

pod spisovou značkou oddíl C vložka 5239

plátce DPH

(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento Dodatek č. 3 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 1633/2012 ze dne 7.8.2012 (č.j. zhotovitele OV15-131/12), ve znění dodatku č. 1 č.j. SPH 1644/2013 ze dne 2.10.2013 a dodatku č. 2 č.j. SPH 798/2015 ze dne 5.5.2015 (dále jen „smlouva“)

**Článek I.
Předmět dodatku**

1. Článek 9, odst. 4 Smlouvy se mění takto:

„4. Smlouva se prodlužuje do 28. února 2017.“

2. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

**Článek II.
Závěrečná ujednání**

1. Dodatek je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran s přihlédnutím k povinnostem stanoveným v zákoně č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
2. Tento Dodatek je sepsán v pěti stejnopisech. Po podpisu obdrží objednatel čtyři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
3. Tento Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j. SPH 1633/2012 ze dne 7.8.2012 (č.j. zhotovitele OV 15-131/12), ve znění dodatku č. 1 č.j. SPH 1644/2013 ze dne 2.10.2013 a dodatku č. 2 č.j. SPH 798/2015 ze dne 5.5.2015.

V Praze dne

V Praze dne

Ing. Karel Kovář
jednatel
TECHNISERV, spol. s r.o.
zhotovitel

Ing. Ivo Velíšek, CSc.
ředitel
Správa Pražského hradu
objednatel