



Europäische Union. Europäischer
Fonds für regionale Entwicklung.
Evropská unie. Evropský fond pro
regionální rozvoj.



Ahoj susede. Hallo Nachbar.
Interreg VA / 2014 – 2020



Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dotaci ze dne 27. 11. 2019 k projektu č. ERN-0980-CZ-19.09.2019,

kterou uzavřely tyto strany:

Liberecký kraj

IČO: 70891508

U Jezu 642/2a

460 01 Liberec

zastoupený panem Martinem Půtou, hejtmanem Libereckého kraje

dále jen

Příjemce dotace

a

Euroregion Nisa

IČO: 00832227

U Jezu 525/4

460 01 Liberec,

zastoupený Mgr. Ondřejem Havlíčkem, zástupcem jednatele Euroregionu Nisa

dále jen

FMP-projektový partner

V rámci

„Společného fondu malých projektů v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa v Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014-2020“

Původní název projektu:

„Veletrh Konventa 2020 – Pozvánka do Libereckého kraje ”

Nový název projektu z Dodatku č. 1 ze dne 15. 05. 2020:

„Veletrh Konventa 2021 – Pozvánka do Libereckého kraje ”

Nový název projektu:

„Veletrh Konventa 2022 – Pozvánka do Libereckého kraje“

Registrační číslo:	ERN-0980-CZ-19.09.2019
---------------------------	-------------------------------

Čl.1

Předmětem tohoto dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace je výlučně změna názvu projektu a ve čl. 3. Trvání projektu výlučně změna konce realizace projektu.



Původní znění čl. 3. Trvání projektu:

Doba, během které mohou být financovány způsobilé náklady, je stanovena takto:

Začátek realizace projektu (dle projektové žádosti): 20.09.2019
Konec realizace projektu (dle projektové žádosti): 19.09.2020

Znění čl. 3 z Dodatku č. 1 ze dne 15. 05. 2020:

Doba, během které mohou být financovány způsobilé náklady, je stanovena takto:

Začátek realizace projektu (dle žádosti o změnu): 20.09.2019
Konec realizace projektu (dle žádosti o změnu): 19.09.2021

Nové znění čl. 3. Trvání projektu:

Doba, během které mohou být financovány způsobilé náklady, je stanovena takto:

Začátek realizace projektu (dle žádosti o změnu): 20.09.2019
Konec realizace projektu (dle žádosti o změnu): 30.06.2022

Čl. 2

Všechna ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

Čl. 3


- 1) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou originálech, každý originál podepisují příjemce dotace a FMP-projektový partner, každý z podepsaných obdrží jeden originál.
- 2) Dodatek nabývá platnosti a účinnosti zveřejněním v registru smluv. Zveřejnění zajistí Euroregion Nisa.
- 3) Příjemce dotace prohlašuje, že si dodatek ke smlouvě před podpisem přečetl a jeho obsah vzal bez výhrady na vědomí.
- 4) Tento dodatek byl schválen usnesením č. 329/21/RK ze dne 2. 3. 2021.



Europäische Union. Europäischer
Fonds für regionale Entwicklung.
Evropská unie. Evropský fond pro
regionální rozvoj.



Ahoj sousede. Hallo Nachbar.
Interreg V A / 2014-2020



..... 9. 03. 2021
Liberec, datum

.....
razítko / podpis
Martin Půta, hejtman Libereckého kraje
příjemce dotace



5. 3. 2021
Liberec, datum



.....
razítko / podpis
Mgr. Ondřej Havlíček, zástupce jednatele Euroregionu Nisa
FMP-projektový partner