



DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 17. 8. 2018

„MŠ MÁCHOVNA - PROJEKTANT“

č. smlouvy: 0423/2018/SOD/OMI

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany:

Město Beroun

Sídlo: Husovo nám. 68, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun

Zastoupené: RNDr. Soňou Chalupovou, starostkou

IČO: 00233129, DIČ CZ 00233129

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Č. účtu: 326131/0100

Kontaktní osoba: ve věcech technických:

Ing. Jindra Nová, vedoucí odboru majetku a investic Městského úřadu Beroun

tel. 311 654 230 mail: omi@muberoun.cz

Jakub Zelinka, technik odboru majetku a investic Městského úřadu Beroun

tel. 311 654 236, mail: omi10@muberoun.cz

dále jen „objednatel“ – na straně jedné

a

Ing. arch. Karel Musil

Sídlo: Budovcova 614/11, 370 01 České Budějovice

Doručovací adresa: Tupolevova 470, 190 00 Praha 9

Zástupce: Ing. arch. Karel Musil

IČO: 752 31 964, DIČ: CZ xxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx

Č. účtu: xxxxxxxxxxxx

Zápis ve veřejném rejstříku: podnikatel zapsaný v Živnostenském rejstříku Městského úřadu České Budějovice

Kontaktní osoby (tel. č., email): Ing. arch. Karel Musil, tel.: xxxxxxxxxxxx

dále jen „zhotovitel“ – na straně druhé

objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“

1. Úvodní ustanovení

1.1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 17. 8. 2018 smlouvu o dílo na veřejnou zakázku „MŠ MÁCHOVNA - PROJEKTANT“ a dne 10. 5. 2019 dodatek č. 1 k této smlouvě (dále jen smlouva).

- 1.2. Po vzájemné dohodě a z důvodu změny umístění navržené mateřské školy smluvní strany uzavírají v souladu s odst. 10.1 smlouvy tento dodatek č. 2 ke smlouvě (dále jen „dodatek“), který mění a doplňuje smlouvu s tím, že v ostatních ustanoveních se smlouva nemění a zůstává v platnosti.

2. Předmět dodatku

- 2.1 Předmětem tohoto dodatku jsou změny smlouvy spočívající v úpravě obsahové náplně již předaného díla na základě požadavku objednatele.
- 2.2 Cena díla se v návaznosti na změny dle čl. 2.1 tohoto dodatku zvyšuje o částku 201.000,00 Kč bez DPH.
- 2.3 Cena díla dle čl. 6 smlouvy se upravuje tak, že odst. 6.1 nově zní:
„Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele. Celková cena činí 1.131.000,00 Kč bez DPH, samostatně DPH 237.510,00 Kč, celkem včetně DPH 1.368.510,00 Kč, z toho:
- a) cena za zpracování projektové dokumentace činí 1.036.000,00 Kč bez DPH, samostatně DPH 217.560,00 Kč, celkem včetně DPH 1.253.560,00 Kč,
 - b) cena za inženýrskou činnost činí 27.000,00 Kč bez DPH, samostatně DPH 5.670,00 Kč, celkem včetně DPH 32.670,00 Kč,
 - c) cena za kontrolní rozpočet stavby na základě projektové dokumentace pro stavební povolení činí 68.000,00 Kč bez DPH, samostatně DPH 14.280,00 Kč, celkem včetně DPH 82.280,00 Kč.“

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
- 3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek vyžaduje ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění tohoto dodatku se smluvní strany dohodly, že ho do registru zašle město Beroun neprodleně, nejdéle však do 15 dnů, po jeho podpisu všemi smluvními stranami. Smluvní strany se dohodly, že město Beroun uveřejní tento dodatek za stejných podmínek jako v registru smluv také na svém profilu zadavatele.
- 3.3. Plnění předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem.
- 3.4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.
- 3.5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 3.6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Beroun dne 24. 2. 2021 usnesením č. 72/61/RM/2021. Město Beroun potvrzuje ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny podmínky podmiňující platnost tohoto právního jednání.

- 3.7. Smluvní strany prohlašují, že dodatek před jeho podpisem přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a že tento dodatek byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož jejich oprávnění zástupci připojují své podpisy.

Příloha č.1: Cenová nabídka ze dne 11.1.2021

V Berouně dne 5.3.2021
Za objednatele:

V Praze dne 1.3.2021
Za zhotovitele:

.....
RNDr. Soňa Chalupová,
starostka

.....
Ing. arch. Karel Musil

Věc: **CENOVÁ NABÍDKA NA PROJEKTOVÉ PRÁCE**
Akce: **MŠ MÁCHOVNA - PROJEKTANT**

Dodavatel - projektant:

Ing.arch. Karel Musil

Budovcova 11, 370 01 České Budějovice

Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

plátce DPH

IČ: 75231964, DIČ: CZ xxxxxxxxxxxxxxxx

Podnikatel zapsán v živ.rejstříku MÚ České Budějovice

datová schránka: 9pbfrqt

Doručovací adresa:

Tupolevova 470, 190 00, Praha 9

Investor:

Město Beroun

Husovo nám. 68, 266 01 Beroun

IČO: 00233129

DIČ: CZ00233129

Právní forma: 801 - Obec

Zastoupen:

RNDr. Soňou Chalupovou, starostkou

Oprávněný zástupce ve věcech technických:

Ing. Jindra Nová, vedoucí odboru majetku a investic MěÚ

Beroun, tel. č. 311 654 234,

e-mail: omi6@muberoun.cz

Ing. Jakub Zelinka, technik MěÚ Beroun,

tel č. 311 654 236, e-mail: omi10@muberoun.cz

Vážená paní starostko,
na základě Vaší poptávky Vám posílám cenovou nabídku na úpravu projektové dokumentace.
Úprava projektu souvisí se změnou umístění navržené mateřské školy.

Popis objektu

název akce:	MŠ MÁCHOVNA - PROJEKTANT
umístění:	Katastrální území Beroun
kategorie stavby:	veřejná budova
základní popis:	Úprava projektové dokumentace mateřské školy Stupeň dokumentace bude pro vydání společného povolení ve společném územním a stavebním řízení.

Rozsah prací a honorář:

Fáze	popis fáze	kód	cena
VF4	Úprava dokumentace pro stavební povolení	DUR + DSP	174 000 Kč
	Inženýrská činnost	IČ DUR + DSP	7 000 Kč
	Úprava kontrolního rozpočtu stavby		20 000 Kč

Celkem

201 000 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH

Pojištění zhotovitele

Zhotovitel má pojištění profesní zodpovědnosti - projekční činnost podle zákona č. 360/1992 Sb., O výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

V Berouně 11.01.2021

Ing.arch. Karel Musil