

DODATEK č. 1

ke Smlouvě na zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru

uzavřené dne 19. 2. 2021

I.

Smluvní strany

1. Základní umělecká škola, Rychvald, Orlovská 495, příspěvková organizace

se sídlem: Orlovská 495, 735 32 Rychvald
zastoupena: [redacted]
IČ: 62331698
DIČ: CZ62331698
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 31537791/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

[redacted]

(dále jen „objednatel“)

2. KAPEGO projekt s.r.o.

se sídlem: 28. října 1142/168, 70900 Ostrava – Mariánské Hory
zastoupena: [redacted] jednatel společnosti
IČ: 29395933
DIČ: CZ29395933
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Ostrava – Mariánské Hory
číslo účtu: 107-1649430237/0100

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského obchodního soudu v Ostravě, oddíl C, vložka č. 38720

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Preambule

Smluvní strany konstatují, že ve věci plnění závazku stvrzeného Smlouvou na zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru (dále jen Smlouva), uzavřené dne 19. 2. 2021 došlo na straně zhotovitele ke změnám zvláštního zřetele, díky nimž není schopen dodat objednateli dílo ve stanoveném termínu.

V souladu s ustanovením článku VI. odst. 2 Smlouvy byl objednatel zhotovitelem písemně upozorněn na tíživou personální situaci zhotovitele, a to dne 11. 3. 2021.

Uzavřená Smlouva v článku VI. odst. 2 smluvním stranám umožňuje řešit vlivy, které nelze předvídat a je možné je tedy obdobně použít na případ, kdy díky mimořádnosti situace a opatřením ve zvládnání koronavirového stavu dojde k prodlení plnění z důvodu obtížnosti personálního zajištění průzkumů, zaměření a zhotovení díla.

Smluvní strany v souladu s výše uvedenou preambulí tímto uzavírají Dodatek č. 1 ke Smlouvě uzavřené dne 19. 2. 2021, jejímž předmětem je realizace PD: „**Oprava střech ZUŠ Rychvald**“.

II.

Předmět dodatku

1. Původní text článku IV. Doba a místo plnění odst. 1

„do 35 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy“,

se mění na:

„do 45 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy“.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.
2. Ostatní ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek je nedílnou součástí Smlouvy.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 1 vyhotovení.

V Rychvaldě dne: 16.3.2021

V Ostravě dne: 16.3.2021

Základní umělecká škola, Rychvald, Orlovská 495
příspěvková organizace
Orlovská 495, 735 32 Rychvald



za objednatele



KAPE
PROJEKTOVÁ
28. ŘÍJNA 1142/1
OSTRAVA - MAR
IČ: 29385933
DIČ: CZ29385933

za zhotovitele



jednatel společnosti