

Dodatek č. 1
ke kupní smlouvě (ev. č. FTN 21030016)

Název akce: Thomayerova nemocnice – obměna 2ks lineárních urychlovačů
Registrační číslo projektu: 135V023001901
Zakázka je spolufinancována: Ministerstvem zdravotnictví

Smluvní strany:

Fakultní Thomayerova nemocnice

se sídlem Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 - Krč
jednající: doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc., ředitel
státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl Pr, vl. 1043
IČ: 00064190
DIČ: CZ00064190
Bankovní spojení: XXX
Číslo účtu: XXX

„Kupující“

a

AMEDIS, spol. s r.o.

se sídlem: Bobkova 786/4, 198 00 Praha 9 – Černý Most
IČ: 48586366
DIČ: CZ48586366
zastoupená: Ing. Hanou Poslušnou, jednatelkou a Ing. Petrem Krňákem, jednatelem
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 17901
bankovní spojení: XXX

„Prodávající“

I.
Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 26.1.2021 kupní smlouvu, jejíž předmětem je dodávka 2 ks lineárních urychlovačů včetně příslušenství, včetně instalace obou lineárních urychlovačů (dále jen „Smlouva“)

Ve Smlouvě (kterou Prodávající vložil do nabídky veřejné zakázky v roce 2020) se Prodávající zavázal, že první lineární urychlovač bude dodán do 5 měsíců od uzavření Smlouvy a druhý

lineární urychlovač bude dodán nejpozději do 10 měsíců od uzavření Smlouvy s tím, že celý předmět plnění bude dodán nejpozději do 30.6.2021.

Vzhledem k tomu, že zadávací řízení k veřejné zakázce bylo následně napadeno a celou věc řešil několik měsíců Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který nakonec správnost výběru dodavatele (AMEDIS, spol. s r.o.) potvrdil, nemůže Prodávající nyní dodržet termín dodání celého předmětu plnění do 30.6.2021 a tento termín jsou Smluvní strany povinny posunout adekvátně s ohledem na datum uzavření Smlouvy.

Zadávací podmínky veřejné zakázky (tj. že první lineární urychlovač bude dodán do 5 měsíců od uzavření Smlouvy a druhý lineární urychlovač bude dodán nejpozději do 10 měsíců od uzavření Smlouvy) tímto nejsou nijak dotčeny.

II.

Předmět dodatku

1. V čl. III., bodu 2 Smlouvy se termín „do 30.6.2021“ ruší a nahrazuje se termínem „do 17.9.2021“.
2. V čl. III., bod 15 Smlouvy se termín „do 30.6.2021“ ruší a nahrazuje se termínem „do 17.9.2021“.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek (stejně jako Smlouva) nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv.
2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou Smluvní stranu.
3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, jeho obsahu rozumí, že je uzavřen na základě jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz výše uvedeného připojují Smluvní strany své podpisy.

V Praze dne.....

V Praze dne.....

.....
doc. MUDr. Zdeněk Beneš CSc.
ředitel Fakultní Thomayerovy nemocnice

.....
Ing. Hana Poslušná
jednatelka AMEDIS, spol. s.r.o.