

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
č. 970/2019/PM DP**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

GSA trade s.r.o.

Sídlo: Na Kamení 369, 330 01 Kyšice

IČO: 25220721

bankovní spojení: [REDAKCE]
zastoupená Doc. MUDr. Jaroslavem Hladem, CSc, jednatelem
Zapsaná u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. C 9855

(dále jen „zhotovitel“)

a

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

Sídlo: Denisovo nábřeží 920/12, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň

IČO: 25220683

DIČ: CZ25220683

bankovní spojení: [REDAKCE]
Zastoupená: [REDAKCE]
vedením technického úseku
Zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 710

(dále jen „objednatel“)

společně také jako „smluvní strany“

I. Úvod

Mezi smluvními stranami byla dne 1. 11. 2019 uzavřena smlouva o dílo č. 970/2019/PM DP (dále jen „smlouva“), dle které se zhotovitel zavázal poskytnout objednateli zemní práce v souladu s vyhlášeným poptávkovým řízením s názvem „stavební a výkopové práce I/20 a II/231 v Plzni, Plaská – Na Roudné – Chrástecká, 2. etapa SO 485 a 486“ (dále jen „Smlouva“).

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu plnění uvedeného v čl. II odst. 1 Smlouvy a to tak, že termín dokončení díla je nově do 30. 6. 2021.

III. Závěrečné ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy v původním znění zůstávají v platnosti bez změny.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem svého uzavření a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku a jsou s ním srozuměny a že tento dodatek uzavírají na základě své pravé a svobodné vůle, prosty jakékoli tísně či nátlaku.

Tento dodatek se vyhotovuje v počtu dvou vyhotovení s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

V Praze dne 15.3.2021

V Plzni dne 15.2.2021

