

Dodatek č. 1
ke smlouvě č. 02/ 2021

I. Objednatel: **Statutární město České Budějovice**
nám. Přemysla Otakara II. č. 1/ 1,
370 92 České Budějovice

IČO: 00244732
DIČ: CZ00244732

Odpovědný zástupce: **SPRÁVA DOMŮ s.r.o.**
Čečova 2248/ 44, 370 04 České Budějovice
zastoupená jednatelem panem Mgr. Petrem Šindelářem

Osoba oprávněná k jednání:
provozně technický náměstek Ladislav Valeš

Zástupce pro věci technické:
M. Jirásko, tel. [REDACTED] – SPRÁVA DOMŮ s.r.o.
370 04 České Budějovice

IČO: 25157337
DIČ: CZ 25157337
Banka: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

II. Zhotovitel: **Miroslav Kubeš**
Žižkova 82/ 72, 373 72

zastoupená : Miroslavem Kubešem

IČ: 67138403
DIČ: CZ6007161776Česká [REDACTED]
Banka: [REDACTED]
Číslo účtu [REDACTED]

I. Předmět plnění

Předmětem plnění je zhotovení díla : **Stavební oprava bytu č. 7, Nerudova 2a,
České Budějovice**

Dodatkem č. 1 se mění článek č. VII. – cena, splatnost ceny, fakturace

VII. Cena, splatnost ceny, fakturace

Původní cena bez DPH činí:	379 525,00 Kč
méněpráce	- 8 871,93 Kč
Cena celkem včetně dodatku bez DPH 15 %	370 653,07 Kč

Zdůvodnění : Dodatek byl vyvolán v průběhu stavby a byl změněn o neprovedené práce. Odečty za neprováděné práce, odpočet položky č. 4 z výkazu výměr a to montáž výztužné sítě stropů v celé ploše.

Součástí dodatku je soupis méněprací.

Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 02/ 2021 ze dne 12.1.2021.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 12.1.2021 se nemění.

V Českých Budějovicích dne : 17.3.2021

Mgr. Petr Šindelář
jednatel společnosti

Miroslav Kubeš
zhotovitel