

**Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky**

se sídlem: Praha 9, Drahobejlova 1404/4, PSČ: 190 03  
zastoupena: Ing. Josef Diessl, generální ředitel  
IČO: 47114975  
bankovní spojení: ČNB  
číslo účtu: 2011300091/0710  
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 7564

(dále jen „Zadavatel“ či „VoZP“)

a

**Konsorcium KOMIX - Solitea**

Účastník 1:

**Solitea, a.s.**

IČO: 01572377  
se sídlem: Drobného 555/49, Ponava, 602 00 Brno  
jejímž jménem jedná: [redacted] ředitel na základě plné moci Solitea, a.s.  
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 7072

Účastník 2:

**KOMIX s.r.o.**

IČO: 47117087  
se sídlem: Drtinova 467/2a, 150 00 Praha 5  
jejímž jménem jedná: Ing. Tomáš Rutrle - jednatel  
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 12440

(dále jen „Dodavatel“);

Zadavatel a Dodavatel společně dále jako „Smluvní strany“

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), a za podmínek dále uvedených tento

**Dodatek č. 1****ke smlouvě na Implementace Kompenzační vyhlášky pro RaV  
ambulantní péče za rok 2020 (dále jen „Smlouva“)**

## PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely dne 16.2.2021 Smlouvu. S ohledem na potřebu změny harmonogramu plnění Smlouvy se Smluvní strany dohodly na tomto dodatku č. 1. Důvodem dojednané změny harmonogramu je současná situace s pandemií COVID-19 v důsledku níž nebylo možné ze strany VoZP včas zajistit dostatečné vstupy k neustálým změnám požadavků a zajistit včasné testování předaných dílčích Etap.

### I. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je nahrazení odst. 1.4 – Harmonogram plnění Přílohy č. 1 Smlouvy ve v původním znění:

Plnění bude realizováno podle následujícího časového plánu:

Etapa	Položka	Navrhovaný termín předání k akceptaci
1	segmenty 05, 08	28. 02. 2021
2	segmenty 04, 12, PP	28. 02. 2021
3	segment 03	28. 02. 2021
4	segmenty 01, 11	31. 03. 2021
5	segmenty 02, 52	31. 03. 2021
6	rozšíření modulu RaV pro KV	31. 03. 2021
7	Akceptace celku	30. 04. 2021

novým zněním:


Plnění bude realizováno podle následujícího časového plánu:

Etapa	Položka	Termín předání k akceptaci
1.1.	segmenty 05	22. 02. 2021
1.2.	segmenty 08	04. 03. 2021
2.1.	segmenty 04	12. 03. 2021
2.2.	segmenty 12, PP	22. 03. 2021
3	segment 03	15. 03. 2021
4.1.	segmenty 11	31. 03. 2021
4.2.	segmenty 01	05. 04. 2021
5	segmenty 02, 52	12. 04. 2021
6	rozšíření modulu RaV pro KV	31. 03. 2021
7	akceptace celku	30. 04. 2021

II. Závěrečná ustanovení


1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
2. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží Zadavatel a dvě vyhotovení obdrží Dodavatel.
3. Smluvní strany tímto prohlašují a potvrzují, že dodatek byl uzavřen na základě vzájemné dohody, a to svobodně, vážně a určitě, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek jakéhokoli druhu, a na důkaz toho připojují Smluvní strany své podpisy.

16-03-2021  
V Praze dne .....



generální ředitel VoZP

Vojenská zdravotní pojišťovna ČR  
Drahobejlova 1404/4  
190 03 Praha 9



Ing. Tomáš Ruttle  
jednatel KOMIX s.r.o.  
(na základě plné moci  
za Konsorcium KOMIX - Solitea)

**KOMIX s.r.o.**  
Drtinova 467/2a, 150 00 Praha 5  
IČO: 47117087, DIČ: CZ47117087  
Tel: 257 288 211