

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. **6620054650** uzavřené dne 18. 12. 2020 na veřejnou zakázku malého rozsahu „**Opravy prostor pod rampou kostela sv. Michala – Dominikánské náměstí**“ (dále jen „smlouva“) ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi smluvními stranami:

Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno

zastoupené primátorkou JUDr. Markétou Vaňkovou

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

podpisem dodatku je usnesením Rady města Brna přijatým na schůzi č. R8/135 dne 3.3.2021 pověřen a k jednání ve věcech smluvních je oprávněn:

Bc. Petr Gabriel, vedoucí OSM MMB

Adresa pro doručování: Statutární město Brno, Magistrát města Brna, Odbor správy majetku,

Husova 3, 601 67 Brno

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

MONTEZ Energo s.r.o.

se sídlem Plzeňská 1270/97, Košíře, 150 00 Praha 5

zastoupená jednatelem Janem Bučkem

IČO: 03575616

DIČ: CZ03575616

k podpisu dodatku a k jednání ve věcech smluvních je oprávněn:

Jan Buček, jednatel

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 233923

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

Na základě dohody smluvních stran se dosavadní ustanovení smlouvy mění a doplňuje takto:

II.

Doba plnění

Dosavadní text odstavce 2.1 se ruší a nahrazuje se novým textem odstavce 2.1, který zní:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo **do šesti měsíců ode dne účinnosti smlouvy**.

V.

Platební podmínky

Dosavadní text odstavce 5.1 se ruší a nahrazuje se novým textem odstavce 5.1, který zní:

Úhrada ceny díla bude objednatel provedena takto:

- a) první část ceny díla uvedené v čl. III. odst. 3.1 této smlouvy se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli na základě faktury, kterou zhotovitel vystaví a doručí objednateli nejpozději do tří měsíců ode dne účinnosti smlouvy, přičemž zhotovitel se zavazuje fakturovat a objednatel se zavazuje uhradit pouze provedené práce,

b) zbývající část ceny díla uvedené v čl. III. odst. 3.1 této smlouvy se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli na základě faktury, kterou zhotovitel vystaví a doručí objednateli po řádném předání a převzetí celého provedeného díla bez vad a nedodělků předávacím protokolem. Faktury dle písm. a) až b) budou doloženy soupisem fakturovaných prací potvrzeným objednatelem či jeho technickým dozorem.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti exemplářích, z nichž objednatel obdrží čtyři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

Smluvní strany shodně prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku před jeho podpisem seznámily a že tento dodatek byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nevýhodných podmínek.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění objednatel.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Tento dodatek byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/135 konané dne 3.3.2021.

V Brně dne 9.3.2021

V Brně dne 17.3.2021

.....
Statutární město Brno
Bc. Petr Gabriel
vedoucí OSM MMB
objednatel

.....
MONTEZ Energo s.r.o
Jan Buček
jednatel
zhotovitel