

**DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO
uzavřené dne 3.2.2020**

Číslo smlouvy objednatele: DOD20191197

Číslo smlouvy zhotovitele:

I. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:
právní forma:
zapsaná v obchodním rejstříku:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

na straně jedné

a

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava
akciová společnost
vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104
61974757
CZ61974757 plátce DPH
Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava, Nádražní 12
5708761/0100
xxx, ředitel úseku nákupu a investic
xxx
xxx

Zhotovitel:

se sídlem/místem podnikání:
právní forma:
zapsaná v obch. rejstříku
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
kontaktní osoba ve věcech technických:
kontaktní doručovací adresy:
e-mail:
písemné doručení:

(dále jen „zhotovitel“)

na straně druhé

Stavební a rozvojová s.r.o.

Na Bunčáku 1018/1, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava
společnost s ručením omezeným
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 22143
25852647
CZ25852647
KB a.s. Ostrava
19-9934690237/0100
Ing. Vladimír Cigánek, jednatel
xxx
xxx
xxx
Na Bunčáku 1018/1, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo (číslo smlouvy objednatele: DOD20191197), na základě kapitoly XI. Účinnost smlouvy a závěrečná ujednání, bod 13.

- 2.1. Předmětem plnění Smlouvy o dílo je vypracování projektových dokumentací pro stavby pod souhrnným názvem „**PD – Rekonstrukce objektů v Areálu tramvaje Moravská Ostrava a Areálu autobusy Hranečnick**“, Dopravního podniku Ostrava a.s., v členění na jednotlivé projektové dokumentace, viz kapitola II. Předmět smlouvy, bod 2. Smlouvy o dílo.

Součástí je i vypracování projektové dokumentace vedené pod písmenem C. „**Areál tramvaje Moravská Ostrava – Rekonstrukce budovy vrátnice a výpravní**“. Objednatel nemá v úmyslu realizovat stavbu „Rekonstrukce budovy výpravní“ v roce 2021. Z tohoto důvodu objednatel v roce 2021 nebude žádat příslušný správní úřad o vydání rozhodnutí/stavebního povolení na realizaci výše uvedené stavby.

Po dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem, zhotovitel vyhotoví projektovou dokumentaci pro Rekonstrukci budovy výpravní ve stupni pro provádění stavby v dřívějším termínu s tím, že objednatel bude žádat o vydání rozhodnutí/stavebního povolení v dalších letech.

Objednatel si zároveň vyhrazuje právo nežádat příslušný správní úřad o vydání rozhodnutí/stavebního povolení, a výše uvedenou stavbu nerealizovat, na základě předpokládaných rozpočtových nákladů, které zhotovitel vypracuje v rámci projektové dokumentace pro provádění stavby.

- 2.2. Zhotovitel se zavazuje do projektové dokumentace pro provádění stavby zapracovat připomínky, podmínky nebo jiné požadavky příslušného správního úřadu, které budou uvedeny v rozhodnutí/stavebním povolení – do 5 pracovních dnů od nabytí právní moci rozhodnutí/stavebního povolení. Tyto případné požadavky nebudou považovány za vícepráce.
- 2.3. Na základě skutečností uvedených v bodě 2.1 tohoto Dodatku č. 2, se mění ve Smlouvě o dílo v kapitole V. Doba a místo plnění, bod 1 Termín plnění, písmeno C. následovně:
- Ruší se část textu bodu 1, písmeno C.2. „*Do 60 kalendářních dní od výzvy objednatele, kterou zpracuje a zašle objednatel bez zbytečného odkladu po nabytí právní moci stavebního povolení, předá zhotovitel objednateli zpracovanou PD DPS, vč. kompletní dokladové části.*“
- a tato část se nahrazuje textem „*Do 31.3.2021 předá zhotovitel objednateli zpracovanou PD DPS, vč. kompletní dokladové části.*“
- 2.4. Ostatní podmínky (přílohy, platební podmínky, splatnost, sankce atd.) zůstávají nezměněny a řídí se podmínkami uvedenými ve Smlouvě o dílo a Dodatku č. 1.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1, nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti a vztahují se rovněž na plnění tohoto Dodatku č. 2.
- 3.2. Dodatek č. 2 se vyhotovuje v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě, které bude poskytnuto oběma smluvními stranám.
- 3.3. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo a smluvní strany svým podpisem potvrzují, že souhlasí s jeho zněním.
- 3.4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podepsání poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že toto zveřejnění zajistí objednatel, přičemž se o tom zavazuje bez zbytečného prodlení informovat zhotovitele na e-mailovou adresu xxx nebo do jeho datové schránky.

V Ostravě dne:

V Ostravě dne:

.....
Bc. Michal Otava
xxx

.....
Ing. Vladimír Cigánek – jednatel společnosti