

Smlouva o dílo dodatek č. 1

č. smlouvy objednatele

č. smlouvy zhotovitele

uzavřená dle § 2586 a násl. Zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník

I. Smluvní strany

Objednatel: Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech
Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary – Doubí
zapsané do rejstříku svazku obcí vedeného Krajským úřadem Karlovarského kraje dne 9.2.1993, registrační
číslo: 7/1993
IČO: 47 70 05 21
DIČ: CZ 47 70 05 21
Bankovní spojení: Komerční banka Karlovy Vary
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Statutární orgán zadavatele: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, předseda Rady VSOZČ
Ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, předseda Rady VSOZČ
Ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, technický náměstek
- dále jen objednatel

Zhotovitel: MOBIKO plus a.s., se sídlem Hranická 293/5, 757 01 Valašské Meziříčí
IČO: 267 88 675
DIČ: CZ26788675
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Valašské Meziříčí
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, předseda představenstva
Ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, předseda představenstva
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, stavbyvedoucí
- dále jen zhotovitel

II. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje dodat a objednatel odebrat a zhotoviteli zaplatit provedení díla, jímž je plnění
zakázky - stavby „Kovářská – Háj vodovod“ v rozsahu dle zadávací dokumentace.

Předmětem dodatku je změna termínu dokončení.

III. Cena za sjednané dílo

Cena za dokončené dílo je cenou pevnou a nejvýše přípustnou s ohledem na specifikaci prací uvedených
v soupisu stavebních prací a dodávek zakázky a zadávací dokumentaci.

Cena je platná pro období do 30.08.2021 a je specifikována v této výši:

Cena celkem bez DPH 23 930 754,03 Kč (DPH 21%)

Slovy: dvacetřímiliónůdevětsetřicetisícsemsetpadesátčtyřikorun českých a tři haléře

Kalkulace nabídkové ceny je dle oceněného soupisu stavebních prací a dodávek, zpracovaného v cenové
nabídce pro objednatele.

Zahájení realizace díla je podmíněno zajištěním finančních prostředků na základě dohody o sdružení prostředků, která bude uzavřena mezi investory rozvojových lokalit v oblasti Loučné pod Klínovcem.

V případě posunutí zahájení stavby se termín dokončení díla posouvá po vzájemné dohodě, přičemž cena za dílo zůstává neměnná. V případě, že nedojde k zajištění finančních prostředků na realizaci a tím zahájení realizace stavby v termínu do 08/2021, pak smlouva zaniká.

IV. Doba a místo plnění

Předpokládaný termín zahájení prací: 08/2021
Termín dokončení a předání díla: 30.09.2022
Místem plnění zakázky je obec Kovářská a Háj.

V. Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří následující přílohy:
Příloha č.1 – Všeobecné obchodní podmínky Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech (VOPVSOZČ) pro zhotovení díla včetně změn a doplnění (VOPVSOZČ) pro zhotovení stavby
2. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky potvrzenými oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména pak ustanovení Občanského zákoníku v platném znění.
4. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.
6. Platnost této smlouvy nastává dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnost dnem zveřejnění v registru smluv.
7. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení smlouvy.

V Karlových Varech dne

Ve Valašském Meziříčí dne

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
předseda Rady VSOZČ

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
předseda představenstva

Přílohy tvořící nedílnou součástí smlouvy o dílo:

č.1 - Všeobecné obchodní podmínky Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech (VOPVSOZČ) pro zhotovení díla včetně změn a doplnění VOPVSOZČ pro zhotovení stavby