

## Akce: KÚ pro Karlovarský kraj – Terénní úpravy

### ČASOVÝ HARMONOGRAM

Zahájení prací : 29.3.2021  
 Dokončení stavebních prací : do 9.7. 2021  
 Předání a převzetí díla : 9.7. 2021

	ROK MĚSÍC					
		březen	duben	květen	červen	červenec
<b>KÚ pro Karlovarský kraj – Terénní úpravy</b>						
Zemní práce, bourání						
Úprava pláňe, podkladní vrstvy						
Pokládka asfaltových vrstev						
Pokládka dlažby						
Oplocení						
Vegetační úpravy						
Ostatní konstrukce a práce						

Dne: 15.03.2021

Komunikace Sokolov s.r.o.  
 Dolní 98, Všebořovice, 362 63 Dalovice  
 IČ: 280 36 166, DIČ: CZ28036166  
 Tel.: +420 601 255 556  
 E-mail: info@komunikace-sokolov.cz

