

ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM

Akce: "Brno, Palackého třída - drobná rekonstrukce vodovodu"

Zadavatel: Statutární město Brno

Zhotovitel: Dopravní stavby Brno, s.r.o.

| objekt | rok 2021 | | | |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | I | II | III | IV |
| SO 090 - Vedlejší a ostatní náklady | | | | |
| SO 330.01 - Vodovodní řady | | | | |
| SO 330.02 - Obnova konstrukce vozovky | | | | |
| SO 340 - Vodovodní přípojky | | | | |
| finanční plnění v Kč bez DPH | 1 500 000,00 | 2 000 000,00 | 2 699 113,00 | 2 000 000,00 |

Předpokládaný termín zahájení: 15.04.2021


Předpokládaný termín dokončení: 22.07.2021

V Brně dne - 8 -03- 2021

Za objednatele



za statutární město Brno
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,



V Brně dne

11 -03- 2021

Za zhotovitele



Dopravní stavby Brno, s.r.o.



DOPRAVNÍ STAVBY BRNO, s.r.o.
628 00 Brno, Trnkova 2617/150
DIČ CZ45474281
91

