

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO ze dne 18.12.2020

Mezi smluvními stranami:

1. Masarykova univerzita, se sídlem Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno
zastoupená: prof. RNDr. Luděk Matyskou
ředitelem Ústavu výpočetní techniky, Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno
IČO: 00216224
DIČ: CZ00216224

(dále jen „objednatel“)

a

2. Libor Kolomazník
Kounicova 13/69, 602 00 Brno
IČO: 68622538
DIČ: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

I. Sjednané změny smlouvy

Smluvní strany se dohodly na zúžení předmětu smlouvy a souvisejících změnách:

1. Článek I. odstavec 1. smlouvy se ruší.
2. Článek I. odstavec 2. nově zní: Zhotovitel se zavazuje touto smlouvou provádět pro objednatele stěhovací práce dle zadání, včetně demontáže a zpětné montáže nábytku, kancelářského a provozního vybavení, použití obalového materiálu, odvoz stěhovacím vozidlem, úklid a zabezpečení stanoviště. Předpokládaný rozsah díla je **maximálně** 250.000,- Kč bez DPH.
3. Článek I. odstavec 4. smlouvy se ruší.
4. Článek II. odstavec 1. první odrážka smlouvy se ruší.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

II. Ostatní ujednání

1. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou výtiscích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. Každý z výtisků má platnost originálu.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. (dále jen „zákon o Registru smluv“). Podání návrhu na zveřejnění do Registru smluv provede v zákonné lhůtě smluvní strana Masarykova univerzita.

V Brně dne

V Brně dne

.....
Objednatel

.....
Zhotovitel