

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 7. 11. 2017

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Městská část Praha 5**
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov
zastoupená: [redacted] starostou
IČ: 000 63 631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: [redacted]
č. účtu: [redacted]

zastoupený obchodní společností:

CENTRA a. s.
se sídlem: 150 00 Praha 5, Plzeňská 3185/5b
IČ: 186 28 966
DIČ: CZ18628966
zapsána: v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 9490
zastoupená: [redacted] na základě plné moci
(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel: **DF Servis, s.r.o.**
se sídlem: Hájčí 2647/9, Praha 5
zastoupená: [redacted] jednatel
IČ: 26728435
DIČ: CZ26728435
bankovní spojení: [redacted]
č. účtu: [redacted]
zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 89978
(dále jen „zhotovitel“)

1.3. Osoby oprávněné jednat:

1.3.1. Za objednatele:
ve věcech smluvních: [redacted] manažer DSN pro komunální sektor, tel.: [redacted]
ve věcech technických: [redacted] vedoucí SSN, tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
technický dozor investora: Divize inženýringu CENTRA a.s., zastoupená [redacted]
[redacted] ředitelem divize, tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

1.3.2. Při operativním technickém řízení činnosti na staveništi, potvrzování provedených prací, zápisů ve stavebním deníku, odsouhlasování výše faktur, potvrzování protokolů o předání a převzetí díla zastupuje objednatele provozní technik objektu: [redacted] tel.: [redacted]
[redacted] e-mail: [redacted]

1.3.3. Za zhotovitele:

ve věcech smluvních:

tel:

e-mail:

ve věcech technických:

tel:

e-mail:

1.3.4. Při operativním technickém řízení činnosti na staveništi, potvrzování provedených prací, zápisů ve stavebním deníku, odsouhlasování výše faktur, potvrzování protokolů o předání a převzetí díla zastupuje zhotovitele [redacted] nebo [redacted]

2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Dne 7. 11. 2017 byla v souladu s usnesením RMČ č. 41/1396/2017 ze dne 1. 11. 2017 uzavřena smlouva o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal provést za podmínek stanovených ve smlouvě dílo „**Oprava volných bytových jednotek č. 5 v domě Plzeňská 209, č. 10 v domě Nepomucká 2, č. 16 v domě Plzeňská 215 a č. 18 v domě Nepomucká 4**“ (dále jen „Smlouva“) a objednatel se zavázal za to zaplatit sjednanou cenu ve výši bez DPH bez DPH: 2 226 355,57 Kč, z toho činí částka 371 408,58 Kč investice a částka 1 854 946,9 Kč opravy; DPH činí 333 953,34 Kč. Cena celkem včetně DPH je sjednána ve výši: 2 560 308,91 Kč (slovy: dvamilionypětsetšedesáttisícřistaosm korun českých, 91 haléřů).
- 2.2. Smluvní strany se v souladu s ust. čl. 10 odst. 10.2. z důvodu nutné součinnosti na straně objednatele při uvolnění spodních bytů pro opravu staticky narušených bytů č. 5 a 10 dohodly na úpravě termínu dokončení díla formou Dodatku č. 1 ke Smlouvě níže uvedeného znění.

3. Předmět dodatku

- 3.1. Článek 5. odst. 5.1. se ruší nahrazuje se následujícím zněním:
- 5.1. *Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo specifikované v článku 3. této smlouvy v těchto termínech:*
- 5.1.1 *zhotovitel zahájí opravy bytů č. 16 a 18 nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne podpisu této smlouvy, pokud se nedohodne s objednatelem jinak; opravy bytů č. 5 a č. 10 zhotovitel zahájí nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení oznámení objednatele, že došlo k uvolnění spodních bytů, pokud se nedohodne s objednatelem jinak,*
- 5.1.2 *předání dokončeného díla nejpozději do 60 dnů ode dne zahájení s tím, že lhůta pro dokončení díla se počítá pro každý byt samostatně;*
- 5.1.3 *likvidace staveniště do 1 kalendářního dne po předání díla.*
- 3.2. Veškerá další ustanovení Smlouvy jsou tímto Dodatkem nedotčena a zůstávají v platnosti, jak byla původně sjednána.

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech, čtyři z nich obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Všechny stejnopisy mají hodnotu originálu.
- 4.2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

- 4.3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění dodatku v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl zveřejněn v registru smluv za podmínek zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy poslední smluvní stranou, nejpozději do 3 (tří) měsíců ode dne podpisu smlouvy. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů ve smlouvě, která bude zveřejněna v registru smluv podle věty první. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené ve smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4.5. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání Městské části Praha 5, a to usnesením RMČ č. ze dne

V Praze dne

V Praze dne.....

.....
za objednatele:
CENTRA a. s.

.....
na základě plné moci

.....
za zhotovitele:
DF Servis, s.r.o.

.....
jednatel