

č. objednatele č. 1: 122-2015-521101
č. objednatele č. 2: 03PT-002176
č. zhotovitele: 503/2015

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. objednatele č.1: 122-2015-521101, č. objednatele č.2: 03PT-002176 a
č. zhotovitele : 503/2015, uzavřené dne 27.3.2015

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÁ ÚPRAVA V K. Ú. DOLNÍ ÚJEZD U LIPNÍKA NAD BEČVOU

Smluvní strany:

Objednatel č. 1:

Adresa:
Fakturační adresa:

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:
Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIC:

dále jen „objednatel č. 1“

Česká republika - Státní pozemkový úřad, **Krajský
pozemkový úřad pro Olomoucký kraj**

Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

pro Olomoucký kraj, ředitelem KPÚ

, vedoucí Pobočky Přerov
, odborný referent Pobočky
Přerov, , odborný referent
Pobočky Přerov
Wurmova 606/2, 750 02 Přerov

Objednatel č.2:

Sídlo:

jež zastupuje:

kontaktní adresa:

ve věcech smluvních:

v technických záležitostech:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

dále jen „objednatel č.2“

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle

, ředitel Závodu Brno

Šumavská 525/33, 602 00 Brno

65993390/CZ65993390

Zhotovitel:

sídlo:

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávněn jednat:

GEODETIKA s.r.o.

Sportovní 3, 796 01 Prostějov

GEODETIKA s.r.o., jednatelem společnosti

GEODETIKA s.r.o.

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ: 634 80 999

DIČ: CZ 634 80 999

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 20884

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků:

dále jen „zhotovitel“.

Čl. I.

Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1 je **změna termínu ukončení** u těchto dílčích fakturačních celků:

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení

3.2.1.1. Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků

Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření

3.2.1.2. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty

3.2.1.3. Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

3.2.1.4. Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

a to z původního termínu **28. 2. 2017** na nový termín **15. 5. 2017** (červeně vyznačeno v příloze).

Termín dokončení hlavního fakturačního celku **Návrhové práce zůstává nezměněn: 31. 1. 2018.**

Důvodem pro posunutí termínů u výše uvedených dílčích fakturačních celků je časová náročnost výkupu státní a obecní půdy potřebné na navrhované prvky PSZ.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele č.1: 122-2015-521101, č. objednatele č.2: 03PT-002176 a č. zhotovitele: 503/2015, uzavřené dne 27. 3. 2015, ve znění dodatku č. 1 nemění.

2. Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 1, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

3. Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ je nedílnou přílohou č.1 tohoto dodatku.

4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne: - 1 -02- 2017

V Brně dne: 22.02. 2017

Za objednatele č.1:

Za objednatele č.2:

ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Olomoucký kraj

ředitel Závodu Brno

Za zhotovitele:

31. 01. 2017

jednatel společnosti GEODETIKA s.r.o.

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	
Celková cena bez DPH v Kč	1 243 600 Kč
DPH 21% v Kč	261 156 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 504 756 Kč

V Olomouci dne - 1 -02- 2017

V Prostějově dne 31. 01. 2017

Za objednatele č. 1:

Za zhotovitele:

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

jednatel společnosti GEODETIKA s.r.o.

V Brně dne 22. 02. 2017

Za objednatele č. 2:

ředitel Závodu Brno