

Dílčí soupis prací a materiálu - souhrn požadavků TO za ST Zlín

příloha dílčí objednávky vystavené pro období: březen 2021

Rámcová dohoda: Oprava geometrických parametrů koleje 2020 - ZLN

SoD: E633-S-1424/2020

Objednatel: Správa železnic s.o., OŘ Olomouc, ST Zlín

Zhotovitel: Traťová strojní společnost a.s.

Příloha dílčí obj. č.: 21/633310023

P. č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena [Kč]	Cena celkem [Kč]
Celková cena za TO:						194 020,14
Dodávky HSV - práce					celkem:	0,00
1	5902005010	Operativní odstranění závad na železničním spodku nebo svršku	hod	2,000		
11	5905095010	Úprava kolejového lože ojedinele ručně v koleji lože otevřené	m	110,000		
15	5905100010	Úprava kolejového lože souvisle strojně v koleji lože otevřené	km	2,100		
19	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	110,000		
Vedlejší a ostatní náklady						
125	24101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	138 000,000		
131	34111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	150,000		

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1408349

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: b198c8c9-7802-40ef-9c10-83e389cc9ab2

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 19.03.2021 07:52:00



dcaa0113-5a4d-4447-a327-1f94c39f2c0f