

## Žádost o poskytnutí nenávratného finančního příspěvku z Fondu malých projektů

<b>Operační program:</b>	Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika
<b>Žadatel:</b>	Oblastní spolek Českého červeného kříže Brno
<b>Název malého projektu:</b>	<b>TE RESKA Soutěž mladých záchranářů</b>
<b>Zkrácený název (max. 15 znaků):</b>	TE RESKA
<b>Kód výzvy:</b>	<b>5 /FMP/11b</b>
<b>Celkové výdaje malého projektu:</b>	20 776,47
<b>Požadovaná výše NFP:</b>	17 659,99
<b>Kód žádosti o NFP:</b>	CZ/FMP/11b/05/087
<b>Hlavní přeshraniční partner:</b>	Slovenský Červený kříž, územný spolok Senica
<b>Další projektoví partneři:</b>	

### 1. Identifikace žadatele a partnerů malého projektu

<b>1.1 Identifikace žadatele</b>				
<b>Název/obchodní jméno:</b>		Oblastní spolek Českého červeného kříže Brno		
<b>Sídlo:</b>		Křenová 219/66, Trnitá, 602 00 Brno		
<b>Kraj, stát:</b>		Jihomoravský	Česká republika	
<b>IČ:</b>		00426296		
<b>DIČ:</b>		CZ00426296		
<b>IČZ (pouze pro subjekty v SR):</b>				
<b>Plátce DPH:</b>		NE	<b>IČ DPH (jen v SR):</b>	
<b>Sektor:</b>		soukromý		
<b>Statutární orgán:</b>				
<b>Titul</b>	<b>Jméno</b>	<b>Příjmení</b>	<b>Titul za jménem</b>	<b>Funkce v instituci</b>
MUDr.	Bronislav	Hnilička		Předseda oblastní výkonné rady
<b>Předmět činnosti žadatele:</b>		94993: Činnosti organizací na podporu rekreační a zájmové činnosti		
<b>1.1.1 Identifikace organizační složky žadatele zodpovědné za realizaci malého projektu (je-li relevantní)</b>				
<b>Název:</b>		Oblastní spolek Českého červeného kříže Brno		
<b>Sídlo:</b>		Křenová 219/66, Trnitá, 602 00 Brno		
<b>Kraj, stát:</b>		Jihomoravský kraj	Česká republika	
<b>Identifikace osoby/osob zastupujících organizační složku:</b>				
<b>Titul</b>	<b>Jméno</b>	<b>Příjmení</b>	<b>Titul za jménem</b>	<b>Funkce v instituci</b>
	Ivana	Holásková		Ředitelka

1.1.2 Komunikace žadatele ve věci žádosti o NFP				
<b>Kontaktní údaje a adresa pro doručování písemností</b>				
<b>Kontaktní osoba:</b>				
Titul	Jméno	Příjmení	Titul za jménem	Funkce v instituci
	Ivana	Holásková		Ředitelka
<b>Adresa pro doručování písemností:</b>		Křenová 219/66, Trnitá, Brno 602 00		
<b>E-mail:</b>		<b>Telefon / mobil:</b>		
Titul	Jméno	Příjmení	Titul za jménem	Funkce v instituci
	Lenka	Budzáková		Projektový manažer
<b>Adresa pro doručování písemností:</b>		Křenová 219/66, Trnitá, Brno 602 00		
<b>E-mail:</b>		<b>Telefon / mobil:</b>		
Titul	Jméno	Příjmení	Titul za jménem	Funkce v instituci
	Andrea	Brunclíková		Referent
<b>Adresa pro doručování písemností:</b>		Křenová 219/66, Trnitá, Brno 602 00		
<b>E-mail:</b>		<b>Telefon / mobil:</b>		

1.2 Identifikace Hlavního přeshraničního partnera (HCP)				
<b>Název/obchodní jméno:</b> Slovenský Červený kříž, územný spolok Senica				
<b>Sídlo:</b>				
<b>Kraj, stát:</b>		Trnavský		Slovenská republika
<b>IČ:</b> 00416002				
<b>Sektor:</b>		Súkromný sektor		
<b>Statutární orgán:</b>				
Titul	Jméno	Příjmení	Titul za jménem	Funkce v instituci
PhDr.	Miriam	Madunická	PhD.	Riaditeľka
<b>Adresa pro doručování písemností:</b>		Senica, 905 01, Kalinčiakova 1396/46, Trnavský kraj		
<b>E-mail:</b>		<b>Telefon / mobil:</b>		
1.2.1 Identifikace organizační složky HCP zodpovědné za realizaci malého projektu (je-li relevantní)				
<b>Název:</b>				
<b>Sídlo:</b>				
<b>Kraj, stát:</b>				
<b>Identifikace osoby/osob zastupujících organizační složku:</b>				
Titul	Jméno	Příjmení	Titul za jménem	Funkce v instituci
<b>Adresa pro doručování písemností:</b>				
<b>E-mail:</b>		<b>Telefon / mobil:</b>		

2. Identifikace malého projektu	
Název malého projektu:	TE RESKA Soutěž mladých záchranářů
Zkrácený název (max. 15 znaků):	TE RESKA
Operační program:	Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika - Fond malých projektů
Prioritní osa:	3 Rozvoj místních iniciativ
Konkrétní cíl:	3.1 Zvýšení kvalitativní úrovně přeshraniční spolupráce místních a regionálních aktérů
Oblast podpory:	119 Investice do institucionálních kapacit a do efektivnosti veřejných správ a veřejných služeb na národní, regionální a místní úrovni v zájmu reformy, lepší právní úpravy a kvalitní správy
Hospodářská činnost:	19 Vzdělávání
Typ území:	07 Velké a malé městské oblasti a venkovské oblasti
MP splňuje strategii kraje:	Ano
Forma financování:	01 Nenávratný grant
Identifikace příspěvku k principu udržitelného rozvoje:	
<input checked="" type="checkbox"/> 9. posílení institucionálních kapacit a efektivity veřejné správy	
Identifikace příspěvku k principu rovnosti mužů a žen a nediskriminace:	
Projekt je v souladu s principem podpory rovnosti mužů a žen a nediskriminace.	

3. Místo realizace malého projektu	
3.1.1 Místo realizace malého projektu v České republice	
Region (NUTS II):	Jihovýchod
Vyšší územní celek (NUTS III):	Jihomoravský kraj
Okres (NUTS IV):	Brno - město
Obec:	Brno
Parcelní čísla a čísla popisná staveb, na kterých se malý projekt realizuje (pozemek/budova):	
Region (NUTS II):	Střední Morava
Vyšší územní celek (NUTS III):	Zlínský kraj
Okres (NUTS IV):	Vsetín
Obec:	Rožnov pod Radhoštěm
Parcelní čísla a čísla popisná staveb, na kterých se malý projekt realizuje (pozemek/budova):	
3.1.2 Místo realizace malého projektu ve Slovenské republice	
Region (NUTS II):	západní Slovensko
Vyšší územní celek (NUTS III):	Trnavský samosprávný kraj
Okres (NUTS IV):	Senica
Obec:	Senica
Parcelní čísla a čísla popisná staveb, na kterých se malý projekt realizuje (pozemek/budova):	
4. Popis malého projektu	
4.1 Stručný popis malého projektu	
<p>Žadatel i partner jsou organizace červeného kříže (ČK). Všechny ČK vychází z Ženevských úmluv a mají stejné humanitární poslání, přesto se liší v přístupu k problematice a aplikaci teorie do praxe. Mezi hlavní náplně činnosti červeného kříže patří mj. i práce s dětmi a mládeží. Předkládaný projekt je zaměřen na děti ze základních škol a jeho záměrem je podpořit u dětí zájem o první pomoc a zdravotně. Celková délka projektu je 10 měsíců, přičemž hlavní aktivita, víkendový pobyt, bude probíhat během měsíce června v podporovaném území ČR. Účastníci budou děti navštěvující kroužky mladých zdravotníků na školách v okresech Brno-město, Brno-venkov a Břeclav (ČR) a Senica (SK), tedy děti, které mají o první pomoci již znalosti vyšší úrovně, než děti, které zdravotní kroužky nenavštěvují.</p>	

## 4.2 Popis výchozího stavu a zdůvodnění potřeby realizace malého projektu

Hlavní problémy, které projekt řeší:

1. Digitalizovaná doba, ve které vyrůstají dnešní děti a mládež nepřeje praktickým znalostem a dovednostem v oblasti první pomoci.
2. Neschopnost dětí navazovat sociální vztahy, apatie vůči jiným z důvodu přemíry využívání sociálních sítí.
3. Neschopnost a nezáměr o lidi kolem sebe, absence empatie a schopnosti pomoci druhému případně až záchrany života.
4. Nedostatek praktických aktivit, které by usnadnily aplikaci teoretických poznatků v praxi, v časové tísní a pod tlakem.
5. Narůstající nesrozumitelnosti slovenštiny a češtiny mezi vyrůstající mladou generací česko-slovenského pohraničí.
6. Ochabnutí vztahů mezi partnery projektu, absence výměny a sdílení zkušeností a dobré praxe.

Předložený projekt bude realizován formou víkendového pobytu žáků 1. a 2. stupně ZŠ z okresů z obou stran hranice (Brno – město, Brno – venkov, Břeclav, Senica), přičemž jednotlivé týmy budou tvořeny vítězi regionálních kol soutěže Hlídek mladých zdravotníků. Aktivity jsou nastaveny tak, aby vyhovovaly všem členům cílové skupiny. Dětem a mládeži umožní navázat nová přátelství a vazby nejen mezi zapojenými týmy v rámci jedné země ale i napříč hranicí. Napomůže rovněž k udržení srozumitelnosti češtiny a slovenštiny mezi mladou generací. Celkové zaměření projektu - podpora dětí ke zdravotní výchově - má pozitivní dopad na celé území a povede ke všeobecnému prospěchu. Schopnost pomáhat raněným či zachránit život a zachovat u toho chladnou hlavu je velmi obtížné a bez zkušeností a nácviku těžko možné. Mladí účastníci se díky soutěži a tlaku v ní uspět naučí zátěžové situace zvládat a díky přeshraniční spolupráci si uvědomí principy solidarity a rovnosti napříč hranicí. Realizací projektu dojde rovněž k prohloubení vazeb a přátelství mezi partnery, což má pozitivní dopad na budoucnost jejich vztahů i na jejich práci s mládeží. Přenos zkušeností a know-how v této oblasti je pro obě strany obohacující a inspirující.

## 4.3 Způsob realizace aktivit malého projektu

Hlavní aktivitou projektu je víkendový pobyt (leden 2021) kterého se budou účastnit děti ZŠ I. a II. stupně, které zvítězily v krajských a okresních kolech (Brno – město, Brno – venkov, Břeclav) soutěže Hlídek mladých zdravotníků a skončily na I., II., a III. místě a vítězové obdobných okresních soutěží na Slovensku. Soutěžní hlídky jsou 5ti členné družstva, celkově tak bude vybráno 30 dětí z ČR a 30 dětí z SK (tj. hlídka se skládá z 5 členů, a soutěž probíhá na dvou úrovních, tedy I. a II. stupeň, tj. celkem 6 českých družstev a 6 slovenských, po 5 dětech, celkem se jedná o 30 českých a 30 slovenských dětí). Každé družstvo má svůj dospělý pedagogický doprovod, tzn. mezi účastníky tak bude ještě 12 dospělých doprovodů. Děti budou k účasti na projektu osloveni prostřednictvím škol nebo vedoucích kroužků první pomoci - volnočasových aktivit. Školy budou kontaktovány příslušnými osobami z projektového týmu. Do místa realizace projektu budou tyto účastníci svezeni autobusy (1 z SK, 1 z ČR) v pátek v odpoledních hodinách. Samotná soutěž proběhne v sobotu, v neděli budou vyhlášeny výsledky. Soutěžní disciplíny resp. stanoviště budou rozděleny na poskytování PP se zdravotnickým materiálem a s improvizovaným materiálem. Stanovišť by mělo být 6, a to vždy v úrovni pro I. a pro II. stupeň, tj. celkem 12. Jejich detailní podoba bude ještě předmětem řešení při setkání pracovního týmu. Na všech stanovištích budou maskovaní figuranti (celkem 16) a rozhodčí (18 rozhodčích a 1 hlavní), kteří vyhodnotí správný postup při zásahu a udělí skupině určitý počet bodů. V neděli po vyhlášení výsledků dojde ke slavnostnímu ukončení a odjezdu.

## 4.4 Udržitelnost malého projektu (popis aktivit malého projektu po dobu udržitelnosti a využití pořízeného majetku v rámci udržitelnosti)

Udržitelnost je dána stabilitou obou subjektů (historie ČK u nás již do roku 1919). Jedná se o jedno z nejstabilnějších sdružení působící v ČR i SR. Tato historická fakta jsou podpořena stabilní a rozsáhlou základnou tisíce členů a dobrovolníků. Fin. náklady po skončení projektu nebudou prakticky žádné, neboť získané informace a výstupy nebudou vyžadovat žádné další aktualizace. Lze předpokládat, že děti a mládež účastníci se projektu se budou i nadále profilovat v této oblasti (humanitární, zdravotní či sociální) a tím budou samotné výstupy projektu uchovány. Z těchto dětí se stanou noví členové humanitárních jednotek (HJ), přičemž do doby, než dorostou, budou působit na různých akcích jako třídní a školní zdravotníci, pomocníci HJ na ukázkách první pomoci pro veřejnost, mohou se účastnit soutěží na české nebo slovenské straně jako pomocní rozhodčí, figuranti, nebo jako nesoutěžní družstvo ze "soutěže hlídek" apod. Z rozpočtu nebude pořízeno nic, co by podléhalo udržitelnosti.

#### 4.5 Administrativní a provozní kapacita žadatele a všech projektových partnerů

Žadatel v minulosti realizoval projekt ve spolupráci s OS ČČK Blansko a přeshraničním partnerem SČK Územný spolok Bratislava s cílem zlepšit přeshraniční spolupráci obou partnerů při záchranných akcích v oblasti česko-slovenské hranice (schválená dotace z ERDF 49 012 E). V r. 2012 z OPPS SK-CZ projekt "Červená hranice Česká republika - Slovenská republika". Z fondu mikroprojektů ve spolupráci s partnerem SČK ÚS Senica projekty "Efektivnější sociální péče v česko-slovenském pohraničí" (dotace 15 596 E), "Jednotný česko-slovenský humanitární zásah" (dotace 16 783 E). V r. 2014 projekt „O nejlepší česko-slovenskou hlídku!“ (dotace 12 028 E). Kromě toho žadatel realizoval několik úspěšných projektů z Fondu malých projektů, a to v r. 2011, 2013 a 2019. Žadatel ve všech případech vystupoval jako hlavní partner a hlavní koordinátor projektu. Osobou, která ponese zodpovědnost za úspěšnou realizaci předkládaného projektu je Hlavní koordinátor projektu (ČR), který bude dbát o správnou a bezproblémovou realizaci dle pravidel programu. Bude komunikovat s partnerem, dohlížet na plnění stanovených cílů a harmonogramu i na fin. stránku projektu a bude schvalovat veškeré faktury a účty spojené s projektem. Další významnou pozicí je Asistent hl. koordinátora, který bude primárně zajišťovat méně kvalifikované aktivity pro koordinátora (admin. práce, příprava dílčích úkolů při pobytu apod.). Koordinátor projektu (SK) bude zodpovídat za naplnění publicity na Slovensku, zajištění účastníků, bude aktivně komunikovat s hl. koordinátorem popř. jeho asistentem, společně budou domlouvat realizaci či řešit krizové situace. Z hlediska věcné náplně jsou pak výše uvedené pozice doplněny o zdravotníka, který bude přítomen 24 hod denně po dobu víkendového pobytu, a to pro případ zranění, které může při soutěži nastat. Pro samotný nácvik a soutěž pak budou také nezbytní figuranti, maskéři a rozhodčí (z ČR). Tito lidé zajistí nejen vyšší kvalitu, ale také vyšší věrohodnost celé akce.

#### 4.6 Zdůvodnění potřeby přeshraničního přístupu v rámci malého projektu

ČK pořádá různé akce, semináře a kurzy zaměřené na vzdělávání v oblasti PP a jednou za rok pořádá v okresech své působnosti postupové Soutěže mladých zdravotníků. Vítězná hlídka z okresního kola postupuje do kola regionálního, následně kola národního. Pravidla soutěže, bodování a základní stanoviště a jejich obsah jsou řešena v interní směrnici ČK. Obdobný systém je i na Slovensku. ČK má řadu předepsaných aktivit a v návaznosti na to má přidělen rozpočet. Na více aktivit, které by umožnily uspořádat jinou, např. přeshraniční, soutěž však nemá finance a bez finanční podpory ji není schopen realizovat. To je obrovská škoda, protože nejde jen o změření teoretických i praktických dovedností v přeshraničním měřítku, ale přeshraniční projekt s sebou nese řadu dalších unikátních a obohacujících přínosů, které jinak nejdou dosáhnout: spolupráce s jiným prostředím, porovnání způsobů ošetřování, srovnání přístupů ke vzdělávání mládeže, navázání přeshraničních vztahů, zvýšení kvalifikací aj.

#### 4.7 Technické zajištění malého projektu (popis technického zajištění malého projektu a podrobnější popis položek rozpočtu)

##### 2.1 Cestovní náhrady

1. Setkání realizačního týmu (RT) (Senica), z Brna 100 km, 2 cesty (tam a zpět), tj. 200 km
  2. 3 cesty do Rožnova pod Radhoštěm z Brna, prohlédnutí prostor, domluva, příprava 150 km, 6 cest (tam a zpět), tj. 900 km; 1 auto ze Senice, 139 km, 2 cesty (tam a zpět), tj. 278 km
  3. Samotná akce víkendový pobyt (Rožnov pod Radhoštěm) 5 aut z Brna kvůli navození potřebných rekvizit a veškerého materiálu, 150 km, 10 cest, tj. 1500 km, 1 auto ze Senice, 139 km, 2 cesty (tam a zpět) tj. 278 km
- Celkem 3 356 km

4.2 Toner budou využívány jednak pro administrativní zajištění projektu – příprava podkladů pro realizaci vyúčtování a dodání podkladů k závěrečné zprávě, ale také pro tisk v průběhu realizace hlavní aktivity víkendového pobytu. Je potřeba natisknout směrovky, každému rozhodčímu seznam účastníků, podklady pro týmy, mapu areálu s vyznačením stanovišť, podklady pro účastníky apod.

#### 5. Popis cílové skupiny

Název cílové skupiny:	obyvatelé přeshraničního regionu	Počet členů cílové skupiny:	60
-----------------------	----------------------------------	-----------------------------	----

##### Popis, jakým způsobem malý projekt ovlivní zvolené cílové skupiny:

Do této cílové skupiny patří přímí účastníci projektu, tj. 60 dětí. Projekt jim umožní navázat nová přátelství a vztahy na přeshraniční úrovni a zamezení tak v dnešní době stále narůstající jazykové bariéry mezi Čechy a Slováky. Také další možnost simulace a praktických nácviků dříve získaných teoretických znalostí PP povede ke schopnosti lépe konat v reálném životě a uspět v zátěžových situacích. Děti se seznámí s jiným prostředím, porovnájí další způsoby ošetřování, uvidí jiný přístup ke vzdělávání apod.

#### 6. Harmonogram realizace aktivit

Datum zahájení fyzické realizace malého projektu	01.11.2020
Datum ukončení fyzické realizace aktivit malého projektu	31.08.2021
Celkový počet měsíců realizace malého projektu (max. 12)	10

## 7. Aktivita malého projektu a očekávané měřitelné ukazatele

### 7.1 Povinné aktivity malého projektu.

<b>Partneři podílející se na aktivitě:</b>	Žadatel, HCP
<b>Konkrétní cíl:</b>	3.1 Zvýšení kvalitativní úrovně přeshraniční spolupráce místních a regionálních aktérů
<b>Projektová aktivita:</b>	Řízení projektu
<b>Popis projektové aktivity:</b>	<p>Projektový tým tvoří:</p> <p>Hlavní koordinátor projektu (ČR) – odpovědný za celou realizaci, hospodárnost použitých prostředků, dodržení aktivit a cílů, zajištění publicity, schvaluje platby a shromažďuje účty a faktury, dohlíží na dodržování harmonogramu, komunikuje se Správcem. Zodpovídá za zajištění publicity, je zodpovědný za přípravu a řádné odevzdání závěrečné zprávy. Předává podklady účetní k řádné evidenci účetnictví. Zodpovídá za uchování a archivaci dokladů a všech relevantních dokumentů vztahujících se k projektu. Místo výkonu práce: sídlo žadatele a ostatní místa realizace, mzda 10 Eur/hod, 100 hod.</p> <p>Asistent hlavního koordinátora (ČR) – odpovědný manažeru projektu, pomáhá s přípravou a organizací, plní dílčí úkoly dle potřeby, komunikuje s koordinátorem projektu (SK), zodpovídá za administrativu (zápisy z jednání, archivace dokladů, dokumentace publicity, kontrola cestovních příkazů, kontrola výkazů práce). Místo výkonu práce: sídlo žadatele a ostatní místa realizace, mzda 7,8 Eur, 100 hod.</p> <p>Koordinátor projektu (SK) – odpovědný za účast dětí na Slovensku, podílí se na realizaci aktivit a plnění cílů, zodpovídá za propagaci projektu na slovenské straně. Participuje na přípravě závěrečné zprávy projektu, je povinen zaslat přehled plnění jednotlivých aktivit projektu. Místo výkonu práce: sídlo partnera a ostatní místa realizace Mzda 10 Eur/hod, 1 00 hod. Účetnictví projektu bude řešeno dodavatelsky, externě. Z hlediska věcné náplně jsou pak výše uvedené pozice doplněny o zdravotníka (přítomen 24 hod denně) po dobu víkendového pobytu, a to pro případ zranění, které může při soutěži nastat, dále pak pro samotný nácvik a soutěž budou nezbytní figuranti (16 os.), maskéři (3 os.) a rozhodčí 18 os. + 1 os. hlavní). Tyto osoby budou zajištěny z ČR.</p> <p>Celkové náklady aktivity 3 580,67 Eur .</p>
<b>Měřitelný ukazatel:</b>	N/A
<b>Měrná jednotka:</b>	N/A
<b>Výchozí hodnota:</b>	0
<b>Cílová hodnota:</b>	0
<b>Doba plnění:</b>	11/2020-8/2021
<b>Partneři podílející se na aktivitě:</b>	Žadatel, HCP
<b>Konkrétní cíl:</b>	3.1 Zvýšení kvalitativní úrovně přeshraniční spolupráce místních a regionálních aktérů
<b>Projektová aktivita:</b>	Zabezpečení povinné publicity malého projektu



<b>Popis projektové aktivity:</b>	<p>Publicita bude probíhat podle pravidel publicity FMP v souladu s Nařízením EK č. 1303/2013 a bude dokladována fotografiemi popř. doloženými vzory jednotlivých typů publicity. Publicita bude probíhat v následujícím rozsahu:</p> <p>1) Prezentace projektu na webových stránkách žadatele i partnera (popis projektu, cíle, výsledky, výška fin. podpory EU)</p> <p>2) Plakáty (o rozměrech minimálně 20 x 30 cm) informující o realizaci projektu v místě realizace víkendového pobytu (2), ve školách, ze kterých budou týmy účastníků (6 SK, 6 ČR), v sídlech partnerů (1 SK, 1 ČR)</p> <p>3) Diplomy a jiné dary a ceny v soutěži</p> <p>4) Vlajky partnerů a EU v místě realizace setkání projektového týmu a v místě realizace víkendového pobytu</p> <p>V rámci publicity bude postupováno podle pravidel stanovených programem. Na všech materiálech bude uvedena informace o finanční spoluúčasti EU, symbol EU, logo Programu spolupráce INTERREG V-A SK-CZ, logo územně příslušného Správce FMP, sousloví ve znění „FOND MALÝCH PROJEKTŮ“. Mimo viditelného označení všech pořizovaných předmětů budou během samotné akce víkendového pobytu účastníci slovně informováni o spolufinancování akce ze zdrojů EU – Fond malých projektů. Celkové výdaje na aktivitu 396 Eur.</p>
<b>Měřitelný ukazatel:</b>	N/A
<b>Měrná jednotka:</b>	N/A
<b>Výchozí hodnota:</b>	0
<b>Cílová hodnota:</b>	0
<b>Doba plnění:</b>	11/2020 - 8/2021
<b>7.2 Volitelné aktivity malého projektu.</b> Typ aktivity a projektovou aktivitu vybírejte pouze z rozvěracího seznamu.	
<b>Partneři podílející se na aktivitě:</b>	Žadatel, HCP
<b>Typ aktivity:</b>	K) Vytváření a upevňování partnerství, sítě a podpůrných přeshraničních struktur.
<b>Konkrétní cíl:</b>	3.1 Zvýšení kvalitativní úrovně přeshraniční spolupráce místních a regionálních aktérů
<b>Projektová aktivita:</b>	K01 - Setkání pracovního týmu
<b>Popis projektové aktivity:</b>	<p>DUBEN 2021 Společné setkání pracovního týmu v sídle partnera. Na této schůzce budou rámcově domluveny detaily ohledně pořádání celé akce, domluvení jednotlivých soutěžních stanovišť s ohledem na zvyklosti obou stran. Upřesnění harmonogramu projektu. Účastníci: realizační tým a statutární zástupci obou partnerských organizací.</p> <p>ČERVEN 2021 Pátek dopoledne společný příjezd do místa realizace víkendového pobytu. Společné probrání plánované akce, průzkum terénu, v závislosti na tom nastavení a přizpůsobení některých praktických stanovišť, jejich vzdálenostní rozvržení z důvodu zajištění soukromí a rovného přístupu v řešení úkolů (aby se neopisovalo).</p> <p>SRPEN 2021 Společné setkání pracovního týmu (a statutárních zástupců) v sídle partnera. Proběhne zhodnocení akce, budou shrnuty výsledky a přínosy celé akce včetně zpětné vazby od účastníků a budou zde rámcově naplánovány možnosti dalších společných aktivit. Celkové výdaje na aktivitu 480 Eur.</p>
<b>Měřitelný ukazatel:</b>	Partneři aktivně zapojení do společných aktivit
<b>Měrná jednotka:</b>	počet
<b>Výchozí hodnota:</b>	0
<b>Cílová hodnota:</b>	2
<b>Doba plnění:</b>	11/2020 - 8/2021

<b>Partneři podílející se na aktivitě:</b>	Žadatel, HCP			
<b>Typ aktivity:</b>	K) Vytváření a upevňování partnerství, sítí a podpůrných přeshraničních struktur.			
<b>Konkrétní cíl:</b>	3.1 Zvýšení kvalitativní úrovně přeshraniční spolupráce místních a regionálních aktérů			
<b>Projektová aktivita:</b>	K09 - Společná výměnná aktivita mezi partnery malého projektu (realizace zájmových aktivit, vzájemné poznání, osvěta, mimoškolní vzdělávání, vzájemné návštěvy)			
<b>Popis projektové aktivity:</b>	<p>Hl. akt. projektu je víkendový pobyt, kterého se bude účastnit celkem 60 dětí (30 ze ČR a 30 z SK) a 12 dospělých pedagogických doprovodů (6 z ČR a 6 z SK). Místo realizace Rožnov pod Rad. (toto místo disponuje vhodným zázemím v dostatečném komfortu pro děti (les v okolí, optimální ubytovací kapacity, bazén atd.). Harmonogram:</p> <p><b>PÁTEK</b>  Dopoledne: Příjezd organizátorů (auty), schůzka týmu, rekognoskace terénu, plán rozmístění stanovišť.  Odpoledne: Příjezd (1 autobus účastníků z Brna - děti, doprovod, maskéři, figuranti, rozhočí; 1 autobus ze Senice – děti s doprovodem), ubytování, seznámení se s místem a terénem, představení jednotlivých týmů, seznámení účastníků (formou her). Vedoucí účastníci předají dětem informace o průběhu víkendové akce, konkrétní náplň, časové rozvržení aktivit.</p> <p><b>SOBOTA</b>  Dopoledne: Účastníci - rozlosování čísel stanovišť mezi jednotlivé týmy, seznámení se s pravidly soutěže, volný program (návštěva skanzenu); Žadatel s partnerem - příprava stanovišť, příprava maskovacích materiálů a maskování zranění  Odpoledne: Slavnostní zahájení soutěže, start prvního družstva, soutěžení na stanovištích  Večer: Účastníci – volný program (bazén, hry, soutěže); Žadatel s partnerem – úklid stanovišť, příprava diplomů, večer odovz rozhodčích, figurantů, maskérů autobusem domů.</p> <p><b>NEDĚLE</b>  Dopoledne: vyhodnocení, vydávání cen a diplomů, informace o činnosti ČK a možnostech dalšího zapojení do jeho aktivit, oficiální slavnostní ukončení akce.  Oběd, odjezd, Celkové výdaje na aktivitu 16 414,80 Eur.</p>			
<b>Měřitelný ukazatel:</b>	Partneři aktivně zapojení do společných aktivit			
<b>Měrná jednotka:</b>	počet			
<b>Výchozí hodnota:</b>	0			
<b>Cílová hodnota:</b>	2			
<b>Doba plnění:</b>	6/2021			
<b>7.3 Přehled měřitelných ukazatelů malého projektu:</b>				
Kód a název	Měrná jednotka	Cílová hodnota	Příznak rizika	Relevance k HP
P0110 Partneři aktivně zapojení do společných aktivit	počet	2	N/A	N/A



<b>8. Spolupráce a dopad</b>	
<b>8.1 Přeshraniční spolupráce</b>	
<b>8.1.1 Společná příprava</b>	
ANO	<p><i>Partnerství obou subjektů navazuje na spolupráci z let 2012 a 2014, kdy společně realizovaly přeshraniční projekty financované ze zdrojů EU. Před přípravou této žádosti o dotaci se partneři kontaktovali emailem i telefonicky a vzájemně projevili vůli realizovat nový projekt. Partneři se při přípravě osobně setkali (doloženo prezenční listinou v přílohách). Na tomto jednání žadatel představil základní rámec projektu. Společně probrali aktivity projektu, řešili hlavně způsob výběru účastníků víkendového pobytu. Osobně se partneři ještě setkají k podpisu žádosti o dotaci a předání povinných příloh. Telefonická i emailová komunikace probíhala kontinuálně po celou dobu přípravy projektu.</i></p>
<b>8.1.2 Společná realizace</b>	
ANO	<p><i>Žadatel a partner budou realizovat všechny aktivity projektu společně viz kap. 7.1 a 7.2. Komunikace bude probíhat hlavně telefonicky, skypem, případně emailem. Všechny kroky budou partneři společně konzultovat a případné nejasnosti a problémy budou operativně řešit. Víkendový pobyt bude probíhat přímo za účasti žadatele i partnera. Setkání pracovního týmu s účastí statutárních zástupců partnerských organizací bude probíhat osobně v sídle partnera za účasti realizačního týmu a statutárních zástupců žadatele i partnera.</i></p>
<b>8.1.3 Společný personál</b>	
ANO	<p><i>Hlavní koordinátor projektu (ČR) – odpovědný za celou realizaci, hospodárnost použitých prostředků, dodržení aktivit a cílů, zajištění publicity. schvaluje platby a shromažďuje účty a faktury. Po celou dobu komunikuje s partnerem.</i></p> <p><i>Asistent hlavního koordinátora (ČR) – odpovědný hlavnímu koordinátorovi projektu, pomáhá s přípravou a organizací, plní dílčí úkoly.</i></p> <p><i>Koordinátor projektu (SK) – odpovědný za výběr účastníků projektu na Slovensku, aktivně se podílí na realizaci aktivit a naplnění cílů, Zodpovídá za publicitu projektu na slovenské straně. Je v úzkém kontaktu s hlavním koordinátorem a jeho asistentem.</i></p> <p><i>Účetnictví bude zajištěno externě ze strany žadatele. Společný tým spolu komunikuje po celou dobu telefonicky, emailem, případně skypem. K osobnímu setkání dojde dle plánovaného harmonogramu viz kap. 7.2, aktivita K01.</i></p> <p><i>Všichni členové realizačního týmu jsou odborníci a kompetentní osoby.</i></p>
<b>8.2 Přeshraniční dopad</b>	
<b>8.2.1 Společenský dopad</b>	
<p><i>Realizací projektu budou jednoznačně upevněny přeshraniční struktury a vztahy. Dojde k navázání nových přátelství a kontaktů mezi zapojenými dětmi a mládeží a k obnovení a prohloubení partnerství mezi českým žadatelem a slovenským partnerem. Obě tyto organizace provozují aktivity v oblasti první pomoci a zdravotnické výchovy dětí a mládeže a v minulosti již na obdobných akcích spolupracovali. Realizací projektu dojde také ke sdílení zkušeností s prací s mládeží na Slovensku a v České republice, což je pro oba partnery obohacující a udržitelné i v budoucnosti. Společná soutěž, které se děti zúčastní zlepší jejich kvalifikaci, zlepší komunikaci v nepatrně rozdílném jazyku a maximalizuje připravenost dětí pro možné reálné situace. Tato vzájemná spolupráce a problémy s ní spojené celkově napomůžou k osobnímu rozvoji účastníků a potažmo i rozvoji občanských služeb a přehraničního území.</i></p>	
<b>8.2.2 Dopad na cílové skupiny</b>	
<p><i>Cílem soutěže je rozvíjet zájem dětí základních škol o PP. Při práci ve skupině se rozvíjí i kolektivní duch, celkově soutěž motivuje a učí děti vyšším společenským normám. Dětem a mládeži umožní navázat nová přátelství a vazby nejen mezi zapojenými týmy v rámci jedné země ale i napříč hranicemi. Kromě zážitků ze samotné akce jim projektu umožní porovnat znalosti z oblasti PP v širším přeshraničním rozsahu. Mimo tyto přímé přínosy má projekt ve své působnosti značný přesah, jelikož napomůže k udržení srozumitelnosti slovenštiny a češtiny mezi mladou generací, zamezí tak narůstající jazykové bariéře a podpoří tak komunikaci a další navazování přátelství a kontaktů v pohraničí. Propagace česko-slovenské spolupráce ČK se může stát inspirací pro další organizace v pohraničí a může tak podnítit snahu spolupracovat napříč hranicemi. Realizací projektu dojde rovněž k prohloubení vazeb a přátelství mezi partnery, což má pozitivní dopad pro obě zapojené organizace i budoucnost jejich vztahů.</i></p>	

### 8.2.3 Finanční dopad

Žadatel má dostatek finančních prostředků pro realizaci projektu. Projekt bude předfinancován z vlastních zdrojů žadatele. Celkový rozpočet projektu je 20 776,47 EUR, přičemž na aktivity přeshraničního partnera je vyčleněno 6 507,33 EUR což představuje 31,32 %. Obdržené finanční prostředky zůstanou v podporovaném území (viz kap. 8.2.4) a podpoří tak místní podnikatelské subjekty a obyvatele.

### 8.2.4 Územní dopad

Lokalizace dopadu projektu: Jihomoravský kraj, Zlínský kraj a Trnavský samosprávný kraj. Kromě sídel obou partnerských organizací bude místem dopadu obec Rožnov pod Radhoštěm. Důvody pro výběr místa realizace v obci Rožnov pod Radhoštěm jsou především vhodné podmínky pro ubytování větší skupiny dětí, dále pak rozmanitost okolí – blízkost lesa, bazén, členitý terén a celkové zázemí objektu. Obec je z obou partnerských organizací zhruba stejně vzdálená (ze Senice 139 km, z Brna 150 km), zvolená geografická poloha tak není překážkou naplnění cílů malého projektu v plánovaném rozsahu.

## 9. Rozpočet malého projektu

### 9.A Rozpočet malého projektu podle kategorií výdajů žadatel uvádí údaje z přílohy č. 1 "Podrobný rozpočet projektu"

<b>1. OSOBNÍ NÁKLADY</b>	
Požadovaná částka na rozpočtovou kapitolu:	6 212,80 €
<b>2. CESTOVNÍ NÁKLADY A NÁKLADY NA UBYTOVÁNÍ</b>	
Požadovaná částka na rozpočtovou kapitolu:	854,00 €
<b>3. NÁKLADY NA EXPERTÍZU A JINÉ EXTERNÍ SLUŽBY</b>	
Požadovaná částka na rozpočtovou kapitolu:	12 531,00 €
<b>4. NÁKLADY NA VYBAVENÍ</b>	
Požadovaná částka na rozpočtovou kapitolu:	488,67 €
<b>5. INVESTICE</b>	
Požadovaná částka na rozpočtovou kapitolu:	0,00 €
<b>6. KANCELÁŘSKÉ A ADMINISTRATIVNÍ NÁKLADY</b>	
Požadovaná částka na rozpočtovou kapitolu:	690,00 €

	Podíl v %	Částka v EUR
Celkový rozpočet žadatele	100,00%	20 776,47 €
Požadovaná částka příspěvku z ERDF (min. 50% a max. 85%)	85,00%	17 659,99 €
Výše spoluúčasti žadatele (vlastní zdroje)	15,00%	3 116,48 €

### SHRNUTÍ ROZPOČTU NA ÚROVNI PODÍLU PŘESHRANIČNÍCH PARTNERŮ (generováno automaticky)

Celkem projekt	Oblastní spolek Českého červeného kříže Brno	Podíl (%):	100,00%	ČÁSTKA CELKEM (EUR):	20 776,47
z toho Aktivity přeshraničních partnerů:	Slovenský Červený kříž, územný spolek Senica	Podíl (%):	31,32%	ČÁSTKA CELKEM (EUR):	6 507,33

9.B Spolufinancování		
	Částka celkem v EUR	Podíl celkem v %
Celkový rozpočet malého projektu:	20 776,47	100,00%
Spolufinancování ze zdrojů EU (EFRR):	17 659,99	85,00%
Vlastní zdroje spolufinancování (soukromé):		0,00%
Spolufinancování z rozpočtu kraje:		0,00%
Spolufinancování z rozpočtu obce/města:		0,00%
Jiné veřejné zdroje:	3 116,48	15,00%
<b>CELKEM:</b>	20 776,47	100,00%

### 10. Seznam povinných příloh žádosti o NFP

- 1 Podrobný rozpočet malého projektu
  - 2a Identifikace žadatele /partnera (čeští žadatelé/partneři) (je-li relevantní)
  - 2b Identifikace žadatele / partnera (slovenští žadatelé/partneři) (je-li relevantní)
  - 3 Doklad o jmenování statutárního zástupce organizace, který podepisuje žádost o NFP – žadatel/hlavní přeshraniční partner
  - 4 Zplnomocnění k zastupování
  - 5 Výpis z rejstříku trestů
  - 6a Čestné prohlášení - ČR žadatelé
  - 6b Čestné prohlášení - SR žadatelé
  - 7 Podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele (je-li relevantní)
  - 8 Dohoda o spolupráci partnerů
  - 9 Příprava malého projektu
  - 10a Vyjádření příslušného orgánu k územím Natura 2000 – ČR žadatelé (je-li relevantní)
  - 10b Vyjádření příslušného orgánu k územím Natura 2000 – SR žadatelé (je-li relevantní)
- Přílohy požadované při realizaci stavebních investic v rámci malého projektu**
- 11 Doklady prokazující vlastnické právo k nemovitostem – katastrální mapa (je-li relevantní)
  - 12 Doklady k povolení stavby – doklad o zahájení řízení (je-li relevantní)
  - 13 Technická dokumentace včetně fotodokumentace stávajícího stavu (je-li relevantní)
  - 14 Fotodokumentace stavebního objektu (je-li relevantní)
- Další volitelné přílohy**
- Povinně dokládána příloha**
  - 15 Elektronická verze žádosti, rozpočtu a příloh na CD resp. DVD, flash disk
- Další přílohy**
- 

### 11. Čestné prohlášení žadatele

Já, níže podepsaný žadatel čestně prohlašuji, že:

- veškeré informace obsažené v žádosti o nenávratný finanční příspěvek a všech jejích přílohách jsou úplné, pravdivé a správné,

- malý projekt je v souladu s principy podpory rovnosti mužův a žen a nediskriminace podle článku 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná ustanovení o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu a kterým se stanoví obecná ustanovení o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu, a kterým se ruší nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (dále jen „obecné nařízení“) a v souladu s principem udržitelného rozvoje podle článku 8 obecného nařízení,
- zabezpečím finanční prostředky na spolufinancování malého projektu tak, aby nebyla ohrožena jeho implementace,
- na způsobilé výdaje uvedené v malém projektu nežádám o jinou pomoc, resp. požadování jiné pomoci je v souladu s pravidly kumulace stanovenými v příslušných právních předpisech o poskytování státní podpory a na tyto výdaje v minulosti nebyl poskytnut příspěvek z veřejných prostředků ani z Recyklačního fondu,
- splňuji podmínky poskytnutí příspěvku uvedené v příslušné výzvě,
- jsem si vědom skutečnosti, že na NFP není právní nárok,
- jsem si vědom zodpovědnosti za předložení neúplných a nesprávných údajů, přičemž беру на vědomí, že prokázání opaku je spojeno s rizikem možných následků v rámci řízení o žádosti o NFP a/nebo implementace malého projektu (např. možnost mimořádného ukončení smluvního vztahu, vznik nezpůsobilých výdajů).

Zavazuji se neprodleně písemně informovat Správce FMP o všech změnách, které sa týkají uvedených údajů a skutečností.

Pro ČR žadatele: Souhlasím se správou, zpracováním a uchováváním všech uvedených osobních údajů v souladu se zák. č. 101/2000 Sb o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění pro účely implementace příslušného programu spolupráce a za současného respektování ochrany osobnosti a osobních údajů vyjadřují souhlas s jejich zveřejněním.

Pro SR žadatele: Souhlasím se správou, zpracováním a uchováváním všech uvedených osobních údajů v souladu se zák. č. 18/2018 Z.z. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění pro účely implementace příslušného programu spolupráce a za současného respektování ochrany osobnosti a osobních údajů vyjadřují souhlas s jejich zveřejněním. "Spracúvanie osobných údajov u Správcu – HCP/ŽSK je vykonávané v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“), v súlade so zákonom NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a so Zásadami spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Žilinskom samosprávnom kraji, ktoré je možné nájsť na webovej stránke ŽSK <http://www.regionzilina.sk/sk/zasady-spracuvania-osobnych-udajov-fyzickych-osob-zilinskom-samospravnom-kraji/>

Titul, jméno a příjmení statutárního orgánu žadatele, titul za jménem:	Podpis:	Místo podpisu:	Datum podpisu:
Titul, jméno a příjmení statutárního orgánu hlavního přeshraničního partnera, titul za jménem:	Podpis:	Místo podpisu:	Datum podpisu: