

Příloha č. 2 - Harmonogram věcného a finančního plnění

Hlavní části dokumentu	Popis	Harmonogram plnění	Cena (%)
Analytická část	Fáze A. Příprava definuje řešené a zájmové území, nastavuje organizační a koordinační kroky včetně participace partnerů (odborná a široká veřejnost);	nejpozději do 30.10.2021	40,00
	Fáze B.1 Sběr dat a dopravní model se zabývá primárním sběrem dat o intenzitách / směrování dopravy a dopravním chování, vytvořením matematického dopravního modelu;		
	Fáze B.2 Analýza představuje zhodnocení a analýzu současného stavu odvětví dopravy a identifikaci hlavních problémů a jejich příčin i potenciálu pro řešení;		
Návrhová část	Fáze C. Návrhová část formuluje strategickou vizi mobility a následně ji ověřuje ve veřejné diskuzi, pro Strategii vyhledává měřitelné strategické a specifické cíle a přináší k nim návrh a výběr opatření k realizaci	nejpozději do 30.4. 2022	30,00
Implementační část (Akční plán včetně závěrů procesu SEA)	Fáze D. Akční plán doplňuje k přijatému návrhu harmonogram aktivit, náklady a možné zdroje financování, odpovědné nositele a systém monitoringu úspěšnosti Strategie + včetně procesu získání závěrů SEA	nejpozději do 29.10. 2022	30,00

100,00