

# SMLOUVA O DÍLO

## DODATEK Č.1

Č. smlouvy Objednatele: 000205 00 20

Č. smlouvy Zhotovitele: NA20191062

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  
(dále jen „**Dodatek**“)

---

### MEZI:

**BREMA, spol. s r.o.**, IČ: 44264321, DIČ: CZ44264321, se sídlem č.p. 127, 251 01 Modletice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 5484, zastoupená Ing. Jaroslavem Hyhlíkem, výkonným ředitelem a Ludkem Šavrdou, obchodním ředitelem, na základě plné moci

(dále jen „**Zhotovitel**“);

a

**Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost**, IČ: 00005886, DIČ: CZ00005886, Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9, zastoupená Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva a Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 847

(dále jen „**Objednatel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně jen jako „**strany**“, samostatně též jako „**strana**“).

### BYLO DOHODNUTO NÁSLEDUJÍCÍ:

#### 1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Předmětem tohoto Dodatku ke smlouvě o dílo „**Rozšíření opravárenské kapacity pro vozidla vnitropodnikové dopravy vč. elektrohydraulického 15 tunového zvedáku**“, č. smlouvy Objednatele 000205 00 20, č. smlouvy Zhotovitele NA20190077, uzavřené mezi stranami dne 18. 3. 2020 (dále „Smlouva“), je změna předmětu díla a změna ceny díla.

#### 2. PŘEDMĚT DÍLA

2.1 Předmět díla se tímto dodatkem mění v rozsahu změnových listů (ZL) č.1; č. 2 a 1xDON, které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

#### 3. CENA DÍLA

3.1 Cena Díla stanovená ve Smlouvě se na základě tohoto Dodatku mění takto:

- a) Cena díla se na základě tohoto Dodatku mění na částku ve výši **7 943 116,59 Kč bez DPH** (viz příloha č. 2), kde navýšení ceny o vícepráce dle přílohy č. 1 činí 1 492 771,23,- Kč bez DPH.

#### 4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti.
- 4.2 Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, přičemž Objednatel obdrží jedno vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení.
- 4.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- 4.4 Všechny následující přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 ke smlouvě o dílo.
- 4.5 Strany si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem, který je projevem jejich pravé a svobodné vůle souhlasí a na důkaz toho, že není uzavírán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek ho stvrzují vlastnoručními podpisy.

Příloha č. 1 – Změnové listy č.1; č2., 1x DON

Příloha č. 2 – Rekapitulace ceny díla

V Modleticích dne

V Praze dne

.....  
**BREMA, spol. s r.o.**  
Ing. Jaroslav Hyhlík  
výkonný ředitel

.....  
**Ing. Petr Witowski DPP, a.s.**  
**předseda představenstva**  
Dopravní podnik hl. m. Prahy  
akciová společnost

.....  
**BREMA, spol. s r.o.**  
Luděk Šavrda  
obchodní ředitel

.....  
**Ing. Ladislav Urbánek**  
**místopředseda představenstva**  
Dopravní podnik hl. m. Prahy  
akciová společnost