

Harmonogram zpracování územních studií ÚS6 a ÚS7 Česká Lípa

části díla dle SoD	doba trvání	týdny																																				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34			
Fáze 1 - zpracování návrhů územních studií																																						
Zajištění podkladů	předání podkladů od objednatele	1																																				
	inženýrské sítě v území	1	1	1	1																																	
	požadavky na řešené území od dalších subjektů		1	1	1																																	
Průzkumy řešeného území		1	1																																			
Vypracování geologické rešerše území			1	1	1	1																																
Návrh koncepce řešení území	zohlednění vstupních požadavků					1	1	1																														
	stanovení principu řešení					1	1	1	1	1																												
	vypracování konceptů variant řešení pro projednání s objednatelem							1	1	1	1	1	1																									
Vypracování variant pro projednání													1	1	1	1	1	1	1																			
Projednání s objednatelem																																						
Ukončení fáze 1 - předání dokumentace																																						
Fáze 2 - účast na konzultaci s dotčenými subjekty																																						
Časové období, kdy předpokládáme projednání	termíny budou upřesněny objednatelem																																					
Konečný termín pro doručení připomínek																																						
Vypořádání připomínek (2 týdny po posledním jednání)																																						
Ukončení fáze 2 - vydání pokynů pro úpravu variant																																						
Fáze 3 - Úprava návrhů územních studií na základě konsultací s dotčenými subjekty																																						
Úprava návrhu																																						
Projednání s objednatelem																																						
Ukončení fáze 3 - předání dokumentace																																						
Fáze 4 - Účast na prezentaci územních studií veřejnosti																																						
Časové období, kdy předpokládáme projednání																																						
Konečný termín pro doručení připomínek (2 týdny po veřejném projednání)																																						
Vypořádání připomínek																																						
Ukončení fáze 4 - vydání pokynů pro úpravu variant																																						
Fáze 5 - Předání konečného vyhotovení územních studií																																						
Úprava návrhu																																						
Projednání s objednatelem																																						
Ukončení fáze 5 - předání dokumentace																																						

Legenda:

	zpracování dokumentace
	projednání dokumentace
	předání Fáze dokumentace
	vydání pokynů pro úpravu