

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 4522/SOD/19/102**  
**Z19/4036**

uzavřený v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

**I. Zhotovitel**

**AZ PROFIL SRS, a.s.**

se sídlem/ místem podnikání: U Waltrovky 447/13, 158 00 Praha 5

IČ: 28879066 , DIČ: CZ28879066

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 15209

**bankovní spojení** [redacted]

jednající/ zastoupena: [redacted] předsedou představenstva

( dále jen „Zhotovitel“, společně dále také jen „smluvní strany“ )

a

**b) Objednatel:**

**Hlavní město Praha**

Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1

IČ: 00064581

DIČ: CZ00064581

zastoupené obchodní společností:

**CENTRA a. s.**

se sídlem: 150 00 Praha 5, Na Zatlance 1350/13

IČ: 18628966

DIČ: CZ 18628966

zapsána v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 9490

zastoupenou: [redacted] manažerkou pro komunální sektor zástupce pro smluvní jednání: [redacted]

zástupce pro technická jednání: [redacted] vedoucí SSN, tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

technický dozor investora: Divize inženýringu CENTRA a.s., zastoupená [redacted] ředitelem divize

**I. Předmět dodatku**

1. Doplnění článku II, odstavce 1 a článku III odstavce 1 následovně:

Na základě nového přiloženého cenového rozpočtu ze dne 30.9.2019 se cena díla navyšuje o:

Cena bez DPH v CZK navýšení	Výše DPH v CZK 15%	cena vč. DPH v CZK navýšení
45 034,92	6 755,24	51 790,16

Celková cena díla se mění na 327 973,85 Kč bez DPH, DPH 15 %, 377 169,93 Kč s DPH.

2. Ostatní články smlouvy zůstávají beze změn.

**II. Ostatní ujednání**

1. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží jeden a objednatel 3.

2. Smluvní strany si tento Dodatek smlouvy přečetly a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma stranami.

V Praze dne

.....  
za Objednatele

.....  
za Zhotovitele