

## Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. S919/2016/295

### I.

Lesy České republiky, s. p.

IČ: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové – Nový Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle Směrnice č. 19/2015 Podpisový řád: [REDACTED]

[REDACTED], ředitelem Krajského ředitelství Choceň

ve věcech technických jedná: [REDACTED], technický dozor

č. telefonu: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [REDACTED]

fakturační adresa: LS Lanškroun, Dobrovského 56, 563 01 Lanškroun

(dále jen „objednatel“)

a

**Karel Mačát,**

IČO: 43525601

DIČ: CZ6004171118

místem podnikání: Dolní Čermná 47, 561 53

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka a. s., pobočka Chotěboř, číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek ke smlouvě o dílo:

### II.

Při provádění stavebních prací na akci: „Oprava LC Hůra – LR Dolní Čermná – LS Lanškroun“, v rozsahu dle smlouvy o dílo č. S919/2016/295, uzavřené dne 1. 11. 2016, a dodatku č. 1 byla zjištěna potřeba některých změn oproti původní zadávací dokumentaci. V této souvislosti byla dohodnuta změna objemu zakázky o vícepráce a méněpráce. Vícepráce a méněpráce jsou popsány v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Rekapitulace nákladů:

Oprava LC Hůra – LR Dolní Čermná	Cena původní SoD	Méněpráce	Vícepráce	Nová cena SOD
	270.293,72 Kč	9.300,- Kč	20.581,- Kč	281.574,72 Kč

Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na tomto dodatku smlouvy o dílo:

### III.

Smluvní strany se dohodly na změně ceny za dílo z důvodu víceprací a méněprací tak, jak stanoví čl. IV. odst. 2. Ruší se původní text článku IV. odstavce 1. smlouvy a nahrazuje se takto:

Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **281.574,72 Kč bez DPH**, slovy: **dvěstěosmdesátjedentisícpětsedmdesátčtyřikorunčeskýchsedmdesátdvahaléfů bez DPH**. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 smlouvy, doplněného položkovým rozpočtem, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

### IV.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. S919/2016/295, ve znění dodatku č. 1 a 2, zůstávají nezměněna.
2. Dodatek č. 2 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami.
3. Dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních a každá smluvní strana dostane po dvou výtiscích.

V Dolní Čermné, dne: 27.12.2016

V Jihlavě n.o., dne: 28.12.2016

# KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:  
Opravy lesních cest LS Lanškroun  
Objekt:

4/3 - LC Hůra

KSO:  
Místo: CC-CZ: 12.07.2016  
Datum:

Zadavatel: IČ:  
DIČ:

Uchazeč: IČ:  
DIČ:

Projektant: IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 9 300,00

Základ daně	Sazba daně	Výše daně
9 300,00	21,00%	1 953,00
0,00	15,00%	0,00

DPH základní  
snižovaná

Cena s DPH V CZK 11 253,00

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Opravy lesních cest LS Lamákroun

Objekt: 4/3 - LC Hůra

Místo: Datum: 12.07.2016

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem 9 300,00**

HSV - Práce a dodávky HSV 9 300,00

1 - Zemní práce #REF!

5 - Komunikace pozemní #REF!

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 300,00

998 - Přesun hmot #REF!



# SOUPIS PRACÍ


Stavba: Opravy lesních cest LS Lanškroun  
Objekt: 4/3 - LC Hůra

Místo: Datum: 12.07.2016

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupísu celkem</b>								
0	HSV		Práce a dodávky HSV				9 300,00	
0	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				9 300,00	
8	K	938902111	Čištění příkopů komunikační příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m	m	310,000	30,00	9 300,00	CS ÚRS 2015 02



# KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Opravy lesních cest LS Lanškroun  
Objekt:

**4/3 - LC Hůra**

KSO: CC-CZ:  
Místo: Datum:  
Zadavatel: IČ: DIČ:  
Uchazeč: IČ: DIČ:  
Karel Mačát  
Projektant: IČ: DIČ:

Poznámka:

**20 581,00**

**Cena bez DPH**

Základ daně	Sazba daně	Výše daně
20 581,00	21,00%	4 322,01
0,00	15,00%	0,00

DPH základní  
snižovaná

**24 903,01**

**Cena s DPH**

**v CZK**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Opravy lesních cest LS Lanškroun

Objekt: 4/3 - LC Hůra

Datum:

Projektant:

Zadavatel: Uchazeč: Karel Mačát

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis

20 581,00

## Náklady soupisu celkem

20 581,00

HSV - Práce a dodávky HSV

216,00

1 - Zemní práce

18 250,00

5 - Komunikace pozemní

2 115,00

998 - Přesun hmot



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy lesních cest LS Lanškroun

Objekt:

4/3 - LC Hůra

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Karel Mačát

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

20 581,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 1

Zemní práce

20 581,00

1	K	122102201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m <sup>3</sup> v hornině tř. 1 a 2	m <sup>3</sup>	3,000	72,00	216,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 do 100 m <sup>3</sup>					

D 5

Komunikace pozemní

18 250,00

3	K	564671111	Podklad z kamenná hrubého drčeného vel. 63-125 mm tl 250 mm	m <sup>2</sup>	25,000	170,00	4 250,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Podklad z kamenná hrubého drčeného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm					
4	K	564831111	Podklad ze šetrkoortě ŠD tl 100 mm	m <sup>2</sup>	200,000	70,00	14 000,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Podklad ze šetrkoortě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm					

D 998

Přesun hmot

2 115,00

11	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	50,000	42,30	2 115,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamenná, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					