

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

který uzavřeli

na straně jedné: **Město Litomyšl**  
**IČO: 002 76 944, DIČ: CZ00276944**  
**se sídlem Brí Šťastných 1000, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl**  
zastoupené Mgr. Danielem Brýdlem, LL.M., starostou

- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **Ing. Jiří Cihlář**  
**IČO: 74598716, DIČ: CZ8112123701**  
**sídlo: Orlické nábřeží 1029, 565 01 Choceň**  
**provozovna (kontaktní adresa): Vlastina 889/23, 161 00 Praha 6**  
zápis v rejstříku: Živnostenský úřad Vysoké Mýto  
zastoupen Ing. Jiří Cihlář

- dále jen zhotovitel -

### A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 01.07.2020 Smlouvu o dílo ohledně díla „Nová Ves u Litomyšle – oprava komunikace“ (dále též jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 01.07.2020.

### B.

Z důvodu omezení činnosti firmy spojené s pandemií koronaviru (SARS CoV-2) bylo dohodnuto prodloužení termínu pro provedení díla.

### C.

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se objednatel a zhotovitel dohodli, že:

a) stávající znění bodu 3.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

3.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede v těchto termínech:

3.1.1. projektová dokumentace k žádosti o společné územní rozhodnutí a stavební povolení:

a) zahájení: 04.01.2021,

b) předání projektové dokumentace, včetně podání žádosti o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení k příslušnému stavebnímu úřadu: do 30.06.2021;

3.1.2. projektová dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce:

a) zahájení: ode dne doručení výzvy objednatele k zahájení plnění této části díla,

b) předání projektové dokumentace: do 31.07.2021;

3.1.3. autorský dozor bude vykonáván průběžně po dobu realizace díla - stavby. Objednatel vyzve zhotovitele k zahájení plnění této části díla, a to s ohledem na dobu realizace stavby.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

**D.**

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

**E.**


Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Litomyšle dne 24.02.2021 usnesením č. 157


V Litomyšli dne ..... 17.3.2021

Za objednatele:



Mgr. Daniel Brýdl, LL.M.  
starosta města Litomyšle

Za zhotovitele:



Ing. Jiří Cihlář