



**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na dodávku elektronických
zabezpečovacích systémů pro střediska Probační a mediační
služby Jičín, Kolín, Pardubice, Prostějov a Most**
(dále jen „Dodatek“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

Česká republika - Probační a mediační služba

Se sídlem: Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1
Právní forma: 325 – organizační složka státu
Zastoupena: PhDr. Andreou Matouškovou, ředitelkou
IČO: 70888060
DIČ: není plátcem DPH
Bankovní spojení: 

(dále jen „Objednatel“)

a

ALKOM Security, a.s.

Se sídlem: V Holešovičkách 1446/10, 180 00 Praha 8
Zastoupena: JUDr. Václavem Růžickou, předsedou představenstva
IČO: 26184672
DIČ: CZ26184672
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, vložka 6619
Bankovní spojení: 

(dále jen „Zhotovitel“)

dále též společně označeny jako „**Strany**“ nebo každá z nich samostatně jako „**Strana**“.
uzavírají tento Dodatek a projevují vůli řídit se všemi jeho ustanoveními.

Čl. 1

- 1.1 Strany prohlašují, že dne 19. 11. 2020 uzavřely smlouvu, jejímž předmětem je dodávka elektronických zabezpečovacích systémů pro střediska Probační a mediační služby Jičín, Kolín, Pardubice, Prostějov a Most, vedenou v evidenci Objednatele pod číslem 1585. Tato smlouva byla dne 21. 12. 2020 změněna dodatkem vedeným v evidenci Objednatele pod číslem 1585a („**Smlouva**“).
- 1.2 Strany při předání staveniště (prostor střediska, kde bude elektronický systém vybudován) zjistily, že pro zdárné provedení díla je nutné provést drobné změny v rozpočtu akce, které spočívají ve vícepracích a méněpracích. Konkrétně se jednalo o změnu typu ústředen, úpravu počtu a typu zámků, snížení počtu potřebných jističů a počítače a dále o změny v potřebě navazujícího spojovacího materiálu, kabelů, lišt apod.
- 1.3 Strany se, v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy.



Čl. 2

- 2.1 Čl. 3 odst. 3.1 nově zní: „Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo provedené v souladu s touto Smlouvou cenu v celkové výši **762 848,90 Kč** (slovy: sedmsetšedesátdvatisícsmsetčtyřicet osm korun českých a devadesát haléřů) bez DPH a **923 047,17 Kč** (slovy: devětsetdvacetřítisícčtyřicet sedm korun českých sedmnáct haléřů) včetně DPH (dále jen „Cena“).

Čl. 3

- 3.1 Výše uvedené změny Smlouvy nezakládají podstatnou změnu závazku, jelikož by nemohly ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly těmto změnám, nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele a ani by nevedly k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.
- 3.2 Strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že nebyl uzavřen za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy.
- 3.3 Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.

1.3.2021



PhDr. Andrea Matoušková
ředitelka PMS
(Objednatel)



JUDr. Václav Ruzicka
předseda představenstva
(Zhotovitel)



Praha 8, V Holešovičkách 10
IČ: 26184672, DIČ: CZ26184672
[4] tel.: 242 490 222 fax: 242 490 507