

**DODATEK č. 1 k SOD č. 338-20-10-21**

reg.č.

na provedení stavby

**Schválení dodatečných stavebních prací v rozsahu Zadávacího listu č. 1 stavby Oprava  
ochozu školního bazénu Základní školy Masarykova 1289, 363 01 Ostrov**  
uzavřená dle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**Občanský  
zákoník**“)

**SMLUVNÍ STRANY:****OBJEDNATEL:****MĚSTO OSTROV**

Se sídlem: Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov  
Zastoupený: Ing. Janem Burešem, starostou města  
IČ: 00254843  
DIČ: CZ00254843  
Bankovní spojení: KB, a.s. Karlovy Vary, exp. Ostrov  
Číslo účtu: 920-341/0100

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Ing. Jan Bureš, starosta města  
b) ve věcech technických: Hana Špičková, vedoucí odboru městských investic a správy  
Martin Klucho, referent odboru městských investic a správy  
c) technický dozor objednatele (dále jen „**TDO**“): Radek Ježek  
(dále jen „**objednatel**“)

**a****ZHOTOVITEL:****SVS 2000 SPOL. S R.O.**

Se sídlem: Mořičovská 1210, 363 01 Ostrov  
Zastoupený: Oleksandr Dudčuk, jednatel  
IČO: 25241753  
DIČ: CZ25241753  
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.  
Číslo účtu: 262246166/0300  
Zapsána v C 29194 KS Plzeň

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Oleksandr Dudčuk  
b) ve věcech technických: Roman Tsyfrak  
Ing. Petr Moos

(dále jen „**zhotovitel**“)

**Obě smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo reg. č. 338-20-10-21 ze dne 21. 10. 2020 na realizaci stavby „Oprava ochozu školního bazénu Základní školy Masarykova 1289, 363 01 Ostrov**

## I. PODKLADY K PROVEDENÍ DODATKU

1. Podkladem k provedení Dodatku č.1 je vzájemně odsouhlasený Změnový list č.1, předložený do IK, rozpočet uplatněných dodatečných stavebních prací je součástí Změnového listu, rozhodnutí Rady města RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo reg. č. 338-20-10-21 ze dne 21. 10. 2020 na realizaci stavby „Oprava ochozu školního bazénu Základní školy Masarykova 1289, 363 01 Ostrov“. Obsahem dodatku je navýšení ceny stavby o dodatečné stavební práce dle Zadávacího listu č. 1 ve výši 479 457,32 Kč včetně DPH. Celková cena díla činí 2 161 629,38 Kč vč. DPH.

## II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem dodatku jsou dodatečné stavební práce specifikované: Změnovým listem č.1.

## III. CENA DÍLA

1. Cena za provedení předmětu dodatku je stanovena v souladu s Nabídkou zhotovitele a uplatněným Změnovým listem č. 1 a je v členění:

Nabídka zhotovitele

- cena celkem bez DPH 1 390 224,84 Kč
- vyčíslení DPH 291 947,22 Kč (v platné výši)
- **cena celková vč. DPH 1 682 172,06 Kč**

Dodatek č. 1


- cena bez DPH 396 245,72 Kč
- vyčíslení DPH 83 211,59 Kč (v platné výši)
- **cena vč. DPH 479 457,32 Kč**

- 
- **cena celkem bez DPH 1 968 648,56 Kč**
  - **vyčíslení DPH 413 416,19 Kč (v platné výši)**
  - **cena celkem vč. DPH 2 161 629,38 Kč**

## IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dodatek č. 1 je sepsán v českém jazyce ve 4 (slovy: čtyřech) vyhotoveních s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 2 (slovy: dva) a objednatel 2 (slovy: dva) potvrzené výtisky.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Ostrově dne: 18-12-2020



Ing. Marek Poledníček  
místostarosta

za Objednatele  
**Ing. Jan Bureš**  
starosta města



V Ostrově dne:

SVS 2000 spol. s r. o.  
IČ: 252 41 753 - DIČ: CZ25241753  
363 01 OSTROV, Mořičovská 1210  
☎ +420 774 722 828  
Zapsáno u KS v Plzni, oddíl C, vl. 11915

za Zhotovitele  
**Oleksandr Dudčuk**  
jednatel společnosti