

**Dodatek č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo č. 2020/3923/OB/1336/VZMR**

**I.**  
**Smluvní strany**

**Objednatel:**

Statutární město Brno, Městská část Brno-sever  
se sídlem Bratislavská 70, 601 47 Brno  
IČ: 44 99 27 85  
DIČ: CZ44992785

Zastoupená: Mgr. Martinem Malečkem, starostou

K podpisu pověřen: David Aleš, místostarosta

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., [redacted]

*dále jen objednatel*

**Zhotovitel:**

Středisko OS Brno s.r.o.  
se sídlem Mojžírovo náměstí 75/2, 612 00 Brno  
IČ: 02474140  
DIČ: CZ02474140

Jednající: Martina Lišková, jednatel

Bankovní spojení: KB, a.s., [redacted]

Vedený u Krajského soudu [redacted]

*dále jen zhotovitel*

na základě usnesení 8/62. schůze RMČ Brno-sever konané dne 30.09.2020 a usnesení 8/66. schůze RMČ Brno-sever konané dne 04.11.2020 uzavřely smluvní strany dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dne 10.11.2020 Smlouvu o dílo č. 2020/3923/OB/1336/VZMR (dále jen „Smlouva“).

**II.**  
**Zdůvodnění uzavření dodatku**

- 1) S ohledem na nepředpokládané dlouhotrvající mrazy a ostatní klimatické podmínky z ledna a února 2021 došlo ke zdržení průběhu prací ve sklepních prostorech objektů, a to vzhledem k nutnosti vysoušení vlhkosti. V návaznosti na uvedené dochází k odsunutí termínu dokončení díla.
- 2) V návaznosti na výše uvedené tímto uzavírají smluvní strany dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, Dodatek č. 1 k této smlouvě.

**III.**  
**Předmět dodatku**

- 1) *Tímto dodatkem se článek III. odst. 2 předmětné smlouvy ruší a mění tak, že nově zní takto:*
  - 2) Práce dle čl. II. této smlouvy budou dokončeny nejpozději v termínu **do 14.05.2021.**
- 2) *Ostatní ujednání smlouvy nezměněná tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti a beze změn.*

**IV.**  
**Závěrečná ustanovení**

- 1) Tento dodatek byl vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.

- 2) Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti jeho uveřejněním v Registru smluv objednatelem dle ustanovení § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění.
- 3) Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu Dodatku č. 1 a že je jim obsah dobře a srozumitelně znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

**Schvalovací doložka**

**podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění**

Tento Dodatek č. 1 byl schválen usnesením 8/77. schůze RMČ Brno-sever konané dne 17.03.2021.

V Brně dne.....*18.3.2021*.....

V Brně dne.....*18.3.2021*.....

Za objednatele

Za zhotovitele:

.....  
David Aleš

místostarosta MČ Brno-sever

.....  
jednatel společnosti Středisko OS Brno s.r.o.