

DODATEK č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO č. j. MUCT/23863/2020/RMI/ALG/SML/80 evidovaný pod č.j. MUCT/2113/2021/RMI/ALG/115

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen Občanský zákoník):

„Cyklostezka Česká Třebová - Rybník“

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Zastoupený

Sídlo

Telefon

IČ

DIČ

Bankovní spojení

Č. účtu

Odpovědný zástupce

ve věcech technických

a osoba oprávněná k převzetí díla

Město Česká Třebová

Mgr. Magdalénu Peterkovou, starostkou města

Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová

465 500 111

002 78 653

CZ00278653

KB Česká Třebová

Zhotovitel

Sídlo

Zastoupený

IČ

DIČ

Bankovní spojení

Č. účtu

Odpovědný zástupce

ve věcech technických

a osoba oprávněná k předání díla

AGILE spol. s r.o.

Mírové náměstí 133, 562 01 Ústí nad Orlicí

společnost zapsána v OR u Krajského soudu v Hradci

Králové, oddíl C, vložka 1101

Ing. Miroslavem Hospůdkou

150 030 741

CZ15030741

Komerční banka, a.s.

II. PŘEDMĚT DODATKU

Odst. 1

Předmětem tohoto dodatku je **změna založení stavebního objektu SO 201 Lávka** veřejné zakázky na stavební práce „Cyklostezka Česká Třebová – Rybník“. Rozsah změny díla je stanoven realizační projektovou dokumentací zpracovanou MDS PROJEKT s.r.o. z 01/2021 zak. číslo 2328-20-3, která je nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří jeho přílohu č. 1.

Jedná se o zvýšení úrovně základové spáry lávky po doplňujícím inženýrskogeologickém průzkumu, změna plošného založení na založení na mikropilotách, konstrukční úprava nosné konstrukce a změna opevnění pod lávkou.

III. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

Odst. 1

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek neobsahuje žádné obchodní tajemství, ani informace, které by nemohly být zveřejněny v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.,

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Cenová nabídka zhotovitele, jenž obsahuje ocenění jednotlivých položek, je považována za obchodní tajemství a bude přiměřeně anonymizována. Zveřejněna bude pouze celková cena díla.

Odst. 2

Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, po odsouhlasení a potvrzení obdrží každá ze stran jedno vyhotovení.

Uzavření této Smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením Rady města Česká Třebová č. 70/2021 ze dne 1. 2. 2021.

V České Třebové dne 8. 2. 2021

Ve Vysokém Mýtě dne 19. 3. 2021

objednatel
Mgr. Magdaléna Peterková, starostka města
v.r.

zhotovitel
Ing. Miroslav Hospůdka, jednatel společnosti
v. r.