

Dodatek č. 2

ke smlouvě č. 000720 00 19 ze dne 26. 8. 2019


Smluvní strany

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9
zastoupená: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva
Ing. Janem Šurovským, Ph.D., členem představenstva
IČO: 00005886
DIČ: CZ00005886, plátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1930731349/0800
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847
(dále jen „objednatel“)

a

VISTORIA CZ a.s.

se sídlem: Revoluční 767/25, Staré Město, 110 00 Praha 1
zastoupená: 
IČO: 25110977
DIČ: CZ25110977
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 282334040/0300
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 4581
(dále jen „zhotovitel“)
(společně též jen „Smluvní strany“ nebo též jednotlivě jen „Smluvní strana“)

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

1 Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 26. 8. 2019 Smlouvu č. **000720 00 19** (dále jen „Smlouva“) s předmětem plnění „**Garáž Klíčov – rekonstrukce pláště admin. budovy včetně rekonstrukce vnitřních prostor ve 2NP bývalé ubytovny**“ (dále jen „Dílo“), upravenou ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného dne 23. 10. 2020. V průběhu realizace předmětu plnění Smlouvy došlo k vícepracím. Z tohoto důvodu Smluvní strany přistoupily k úpravě práv a povinností ze Smlouvy tímto dodatkem č. 000720 02 19 Smlouvy (dále jen „**Dodatek č.2**“).

2 Předmět dodatku

1. Dodatkem č. 2 dochází ke změně předmětu Díla a úpravě ceny provedení Díla z důvodů víceprací specifikovaných v Příloze č. 1 - Změnový list č. 3 – navýšení ceny o částku **583 244,39 Kč bez DPH** a z důvodů méněprací specifikovaných v Příloze č. 2 - Dohoda o odbytových nákladech, která upravuje - snížení ceny o částku **96 990,49 Kč bez DPH**.
Příloha č. 1, Příloha č. 2 je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Předmětem Dodatku je změna Smlouvy následovně:

2. Ujednání čl. 3. **CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY** bod 3.1. věta první se mění a nově zní takto:

Cena za Dílo dle této Smlouvy ve znění jejího Dodatku č. 1 a č. 2 je stanovena dohodou smluvních stran ve výši **51 411 540,88 Kč bez DPH**
(slovy: padesátjednamilionůčtyřístajedenácttisícpětsetčtyřicet korun českých a osmdesátosm haléřů).

3 Závěrečná ujednání

1. Veškerá ustanovení Smlouvy nedotčená Dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek je vyjádřením jejich pravé a svobodné vůle, nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a jako takový jej níže vlastnoručně podepisují.
3. Dodatek se vyhotovuje ve **dvou stejnopisech** s platností originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.
5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a bere na vědomí, že informace týkající se plnění Dodatku budou poskytnuty třetím osobám za podmínek stanovených tímto zákonem.

Příloha č. 1 - Změnový list č. 3

Příloha č. 2 - Dohoda o odbytových nákladech


V Praze dne

V Praze dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost
Ing. Petr Witowski
předseda představenstva

.....

VISTORIA CZ a.s.

.....
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost
Ing. Jan Šurovský, Ph.D.
člen představenstva

