

# Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 390/SoD/18/117 ze dne 15. 10. 2018

(dále jen Dodatek)

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  
(dále jen „občanský zákoník“)

## 1. Smluvní strany

### 1. 1. Objednatel: Hlavní město Praha

Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1

IČ: 00064581

DIČ: CZ00064581

zastoupené obchodní společností:

**CENTRA a. s.**

se sídlem: 150 00 Praha 5, Na Zatlance 1350/13

IČ: 18628966

DIČ: CZ 18628966

zapsána v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 9490

zastoupenou: [redacted] manažerkou Divize správy nemovitostí

zástupce pro smluvní jednání [redacted]

zástupce pro technická jednání: [redacted] vedoucí SSN,

[redacted]  
technický dozor investora: Divize inženýringu CENTRA a.s., zastoupená [redacted]  
[redacted] ředitelem divize

(dále jen „objednatel“)

a

### 1.2. Zhotovitel: Elektro Brůna Praha s. r.o.

Josefa Houdka 4, Praha 5 - Lipence

IČ: 254 22 405, CZ 25422405

zapsána v OR vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 86118

jednající [redacted]

bankovní spojení [redacted]

zástupce pro smluvní jednání [redacted]

zástupce pro technická jednání: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

## 2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Dne 15. 10. 2018 byla uzavřena smlouva o dílo, ve znění Dodatku č. 1, na základě které se zhotovitel zavázal provést za podmínek stanovených ve smlouvě dílo „**Rekonstrukce elektroinstalace v domě Rektorská 579, Praha 10 – Bohnice včetně vybudování chráněné únikové cesty**“ (dále jen „Smlouva“) a objednatel se zavázal za to zaplatit sjednanou cenu bez DPH ve výši 3 984 670,00 Kč; sazba DPH činí 15 %.
- 2.2. V průběhu realizace díla dle Smlouvy došlo na základě objektivních dodatečně zjištěných skutečností ke změnám díla, které mají za následek změnu ceny díla a doby plnění:
  - a. doplnění dodatečné úpravy umístění požárně odolných kabelů, které původní PD neobsahovala.
  - b. přemístění ústředny ze sklepních prostor, které jsou samostatným požárním úsekem, do prostoru CHÚC, ve kterém nemusí být ústředny opatřeny požárně odolnou skříní, což umožňuje provádět její průběžnou vizuální kontrolu stavu z prostoru schodiště dle požadavku výrobce.

- 2.3., Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v čl. 2.2. tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly v souladu s ust. čl. 10 odst. 10.1. na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě níže uvedeného znění.

### 3. Předmět dodatku

- 3.1. Článek II. odst. 1. se ruší a nahrazuje novým článkem následujícího znění:

*Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo dle této smlouvy **Rekonstrukce elektroinstalace v domě Rektorská 579, Praha 10 – Malešice včetně vybudování chráněné únikové cesty**, a to v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit níže specifikovanou cenu. Přesná specifikace předmětu díla je uvedena v přílohách č. 3, 5 a 6 této smlouvy, které tvoří cenová nabídka č. BD 579 ze dne 31. 8. 2018 a změnové položkové rozpočty BD 579z ze dne 14. 8. 2019 a BD 579z2 ze dne 11. 2. 2020.*

- 3.2. Článek III. odst. 2. se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

*Dokončení díla: do 30. 4. 2020, a to vč. vybudování chráněné únikové cesty.*

- 3.3. Článek IV. odst. 1 se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

*Cena díla je stanovena na základě položkového rozpočtu zhotovitele č. BD 579 ze dne 31. 8. 2019 a změnových rozpočtů zhotovitele č. BD 579z ze dne 14. 8. 2019 a BD 579z2 ze dne 11. 2. 2020, které jsou součástí této smlouvy, takto:*

*cena celkem 4 035 481,00 Kč,*

*slovy: čtyřmiliónytřicetpěttisícčtyřistaosmdesátjedna koruna česká,  
sazba DPH: 15 %.*

- 3.4. Přílohy smlouvy se doplňují o novou položku:

*Příloha č. 6: Změnový rozpočet č. BD 579z2 ze dne 11. 2. 2020*

*Příloha č. 7: Dispoziční řešení umístění ústředny CHUC*

- 3.5. Veškerá další ustanovení Smlouvy jsou tímto Dodatkem nedotčena a zůstávají v platnosti, jak byla původně sjednána.

### 4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel. Všechny stejnopisy mají hodnotu originálu.
- 4.2. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 4.3. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této Dohody je nezbytné její uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, do třiceti (30) dnů ode dne podpisu Dodatku poslední smluvní stranou, nejpozději do tří (3) měsíců ode dne podpisu Dodatku, které provede objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů v Dodatku č. 1 uveřejněné v registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- 4.4.** Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání HMP.

Přílohy:

1. Změnový rozpočet č. BD 579z2 ze dne 11. 2. 2020

V Praze dne

V Praze dne

.....  
za zhotovitele

██████████ jednatel  
**Elektro Brůna Praha s.r.o.**

.....  
za objednatele

████████████████████  
**CENTRA a.s.**  
**na základě plné moci**