

**Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
 IČO: 65993390  
 DIČ: CZ65993390  
 Bankovní spojení:  
 Zastoupeno: generální ředitel  
 Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: ředitelem Závodu Brno  
 Kontaktní osoba ve věcech smluvních: ředitelem Závodu Brno

a

**Zhotovitel: RS PP – Morava 2015**

s vedoucím účastníkem **DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.**  
 se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5,  
 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava  
 IČO: 42767377  
 DIČ: CZ42767377  
 Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 10727  
 Zastoupen: předsedou představenstva,  
 bankovní spojení:

vedoucí konsorcia - společnosti „RS PP – Morava 2015“

a

**se společníkem MOTT MACDONALD LIMITED**

se sídlem: Mott MacDonald House, 8-10 Sydenham Road,  
 Croydon, Surrey, CR0 2EE, Spojené království  
 Velké Británie a Severního Irska, zahraniční  
 zřizovatel, soukromá společnost s ručením  
 omezeným (Private Limited Company) je  
 registrovaná na úřadě obchodního rejstříku pro  
 Anglii a Wales pod číslem 1243967

zastoupeným na území České republiky prostřednictvím své organizační složky MOTT MACDONALD LIMITED-org. složka

se sídlem: Národní č.p. 984/15, 110 00 Praha 1  
 IČO: 27155048  
 DIČ: CZ27155048  
 Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 49957  
 Zastoupen: na základě plné moci  
 bankovní spojení:

člen konsorcia - společnosti „RS PP – Morava 2015“

a

**se společníkem Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.**

se sídlem: Národní č.p. 984/15, 110 00 Praha 1  
 IČO: 48588733

DIČ: CZ48588733  
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 14051  
Zastoupen: na základě plné moci  
bankovní spojení:  
člen konsorcia - společnosti „RS PP – Morava 2015“

a

se společníkem **PK OSSENDORF s.r.o.**

se sídlem: Tomešova 503/1, Staré Brno, 602 00 Brno  
IČO: 25564901  
DIČ: CZ25564901  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 33954  
Zastoupen: na základě plné moci  
bankovní spojení:  
člen konsorcia - společnosti „RS PP – Morava 2015“

a

se společníkem **Stráský, Hustý a partneři s.r.o.**

se sídlem: Bohunická 133/50, 619 00 Brno  
IČO: 18827527  
DIČ: CZ18827527  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 1558  
Zastoupen: na základě plné moci  
bankovní spojení:

člen konsorcia - společnosti „RS PP – Morava 2015“

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „občanský zákoník“), tento

**Dodatek č. 3/2021 k Prováděcí smlouvě (smlouvě o dílo) č. 03PT-002902**  
**ze dne 23. 3. 2017, dodatku č. 1/2019 ze dne 25. 3. 2019 a dodatku č. 2/2019 ze dne 17. 2. 2020**  
(dále jen „Dodatek č. 3/2021“):

## **Článek 1.**

### **Úvodní ustanovení dodatku**

- 1.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 23. 3. 2017 mezi sebou uzavřely Prováděcí smlouvu (Smlouvu o dílo) č. 03PT-002902 „**D52 5206.2 MUK Mikulov jih – st. Hranice ČR/Rakousko, D52 5206.3 Bavory – sil. II/414 DUR, IČ**“ (dále jen „Smlouva“), která byla následně dne 25. 3. 2019 upravena Dodatkem č. 1/2019 a posléze dne 17. 2. 2020 Dodatkem č. 2/2020. Předmětem smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) a inženýrská činnost pro vydání územního rozhodnutí (IČ) včetně zajištění vydání územního rozhodnutí v právní moci dílčích staveb.
- 1.2. Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření Dodatku č. 3/2021, kterým dochází k objemovému navýšení prací.

- 1.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že v důsledku dodatečně zajištěného podkladu objednatelem – **Aktualizace biologického průzkumu** (dále jen „ABP“), je nezbytné, pro zajištění ověření dosažení cílů věcné stránky plnění Smlouvy, vyhodnotit případné dopady do projektové dokumentace (dále jen „PD“) vyplývající z ABP a zajistit dílčí inženýrské činnosti. Věcný rozsah plnění spočívá v:
  - a. Prostudování závěrů zjištění ABP
  - b. Vyhodnocení dopadů závěrů do PD
  - c. Projednání zjištění s dotčenými orgány
- 1.4. Smluvní strany shodně prohlašují, že pro zajištění dosažení cílů věcné stránky plnění Smlouvy je nezbytné, rozšířit rozsah předmětu plnění o činnosti související se **zajištěním náhradních výsadeb** tak, aby došlo k zajištění všech nezbytných a legitimních požadavků souvisejících s vydáním územního rozhodnutí
- 1.5. Smluvní strany shodně prohlašují, že pro zajištění dosažení cílů věcné strany plnění Smlouvy bylo nezbytné zajistit dodatečnou technickou pomoc spočívající v **přípravě podkladů nezbytných pro podání kasační stížnosti** ke stavbě 5206.3 proti Rozsudku krajského soudu ze dne 14. 1, čj. 31 A 144/2019 – 86, kterým bylo zrušeno a vráceno k dalšímu řízení rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ze dne 6.8.2019, čj. MZP/2019/560/1021 k řízení dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb.
- 1.6. Smluvní strany, v kontextu předchozích bodů, konstatují, že vzniklá věcná plnění jsou pro obě smluvní strany změnami nepředvídatelnými a nezávislými na kterékoli ze smluvních stran.
- 1.7. Smluvní strany shodně prohlašují, že věcná plnění, specifikovaná tímto dodatkem jsou změnami nepodstatnými ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

## Článek 2. Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně článku II *Cena za dílo* Smlouvy, bodu 1., jenž nově zní:

### Článek II.

#### *Cena za dílo*

1. *Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen jednotlivých dílčích činností, tj.:*
  - a. *Nabídková cena dle Smlouvy (bez DPH)..... 7 131 800,- Kč*
  - a.1 *cena dodatečných činností Technické pomoci dle Tabulky IV. C) Položkový rozpočet - Technická pomoc objednateli.....703 500,- Kč*
  - Celková cena za provedení díla po Dodatku č.3/2021 bez DPH..... 7 835 300,- Kč*
  - b. *DPH..... 1 645 413,- Kč*
  - c. *Celková cena za provedení díla po Dodatku č.3/2021 vč. DPH..... 9 480 713,- Kč*

*příčemž datem zdanitelného plnění již uskutečněných dodatečných služeb bude datum účinnosti dodatku. Cena bude uhrazena způsobem a ve výši stanovené ve Zvláštních obchodních podmínkách pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací*
- 2.2. Smluvní strany se ve vazbě na aktuální personální skutečnosti na straně Objednatele dohodly na změně článku II *Cena za dílo* Smlouvy, bodu 4., jenž nově zní:
4. *Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínekám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové smlouvy) je Ing. Alice Nettigová.*

**Článek 3.**  
**Závěrečná ustanovení dodatku**

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek č. 3/2021 ke Smlouvě uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku ke Smlouvě za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodující. Na uzavření tohoto dodatku se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.
- 3.3. Tento dodatek č. 3/2021 ke Smlouvě nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.4. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.

Přílohy:

1. Podrobná specifikace ceny dle soupisu služeb

- III. A) Položkový rozpočet - projektové práce (DUR)
- III. B) Položkový rozpočet - IČ k SP včetně majetkoprávního projednání
- IV. C) Položkový rozpočet - Technická pomoc objednateli

Za objednatele:  
V Brně dne: 17 -02- 2021

Za zhotovitele:  
V Ostravě dne: 18 -03- 2021

Podpis:  
Jméno:  
Funkce: ředitel Závodu Brno

Podpis:  
Jméno:  
Funkce: předseda představenstva

# Příloha č.1 - Podrobná specifikace ceny dle soupisu služeb

AKCE

**D52 5206.2 MUK Mikulov jih - st. hranice CR/Rakousko, 5206.3  
Bavory - sil. II/414 - DÚR/IČ**

Tabulka č. 1

	Kč bez DPH	DPH	Kč vč. DPH
DUR			
IČ			
Technická pomoc			
Cena celkem bez DPH	7 835 300	x	x
DPH (21%)	x	1 645 413	x
Cena celkem vč. DPH	x	x	9 480 713



Tabulka č. 3 OCENĚNÝ SOUPIS SLUŽEB

D52 5206.2 MUK Mikulov jih - st. hranice ČR/Rakousko, 5206.3 Bavorv - sil. III/414 - DÚR/IČ

III. B) Položkový rozpočet - IČ k ÚR

Služba	Počet	Hodinová	Cena	
	hodin	sazba Kč / hod	Kč	
<b>SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A</b>				
Studium podkladů předaných objednatelem (DÚR, EIA,...)				
Kompletace podkladů z dokladové části projednání				
Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy. Formulace a podání žádosti s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání stavebních povolení, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákonv. zejména:				
závazný posudek hygienika dle zák. 258/2000 Sb., v platném znění				
vyjádření Ministerstva dopravy				
vyjádření Ministerstva ŽP				
vyjádření Ministerstva obrany (VUSS)				
vyjádření Ministerstva vnitra ( dálnice a rychlostních silnice)				
vyjádření KR Policie ČR ( silnice I.tříd)				
vyjádření Policie ČR DI ( silnice II. a III. tříd, MK a ÚK)				
stanovisko silničního správního úřadu dle zák. 13/1997 Sb. v platném znění				
rozhodnutí podle § 10 č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích – povolení připojení				
zajištění odsouhlasení návrhu budoucího uspořádání silniční sítě				
komplexní vyjádření krajského úřadu, odboru životního prostředí				
komplexní vyjádření obce s rozšířenou působností, odboru životního prostředí				
souhlas s odnětím půdy ze ZPF dle zák. 334/1992 Sb. § 9 odst. 6), v platném znění a vyhl. 13/1994 Sb., a aktualizace výpočtů výše odvodů ze ZPF				
zajištění souhlasu podle § 17 zákona č. 254/2001 Sb. O vodách – zásah do vodních toků				
zajištění souhlasu k dotčení pozemků do 50m od okraje lesa a k dotčení lesních pozemků podle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb.				
vyjádření dle § 18 zák. 254/2001 o vodách				
stanovisko drážního správního úřadu				
souhrnné vyjádření SŽDC				
zajištění vyjádření či vydání výjimek z jiných právem chráněných zájmů stáv. staveb (např. narušení ochranných pásem, bezpečnostních pásem apod.) dle zákona č.458/2000Sb., z.č.127/2005Sb., z.č.266/1994 Sb., z.č.61/1988 Sb.-všech v platném znění				
rozhodnutí podle § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. . O ochraně přírody a krajiny – výjimka ze základních podmínek ochrany zvlášť chráněných druhů živočichů a rostlin a silně ohrožených druhů				
vyjádření, souhlas a rozhodnutí zák.114/1992 Sb. v platném znění				
rozhodnutí podle ust. § 76 a 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny, např. souhlas se zásahem do VKP, krajinný ráz				
vyjádření dle zákona č. 133/1985 Sb. v platném znění § 31 odst.1 zákona – požární ochrana				
vyjádření správce povodí (Povodí Vltavy, Povodí Labe,.....)				
vyjádření správce vodního toku (Lesy ČR, SPÚ,....)				
stanovisko dle vyhl. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb				
vyjádření krajského úřadu, odboru památkové péče				
vyjádření obce s rozšířenou působností, odboru památkové péče				
vyjádření Národního památkového ústavu				
rozhodnutí podle § 17 odst. 5 zákona č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči – výjimka z ochranného pásma národní kulturní památky				
vyjádření dotčených obcí				
vyjádření Úřadu pro civilní letectví				
vyjádření Obvodního báňského úřadu				
vyjádření Státní energetické inspekce				
vyjádření správců inženýrských sítí k DÚR				
vyjádření správců inženýrských sítí k existenci sítí				
- a dalších dle požadavků uvedených v získaných vyjádření, stanovisek a příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení				
<b>ČÁST A – CELKEM</b>			<b>1 080 800</b>	
<b>SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část B</b>				
Činnosti spojené s majetkoprávním vypořádáním, tj.zajištění všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí, projednání s vlastníky dotčených pozemků a získání vyjádření (umístění stavby, ZPF, PUPFL, kácení MLZ,....)	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/ hod	Cena	Kč
Zajištění souhlasu s převzetím nově budovaných stavebních objektů budoucími vlastníky				
Projednání plánovaných přeložek inženýrských sítí s vlastníky resp.provozovateli, zajištění smlouvy o přeložce zařízení				
<b>ČÁST B CELKEM</b>			<b>777 000</b>	
<b>SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C</b>				
Zajištění vydání (včetně předání) pravomocného územního rozhodnutí, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, kompletace dokladů o majetkoprávní přípravě, sestavení žádosti o vydání územního rozhodnutí a jejího podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci územního řízení, umístění informace o ÚR v terénu, účast na jednání	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/ hod	Cena	Kč
<b>ČÁST C CELKEM</b>			<b>112 000</b>	
<b>SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D</b>				
Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních IČ.	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/ hod	Cena	Kč
Technická pomoc objednateli při získání pravomocného ÚR				
<b>ČÁST D CELKEM</b>			<b>119 000</b>	
<b>CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ</b>			<b>2 088 800</b>	

## OCENĚNÝ SOUPIS SLUŽEB

**D52 5206.2 MUK Mikulov jih - st. hranice ČR/Rakousko, 5206.3 Bavory - sil. II/414 -  
DÚR/IČ**

## IV. C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli

	Počet hod.	Cena/hod*)	Cena celkem
Technická pomoc objednateli (TP)			703 500
Cena TP celkem bez DPH			

\*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s technickou pomocí, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

pol.	Dílčí činnosti TP předmět plnění	TP	
		stavba	hodiny
1.	<b>Náhradní výsadby</b>		
	Poklady ke kácení mimolesní zeleně		
	- definice rozsahu kácení	5206.2	
	-- stanovení hodnoty kácených dřevin	5206.3	
	-- situace kácení		
	- výsadbový plán vč. ocenění		
1.	Návrh náhradních výsadeb (druhové složení a prostorové struktury výsadeb)	5206.3	
	- návrh náhradní výsadby mimo rozsah stavby		
	- projednání s obcemi		
	Vyhledání pozemků vhodných k náhradním výsadbám a projednání s obcemi	5206.3	
	Součinnost při ověření "aktualizovaného biologického průzkumu" v rozsahu náhradních výsadeb a vyhodnocení dopadů ABP do provedených prací	5206.3	
	Ověření existence sítí k náhradním výsadbám mimo zábor stavby (tj. IS mimo rozsah stavby)	5206.3	
2.	<b>Technická pomoci k dodatečnému podkladu objednatele - aktualizaci biologického průzkumu (ABP)</b>		
	Vyhodnocení dopadů ABP do projektové dokumentace předložené 04/2019 na SÚ a do rozsahu inženýrské činnosti	5206.2	
	- prostudování závěrů zjištění ABP	5206.3	
	- vyhodnocení dopadů závěrů do PD		
	- projednání zjištění s dotčenými orgány		
3.	<b>Příprava podkladu pro podání kasační stížnosti týkající se stavby 5206.3, proti Rozsudku krajského soudu ze dne 14. 1. čj. 31 A 144/2019 – 86, kterým bylo zrušeno a vráceno k dalšímu řízení rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ze dne 6.8.2019, čj. MZP/2019/560/1021 k řízení dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb.</b>	5206.3	
	Celkem hodin		
	Kč/hod		
	Celkem Kč bez DPH		703 500