

HARMONOGRAM PRÁCI

GARTENSTA PLUS s.r.o.

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	2021																		
				březen 21			duben 21			květen 21			červen 21			červenec 21						
				9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	„Park Houslový klíč – vybavení“																					
1	Převzetí staveniště																					
2	Zařízení staveniště - mobilní oplocení, mobilní wc																					
3	Zemní práce pro přípravu dětského hřiště																					
4	Příprava podkladů vč. podsypu a vybudování základů herních prvků																					
5	Příprava podkladů pro lezeckou stenu																					
6	Instalace herních prvků včetně dopadových zón																					
7	Dodávka a montáž lezecké steny																					
8	Dodávka a montáž dopadové plochy																					
9	Montáž a instalace mobiliáře																					
11	Terénní úpravy																					
12	Generální úklid stavby																					
13	Předání díla																					